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ZONEAMENTO DA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO RESULTANTE DA ROTURA DE 
BARRAGENS 

Relatório de atividades da consultoria técnica - abril a agosto de 2024 

Resumo 

A Fundação Empresa-Escola de Engenharia da UFRGS contratou ao LNEC uma colaboração em 

regime de consultoria técnica no âmbito do projeto de investigação “Desenvolvimento de metodologia 

para definição do zoneamento da planície de inundação resultante da rotura hipotética de barragens”.  

A colaboração estava inicialmente prevista para decorrer entre 1 de março de 2023 e 30 de junho de 

2024. No entanto, foi solicitada e aprovada uma extensão do prazo.  

Este relatório apresenta um resumo das atividades realizadas durante o terceiro semestre, 

correspondente ao período de 1 de abril a 24 de agosto de 2024, ou seja, que se estende por mais 

cerca de dois meses sobre o fim do prazo inicial. 

Palavras-chave: Rotura de barragens / Zona de inundação 

ZONING OF THE FLOOD PLAIN RESULTING FROM DAM RUPTURES 

Technical consultancy activity report – from April to August 2024 

Abstract  

The “Fundação Empresa-Escola de Engenharia da UFRGS” hired LNEC to collaborate on a technical 

consultancy basis within the scope of the research project “Development of a methodology for defining 

the zoning of the floodplain resulting from hypothetical dam ruptures”.  

The collaboration was initially scheduled to take place from 1 March 2023 to 30 June 2024. However, 

an extension of the deadline was requested and approved. 

This report provides a summary of the activities carried out during the third semester, covering the period 

from 1 April to 24 August 2024, which extends approximately two months beyond the initial deadline. 

Keywords: Dam rupture / Inundation area 
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1 | Enquadramento da colaboração 

No início de 2023 a Fundação Empresa-Escola de Engenharia (FEENG) da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS) contratou ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) uma 

colaboração em regime de consultoria técnica no âmbito do projeto de investigação “Desenvolvimento 

de metodologia para definição do zoneamento da planície de inundação resultante da rotura hipotética 

de barragens” – Processo n.º 637/2022 da FEENG.  

Este convite surgiu num contexto de colaborações de carácter técnico-científico que vêm sendo 

mantidas entre a UFRGS e o LNEC desde longa data. Interessa destacar as recentes colaborações no 

tema do projeto em apreço no âmbito de teses de mestrado e de doutoramento de alunos UFRGS, com 

envolvimento, designadamente, do investigador do LNEC José Falcão de Melo em diversos júris de 

avaliação desses trabalhos académicos.  

As atividades previstas no contrato contemplam (i) a participação deste investigador do LNEC, ou de 

outros investigadores do LNEC caso haja vantagem e interesse por parte dos responsáveis do projeto, 

em reuniões técnicas e em discussões sobre premissas e critérios a serem adotados, (ii) a 

apresentação de recomendações para confirmação e/ou melhorias nas metodologias existentes 

referentes a simulações numéricas e ainda (iii) contribuições e discussões no âmbito da componente 

de modelação física. 

A colaboração estava inicialmente prevista para decorrer entre 1 de março de 2023 e 30 de junho de 

2024. No entanto, foi solicitada e aprovada uma extensão do prazo.  

Este relatório apresenta um resumo das atividades realizadas durante o terceiro semestre, 

correspondente ao período de 1 de abril a 24 de agosto de 2024, ou seja, que se estende por mais 

cerca de dois meses sobre o fim do prazo inicial. 

 

 

2 | Objetivo do relatório de atividades 

Ficou estabelecido contratualmente que o LNEC produziria dois relatórios de atividades com 

periodicidade semestral e um terceiro relatório final no termo do período contratual, que, como já 

referido, foi estendido além da data inicialmente estabelecida (Termo Aditivo 01 - Processo nº 637/2022 

com data de 22 de maio de 2024). 

Cumprindo com o disposto, as atividades desenvolvidas no âmbito desta consultoria relativa aos 

primeiro e segundo semestres, ou seja, entre março e agosto de 2023 e entre setembro de 2023 e 
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março de 2024, foram reportadas, respetivamente, nos relatórios do LNEC com referências 313/2023 

– DHA/NRE de setembro de 2023, e 206/2024 – DHA/NRE de maio de 2024.  

O presente relatório contém uma síntese da atividade desenvolvida ao longo do terceiro semestre desta 

colaboração em regime de consultoria técnica, ou seja, cobre o período de 1 de abril a 24 de março de 

2024 (cerca de 5 meses). 

 

3 | Atividades 

3.1 Considerações gerais 

As atividades realizadas podem ser subdivididas essencialmente em três tipos de atividades: 

− reuniões por videoconferência; 

− análise e recomendações a questões colocadas pela equipa da UFRGS; 

− revisão e recomendações relacionadas com relatórios e artigos científicos. 

Na numeração das diversas alíneas correspondentes a atividades sobre temas específicos, foi seguida 

a sequência da numeração que já fora iniciada no relatório do LNEC referente ao primeiro semestre, 

por forma a ser mantida a designação das atividades que transitem de um período para o seguinte . 

3.2 Reuniões  

c1) Dia 15 de maio de 2024 – reunião virtual para discussão do tema suscitado no e-mail de 10 de 

maio de 2024 (Figura A.1) sobre “método da onda cinemática”. 

c2) Dia 4 de julho de 2024 – reunião virtual de follow-up solicitada no e-mail de 26 de junho de 

2024 sobre o “método onda cinemática (Figura A.2). 

3.3 Análise e recomendações sobre questões específicas 

f) Análise de material recebido em e-mail de 15 de maio de Renato Steinke Jr. (UFRGS) sobre 

aplicação do “Método de onda cinemática” na simulação simplificada de roturas de barragens 

para estimativa de tempos de pico (Figura A.3). 

3.4 Revisão de relatórios e artigos científicos 

f) Kipper, P. et al. (2024) - Atualizações sobre o Uso de Diferentes Topografias na 

Propagação de Hidrograma Associado à Ruptura Hipotética de Barragem. XXXI Congreso 

Latinoamericano de Hidráulica, 1 a 4 de outubro, Medellín, Colombia.  
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g) Kipper, P. et al. (2024) - Avaliação da Influência da Batimetria na Ruptura Hipotética de 

Barragens. XXXI Congreso Latinoamericano de Hidráulica, 1 a 4 de outubro, Medellín, 

Colombia.  

h) Sanagiotto, D. et al. (2024) - Análise de sensibilidade do coeficiente de Manning na 

modelagem hidrodinâmica de ondas de cheia em rupturas de barragens. II FLUHIDROS 

- Simpósio Nacional de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica e XVI ENES - Encontro Nacional de 

Engenharia de Sedimentos, 26 a 30 de agosto, Curitiba, PR, Brasil. 

i) Steinke Jr., R. et al. (2024) - Mapa de risco hidrodinâmico: diferenças observadas entre 

simulações hidrodinâmicas com MDE livre e levantado em campo. II FLUHIDROS - 

Simpósio Nacional de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica e XVI ENES - Encontro Nacional de 

Engenharia de Sedimentos, 26 a 30 de agosto, Curitiba, PR, Brasil. 

3.5 Relatório de atividades do LNEC 

b) Elaboração do relatório de atividades do LNEC referente ao 2.º semestre do período contratual.  

c) Tempo dedicado a tratar de assuntos administrativos do contrato e sua prorrogação. 

 

4 | Tempo alocado na execução da colaboração  

No Quadro 4.1 e no Quadro 4.2 recordam-se os tempos que haviam sido alocados a cada uma das 

atividades do primeiro e segundo semestres da colaboração entre a FEENG e o LNEC, e que constam 

dos respetivos relatórios de atividade.  

No Quadro 4.3 apresentam-se os tempos alocados a cada uma das atividades do terceiro semestre da 

colaboração entre a FEENG e o LNEC, que são o objeto deste relatório, e que foram identificadas na 

secção 3. 

Verifica-se que foram alocadas, neste segundo semestre de colaboração, 30 horas (14 %) do total 

previsto de 220 horas. Tendo em conta que no acumulado dos primeiro e segundo semestres haviam 

sido alocadas 75 horas (34%), verifica-se que foram alocadas ao projeto, até final do terceiro semestre 

do contrato, 105 horas (48% do tempo previsto no contrato). 

Tendo em conta os estudos em desenvolvimento e o facto de haver ainda disponibilidade de bolsa de 

horas face ao contratado, foi acordado entre o LNEC, a UFRGS a FEENG uma segunda extensão do 

prazo do contrato até 25 de dezembro.  

 

 

 



ZONEAMENTO DA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO RESULTANTE DA ROTURA DE BARRAGENS 

Relatório de atividades da consultoria técnica - abril a agosto de 2024 

4 LNEC - Proc. 0605/1101/23652 

Quadro 4.1 – Tarefas e correspondente tempo alocado entre 1 de março e 31 de agosto de 2023 

Item Descrição Horas alocadas Situação 

3.2 a) Reunião de arranque da colaboração no estudo 2 N/A 

3.2 b) Reunião de ponto de situação 2 N/A 

3.3 a) 
Dúvida com respeito à aplicação do método 
simplificado 

2 Concluído 

3.3 b) Proposta de contribuição ao método simplificado 4 
Em 

desenvolvimento 

3.3 c) 
Critérios de geometria de brecha … 

Cálculo do conceito de "perigo hidrodinâmico", 
8 Concluído 

3.4 a) Revisão de artigos para o XXV SBRH 4 Concluído 

3.4 b) 
Artigo Simpósio RBRH - P&D Segurança de 
barragens 

4 
Concluído 

3.4 c) Artigo Congresso CBDB 3 Concluído 

3.4 d) Projeto UFRGS - Relatório de Estudos de Ruptura 4 Concluído 

 Total de horas alocadas no 1º Semestre 33  

 

Quadro 4.2 – Tarefas e correspondente tempo alocado entre 1 de setembro de 2023 e 31 de março de 2024 

Item Descrição Horas alocadas Situação 

3.2 c) 
Reunião com Renato Steinke Jr. para discussão de 
proposta para estimativa de tempos de pico com 
base na onda cinemática 

2 N/A 

3.2 d) 
Reunião de ponto de situação sobre os 
desenvolvimentos dos estudos, com toda a equipa 

2 N/A 

3.2 e) 
Continuação da reunião de ponto de situação com 
Renato Steinke Jr. 

2 N/A 

3.3 b) 
Proposta de contribuição ao método simplificado 
(transitado do primeiro semestre) 

14 
Em 

desenvolvimento 

3.3 d) 
Análise adicional sobre o conceito de “perigosidade 
hidrodinâmica” 

10 Concluído 

3.4 e) Projeto UFRGS - Relatório de Estudos de Rotura 6 Concluído 

3.5 a) Relatório de atividades do LNEC do 1.º semestre 6 Concluído 

 Total de horas alocadas no 2.º Semestre 42  
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Quadro 4.3 – Tarefas e correspondente tempo alocado entre 1 de abril e 24 de agosto de 2024 

Item Descrição Horas alocadas Situação 

3.2 c1) Reunião virtual 1 – onda cinemática 3 N/A 

3.2 c2) Reunião virtual 2 – onda cinemática 3 N/A 

3.3 f) Análise material recebido – onda cinemática 10 
Em 

desenvolvimento 

3.4 f) a i) Elaboração/revisão de 4 comunicações  10 Concluído 

3.5 b) Relatório atividades 2º semestre  4 Concluído 

 Total de horas alocadas no 3.º Semestre 30  
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ANEXO 
Emails sobre análise de questões específicas  
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Figura A.1 – Solicitação identificada em 3.2 c1) 

… 

Figura A.2 – Solicitação identificada em 3.2 c2) 
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Figura A.3 – Email de envio de informação para análise, identificado em 3.3 f) 



Setor de Divulgação Científica e Técnica  - LNEC
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