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RELATÓRIO DE ACTIVIDADE INTERMÉDIO DO 
Programa Capacitação dos 

Laboratórios de Engenharia dos PALOP,  
 

(Convénio de Cooperação entre os Laboratórios de Engenharia dos PALOP, LNEC e IPAD) 

 

relativo ao ano de 2008 

1 | INTRODUÇÃO 

 

Apresenta-se o relatório intermédio das acções de cooperação realizadas no âmbito do 

“Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP”, relativo ao ano de 

2008. 

 

O Programa é financiado pela CPLP, no âmbito dos Convénios de Cooperação entre os 

Laboratórios de Engenharia dos PALOP (LABPALOP), o LNEC e o IPAD e o 

correspondente contrato foi assinado em Junho de 2008 

 

Faz-se a seguir a descrição das actividades desenvolvidas até ao momento bem como a 

previsão para a conclusão dos trabalhos país a país e acção a acção, reservando-se uma 

apreciação crítica para o relatório final, embora nas conclusões do presente documento se 

teçam desde já algumas considerações. 
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2 | LABORATÓRIO DE ENGENHARIA DE ANGOLA 

 

2.1 Acções Desenvolvidas 

2.1.1– Formação em Portugal 

Foram realizados os quatro estágios previstos para o ano de 2008: 

 

- Estágio da Técnica Virgínia Araújo Rodrigues, de 27 de Outubro a 23 de Dezembro de 

2008, no Departamento de Geotecnia. 

 
- Estágio do Técnico Hermenegildo de Jesus Germano, de 27 de Outubro a 23 de 

Dezembro de 2008, no Departamento de Transportes. 

 
- Estágio do Técnico Costa Sousa Henriques, de 27 de Outubro a 23 de Dezembro de 

2008, no Departamento de Materiais. 

 
- Estágio do Técnico Domingos da Cruz Ambrósio, de 27 de Outubro a 23 de Dezembro 

de 2008, no Departamento de Materiais. 

 

2.1.2– Formação em Angola 

Os três cursos e o seminário programados serão realizados a partir de Janeiro de 2009. 

 

2.1.3 – Assistência Técnica 

As três assistências técnicas previstas serão executadas a partir de Janeiro de 2009. 

 

2.1.4 – Outras actividades 

Já foi seleccionada a documentação do LNEC a enviar ao LEA. 

De acordo com regras internas do LNEC relativas a estagiários dos PALOP, foi fornecida 

aos estagiários do LEA ampla documentação do LNEC 
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2.2 Encargos Financeiros 

 

2.2.1 – Fontes de Financiamento 

2.2.1.1 – LNEC 

De acordo com o estipulado no Plano e Orçamento do Convénio para 2008, o LNEC 

suportou os encargos correspondentes a: 

a) Mão-de-obra do seu pessoal nas actividades de formação em Portugal. 

b) Documentação do LNEC fornecida aos estagiários. 

c) Parte dos encargos com a utilização do Centro de Convívio do LNEC pelos estagiários 

durante a sua estadia. 

 

2.2.1.2 – CPLP 

De acordo com o estipulado no “Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia 

dos PALOP”, a CPLP suportou os encargos referentes a:  

a) Bolsas e subsídios de instalação de elementos do LEA em formação no LNEC. 

 

2.2.2 – Despesas 

2.2.2.1 – Despesas suportadas pelo LNEC 

De acordo com a contabilidade de custos e os critérios de facturação em uso no LNEC, 

verificaram-se as seguintes despesas: 

 

a) Com mão-de-obra relativa à preparação e coordenação dos quatro estágios de formação 

do LEA, que se realizaram no LNEC ...................................................................12.000,00 € 

b) Publicações do LNEC fornecidas aos estagiários.....................................................441,10 € 

c) Encargos com a utilização do Centro de Convívio  

 Alojamento dos quatro estagiários do LEA ............................................................3.540,00 € 

c) Despesa total a) + b) + c) .....................................................................................15.981,10 € 
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2.2.2.2– Despesas suportadas pela CPLP 

 

a) Bolsas de formação e subsídios de instalação para os quatro estagiários do LEA que se 

deslocaram ao LNEC para realização de estágios ................................................4.618,76 € 

 

b) Despesa total a) .....................................................................................................4.618,76 € 

 

Os comprovativos das despesas acima discriminadas foram oportunamente enviados à 

CPLP. 

 

Anexos 

 

Anexa-se a este documento os Relatórios de estágio dos quatro estagiários do LEA, bem 

como um quadro com a execução do orçamento de 2008. 
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Quadro 1 
 
 

Laboratório de Engenharia de Angola-LEA   2008 
Actividades Quantidade Custo Custo  Orçamentado Orçamentado Custo Efectivo 

    Unitário Total CPLP LNEC CPLP LNEC 

Formação em Portugal              

Preparação e coordenação 4 formandos x 2 meses 1.500,00 12.000,00   12.000,00    12.000,00 

Bolsas de formação 4 formandos x 2 meses 452,65 3.621,20 3.621,20   3.621,20   

Subsídios de instalação 4 formandos 249,39 997,56 997,56   997,56   

Sub-total 16.618,76 4.618,76 12.000,00 4.618,76  12.000,00 

                
Formação em Angola               

No domínio dos ensaios não correntes para ligantes e agregados           

Mão-de-obra 1 experimentador x 15 dias 220,00 3.300,00  3.300,00     

Ajudas de custo 1 experimentador x 21 dias 125,20 2.629,20 2.629,20       

Passagens aéreas   1.400,00 1.400,00 1.400,00       

Vistos   100,00 100,00 100,00       

Seguros   30,00 30,00 30,00       

Medicamentos   150,00 150,00 150,00       

Sub-total     7.609,20 4.309,20 3.300,00     

                

Acção de formação no domínio dos ensaios geofísicos e geoelectricos         

Mão-de-obra 1 experimentador x 10 dias 220,00 2.200,00  2.200,00     

Ajudas de custo 1 experimentador x 15 dias 125,20 1.878,00 1.878,00       

Passagens aéreas   1.400,00 1.400,00 1.400,00       

Vistos   100,00 100,00 100,00       

Seguros   30,00 30,00 30,00       

Medicamentos   150,00 150,00 150,00       

Sub-total 5.758,00 3.558,00 2.200,00    

Acção de formação na área da espectrofotometria de absorção molecular e na área fotometria de chama     

Mão-de-obra 1 experimentador x 10 dias 220,00 2.200,00  2.200,00     

Ajudas de custo 1 experimentador x 15 dias 125,20 1.878,00 1.878,00       

Passagens aéreas   1.400,00 1.400,00 1.400,00       

Vistos   100,00 100,00 100,00       

Seguros   30,00 30,00 30,00       

Medicamentos   150,00 150,00 150,00       

Sub-total 5.758,00 3.558,00 2.200,00     

Assistência técnica               
 
Análise e acompanhamento do programa de reforço do sistema de observação da barragem da Quiminha -2 deslocações   

Mão-de-obra 
2x 1 experimentador x 10 

dias 220,00 4.400,00   4.400,00     

Ajudas de custo 
2x 1 experimentador x 15 
dias 125,20 3.756,00 3.756,00       

Passagens aéreas   1.400,00 2.800,00 2.800,00       

Vistos   100,00 200,00 200,00       

Seguros   30,00 60,00 60,00       

Medicamentos   150,00 300,00 300,00       

Sub-total 11.516,00 7.116,00 4.400,00     
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Quadro 1 (continuação) 
 
 

 

Laboratório de Engenharia de Angola-LEA 2008 
Actividades Quantidade Custo Custo  Orçamentado Orçamentado Custo Efectivo 

     Unitário Total CPLP LNEC CPLP LNEC 

Apoio ao Centro de Formação do LEA             

Mão-de-obra 1 investigador x 5 dias 560,00 2.800,00   2.800,00    

Ajudas de custo 1 investigador x 7 dias 141,73 992,11 992,11       

Passagens aéreas   1.400,00 1.400,00 1.400,00       

Vistos   100,00 100,00 100,00       

Seguros   30,00 30,00 30,00       

Medicamentos   150,00 150,00 150,00       

Sub-total 5.472,11 2.672,11 2.800,00     

Documentação               

Publicações editadas pelo LNEC   1.000,00   1.000,00    441.10 

Envio de publicações editadas pelo LNEC   500,00 500,00       

Pagamento de quotas e aquisição de Normas   750,00 750,00       

Sub-total 2.250,00 1.250,00 1.000,00     

Encargos com a utilização do Centro de Convívio – Alojamento de 4 estagiários   3.600,00    3.540,00 

TOTAL 2008 54.982,07 27.082,07 31.500,00 4.618,76  15.981,10 
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3 | LABORATÓRIO DE ENGENHARIA CIVIL DE CABO VERDE 

 

3.1 Acções Desenvolvidas 

3.1.1 – Formação em Portugal 

Foram realizados os dois estágios previstos para o ano de 2008: 

- Estágio do Eng.º Eduardo Monteiro Lopes, de 16 de Maio a 11 de Julho de 2008, no 

Departamento de Transportes. 

- Estágio do técnico Diamantino Lopes, de 16 de Maio a 11 de Julho de 2008, no 

Departamento de Materiais. 

 

3.1.2 – Formação em Cabo Verde 

Foi realizada uma das quatro acções previstas para o ano de 2008: 

- Jornada de trabalho na área da observação e controlo da segurança de barragens de 

betão, realizada pelo Investigador Eng.º José Mora Ramos, que se deslocou a Cabo 

Verde de 14 a 21 de Junho. 

As restantes acções estão programadas para Fevereiro e Março de 2009. 

 

3.1.3 – Assistência Técnica 

Foram realizadas as duas assistências técnicas previstas para o ano de 2008: 

- Assistência técnica para avaliação dos pavimentos rodoviários recentemente construídos 

nas ilhas de S. Tiago e de S. Vicente realizada pela Investigadora Eng.ª Maria de Lurdes 

Antunes, que se deslocou a Cabo Verde de 27 de Julho a 1 de Agosto. 

- Assistência técnica para verificação da calibração de novos equipamentos e avaliação da 

situação geral do LEC neste campo, realizada pelos Técnicos Carlos Alberto Pimentel e 

José Barreiros, que se deslocaram a Cabo Verde de 4 a 14 de Dezembro. 
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3.1.4 – Equipamentos e Materiais 

Os equipamentos de ensaio previstos no plano, encontram-se em fase de aquisição 

prevendo-se que no final de Janeiro de 2009 estejam disponíveis para serem enviados para 

Cabo Verde. 

 

3.1.5 – Documentação 

De acordo com regras internas do LNEC, relativas a estagiários dos PALOP, foi fornecida 

aos estagiários do LEC ampla documentação do LNEC. 

Já foi seleccionada a documentação LNEC a enviar ao LEC, relativa ao programa de 2008. 

 

3.2 Encargos Financeiros 

3.2.1 – Fontes de Financiamento 

3.2.1.1 – LNEC 

De acordo com o estipulado no Plano e Orçamento do Convénio para 2008, o LNEC 

suportou os encargos correspondentes a: 

a) Mão-de-obra do seu pessoal nas actividades de formação e de assistência técnica em 

Portugal e em Cabo Verde. 

b) Documentação do LNEC fornecida aos estagiários. 

c) Parte dos encargos com a utilização do Centro de Convívio do LNEC pelos estagiários. 

 

3.2.1.2 – CPLP 

De acordo com o estipulado no “Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia 

dos PALOP”, a CPLP suportou os encargos referentes a:  

a) Bolsas e subsídios de instalação de elementos do LEC em formação no LNEC. 

b) Ajudas de custo, viagens, vistos e medicamentos dos elementos do LNEC que se 

deslocaram a Cabo Verde. 

c) Aquisição de equipamentos e materiais. 
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3.2.2 – Despesas 

3.2.2.1 – Despesas suportadas pelo LNEC 

De acordo com a contabilidade de custos e os critérios de facturação em uso no LNEC, 

verificaram-se as seguintes despesas: 

a) Com mão-de-obra relativa à preparação e coordenação dos dois estágios de formação do 

LEC, que se realizaram no LNEC ..........................................................................6.000,00 € 

b) Com mão-de-obra dos investigadores e dos técnicos que se deslocaram a Cabo Verde 

para: 

Realização de jornada de trabalho.........................................................................3.250,00 € 

 Realização de assistência técnica – estradas........................................................3.360,00 € 

 Realização de assistência técnica – calibração .....................................................4.810,00 € 

c) Publicações do LNEC fornecidas aos estagiários.....................................................410,94 € 

d) Encargos com a utilização do Centro de Convívio  

 Alojamento de dois estagiários do LEC .................................................................1.845,00 € 

e) Despesa total a) + b) + c) + d)..............................................................................19.675,94 € 

 

3.2.2.2 – Despesas suportadas pela CPLP 

a) Bolsas de formação e subsídios de instalação para os dois estagiários do LEC que se 

deslocaram ao LNEC para realização de estágios ................................................2.309,38 € 

b) Encargo com a missão a Cabo Verde de um investigador do LNEC, para realização de 

jornada de trabalho ................................................................................................1.901,88 € 

c) Encargo com a missão a Cabo Verde de uma investigadora do LNEC para realização de 

assistência técnica .................................................................................................1.705,92 € 

d) Encargo com a missão a Cabo Verde de dois técnicos do LNEC para realização de 

assistência técnica .................................................................................................4.996,18 € 

e) Despesa total a) + b) + c) + d)..............................................................................10.913,36 € 
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Os comprovativos das despesas acima discriminadas foram oportunamente enviados à 

CPLP. 

 

Anexos 

 

Anexam-se a este Relatório os relatórios dos estágios e um quadro com a execução do 

orçamento de 2008. 
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Quadro 2 
 

Laboratório de Engenharia de Cabo Verde – LEC 2008 
Actividades Quantidade Custo Custo  Orçamentado Orçamentado Custo Efectivo 

     Unitário Total CPLP LNEC CPLP LNEC 

Formação em Portugal              

Preparação e coordenação 2 formandos x 2 meses 1.500,00 6.000,00   6.000,00   6.000,00 

Bolsas de formação 2 formandos x 2 meses 452,65 1.810,60 1.810,60   1.810,60   

Subsídios de instalação 2 formandos 249,39 498,78 498,78   498,78   

Sub-total 8.309,38 2.309,38 6.000,00 2.309,38  6.000,00 

                

Formação em Cabo Verde             

Curso na área da geotecnia             

Mão-de-obra 1 investigador x 10 dias 560,00 5.600,00  5.600,00     

Mão-de-obra 1 experimentador x 10 dias 220,00 2.200,00  2.200,00     

Ajudas de custo 1 investigador x 15 dias 141,73 2.125,95 2.125,95       

Ajudas de custo 1 experimentador x 15 dias 125,20 1.878,00 1.878,00       

Passagens aéreas   1.000,00 2.000,00 2.000,00       

Vistos   50,00 100,00 100,00       

Seguros   30,00 60,00 60,00       

Medicamentos   150,00 300,00 300,00       

Sub-total     14.263,95 6.463,95 7.800,00     

                

Curso na área do fabrico de betões e ligantes hidráulicos           

Mão-de-obra 1 investigador x 10 dias 560,00 5.600,00  5.600,00     

Mão-de-obra 1 experimentador x 10 dias 220,00 2.200,00  2.200,00     

Ajudas de custo 1 investigador x 15 dias 141,73 2.125,95 2.125,95       

Ajudas de custo 1 experimentador x 15 dias 125,20 1.878,00 1.878,00       

Passagens aéreas   1.000,00 2.000,00 2.000,00       

Vistos   50,00 100,00 100,00       

Seguros   30,00 60,00 60,00       

Medicamentos   150,00 300,00 300,00       

Sub-total 14.263,95 6.463,95 7.800,00 0,00   

Curso na área da reabilitação urbana             

Mão-de-obra 1 investigador x 10 dias 560,00 5.600,00  5.600,00     

Ajudas de custo 1 investigador x 15 dias 141,73 2.125,95 2.125,95       

Passagens aéreas   1.000,00 1.000,00 1.000,00       

Vistos   50,00 50,00 50,00       

Seguros   30,00 30,00 30,00       

Medicamentos   150,00 150,00 150,00       

Sub-total 8.955,95 3.355,95 5.600,00 0,00   

Jornada de trabalho na área da observação e controlo da segurança de barragens de betão       

Mão-de-obra 1 investigador x 5 dias 560,00 2.800,00  2.800,00   3.250,00 

Ajudas de custo 1 investigador x 7 dias 141,73 992,11 992,11   1.302,39   

Passagens aéreas   1.000,00 1.000,00 1.000,00   555,35   
Vistos   50,00 50,00 50,00   44,14   

Seguros   30,00 30,00 30,00       

Medicamentos   150,00 150,00 150,00       

Sub-total 5.022,11 2.222,11 2.800,00 1.901,88 3.250,00 
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Quadro 2 (continuação) 

Laboratório de Engenharia de Cabo Verde – LEC 2008 
Actividades Quantidade Custo Custo  Orçamentado Orçamentado Custo Efectivo 

    Unitário Total CPLP LNEC CPLP LNEC 

Assistência técnica               
 
Verificação da calibração de novos equipamentos e avaliação da situação geral do LEC        

Mão-de-obra 2 experimentadores x 5 dias 220,00 2.200,00   2.200,00   4.810,00 

Ajudas de custo 2 experimentadores x 7 dias 125,20 1.752,80 1.752,80   2.812,26  

Passagens aéreas   1.000,00 2.000,00 2.000,00   1.598,90  

Vistos   50,00 100,00 100,00   88,28  

Seguros   30,00 60,00 60,00      

Medicamentos   150,00 300,00 300,00      

Envio e volta de equipamento de calibração     496,74  

Sub-total 6.412,80 4.212,80 2.200,00 4.996,18 4.810,00 

Avaliação dos pavimentos rodoviários recentemente construídos          

Mão-de-obra 1 investigador x 5 dias 560,00 2.800,00  2.800,00   3.360,00 

Ajudas de custo 1 investigador x 7 dias 141,73 992,11 992,11   868,26  

Passagens aéreas   1.000,00 1.000,00 1.000,00   787,62  

Vistos   50,00 50,00 50,00   44,14  

Seguros   30,00 30,00 30,00      

Medicamentos   150,00 150,00 150,00      
Despesas com 
Internet           5,90  

Sub-total 5.022,11 2.222,11 2.800,00 1.705,92 3.360,00 

Documentação              

Publicações editadas pelo LNEC   1.000,00   1.000,00   410,94 

Publicações não editadas pelo LNEC   1.000,00 1.000,00      

Envio de publicações   500,00 500,00      

Pagamento de Normas   1.500,00 1.500,00      

Sub-total 4.000,00 3.000,00 1.000,00   410,94 

Equipamentos              

Indicador de nível 680,00 680,00      

Penetrómetro de cone para solos 1.152,00 1.152,00     

Medidor de compactação por impacto  5.235,00 5.235,00     

KIT para análise de parâmetros químicos em matérias granulares 1.722,00 1.722,00     

Vibrador de agulha a gasolina e agulha MAMMUT 1.084,00 1.084,00     

Aparelho para medir o ar ocluso no betão fresco e acessórios 1.375,00 1.375,00     

Cronómetro digital 23,00 23,00     

Paquímetro digital 108,00 108,00     

Régua 300 mm, apalpa folgas, esquadro 149,00 149,00     

Analisador de água portátil 4.980,00 4.980,00     

Envio de 250 kg de areia calibrada   1.500,00 1.500,00     

Envio de equipamento para Cabo Verde   1.000,00 1.000,00     

Sub-total 19.008,00 19.008,00 0,00 0,00  

Encargos com a utilização do Centro de Convívio – Alojamento de 2 estagiários   1.800,00   1.845,00 

TOTAL 2008 85.258,25 49.258,25 37.800,00 10.913,36 19.675,94 
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4 | LABORATÓRIO DE ENGENHARIA DA GUINÉ-BISSAU 

 

4.1 Acções Desenvolvidas 

4.1.1 – Formação em Portugal 

Um dos dois estágios previstos teve início no dia 5 de Janeiro de 2009 e está a ser realizado 

pelo engenheiro Zandunaid Tavares dos Santos, no Departamento de Estruturas do LNEC. 

 

4.1.2 – Formação na Guiné-Bissau 

O Curso previsto no domínio dos materiais betuminosos deverá ser realizado em Março de 

2009, embora a sua programação esteja dependente da estabilização do Governo da Guiné-

Bissau. 

 

4.1.3 – Assistência Técnica 

Foi realizada uma das duas assistências técnicas previstas: 

- Assistência técnica na área dos ensaios de cimentos, realizada pelo técnico António 

Ferreira, que se deslocou à Guiné de 10 a 18 de Setembro. 

A segunda assistência técnica será realizada pelo Arq.º Fernando Gonçalves do LNEC, no 

primeiro trimestre de 2009. 

 

4.1.4 – Equipamentos e Materiais 

Os equipamentos de ensaio referidos no plano, encontram-se em fase de aquisição, 

prevendo-se que no final de Janeiro de 2009 estejam disponíveis para serem enviados para 

Guiné. 

 

4.1.5 – Documentação 

Já foi seleccionada a documentação LNEC a enviar ao LEGUI, relativa ao programa de 

2008. 
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4.2 Encargos Financeiros 

4.2.1 – Fontes de Financiamento 

4.2.1.1 – LNEC 

De acordo com o estipulado no Plano e Orçamento do Convénio para 2008, o LNEC 

suportou os encargos correspondentes a: 

a) Mão-de-obra do seu pessoal nas actividades de formação em Portugal na Guiné. 

b) Documentação do LNEC a enviar para a Guiné. 

c) Parte dos encargos com a estadia dos estagiários no Centro de Convívio do LNEC. 

 

4.2.1.2 – CPLP 

De acordo com o estipulado no Plano e Orçamento do Convénio para 2008, a CPLP 

suportou os encargos referentes a:  

a) Bolsas e subsídios de instalação de elementos do LEGUI em formação no LNEC. 

b) Ajudas de custo, viagens, vistos e medicamentos dos elementos do LNEC que se 

deslocaram à Guiné. 

c) Aquisição de equipamentos. 

 

4.2.2 – Despesas 

4.2.2.1 – Despesas suportadas pelo LNEC 

De acordo com a contabilidade de custos e os critérios de facturação em uso no LNEC, 

verificaram-se as seguintes despesas: 

a) Com mão-de-obra relativa à preparação e coordenação de um estágio de formação do 

LEGUI, em curso no LNEC ....................................................................................3.000,00 € 

b) Com mão-de-obra do técnico que se deslocou à Guiné para: 

 Realização de assistência técnica..........................................................................2.340,00 € 

b) Despesa total a) + b) ..............................................................................................5.340,00 € 
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4.2.2.2 – Despesas suportadas pela CPLP 

a) Encargo com a missão à Guiné de técnico do LNEC para assistência técnica 

 ...............................................................................................................................2.253,78 € 

b) Bolsa de formação e subsídio de instalação para o estagiário do LEGUI que se encontra 

no LNEC para realização de estágio......................................................................1.154,69 € 

c) Despesa total a) + b)..............................................................................................3.408,47 € 

 

Os comprovativos das despesas acima discriminadas foram oportunamente enviados à 

CPLP. 

 

Anexos 

 

Anexa-se a este Relatório um quadro com a execução do orçamento de 2008 
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Quadro 3 
 

 
 

Laboratório de Engenharia da Guiné-Bissau – LEGUI 2008 
Actividades Quantidade Custo Custo  Orçamentado Orçamentado Custo Efectivo 

   Unitário Total CPLP LNEC CPLP LNEC 

Formação em Portugal              

Preparação e 
coordenação 

2 formandos x 2 meses 1.500,00 6.000,00   6.000,00    3.000,00 

Bolsas de formação 2 formandos x 2 meses 452,65 1.810,60 1.810,60    905,30   

Subsídios de instalação 2 formandos 249,39 498,78 498,78    249,39   
Sub-total 8.309,38 2.309,38 6.000,00 1.154,69  3.000,00 

                

Formação na Guiné               

Curso no domínio de materiais betuminosos             

Mão-de-obra 1 experimentador 15 dias 220,00 3.300,00  3.300,00     

Ajudas de custo 1 experimentador x 21 dias 125,20 2.629,20 2.629,20       

Passagens aéreas   1.200,00 1.200,00 1.200,00       

Vistos   100,00 100,00 100,00       

Seguros   30,00 30,00 30,00       

Medicamentos   150,00 150,00 150,00       

Sub-total     7.409,20 4.109,20 3.300,00 0,00   

                

Assistência técnica               
 
Identificação das necessidades em termos de equipamentos para ensaios de cimentos       

Mão-de-obra 1 experimentador x 5 dias 220,00 1.100,00  1.100,00   2.340,00 

Ajudas de custo 1 experimentador x 7 dias 125,20 876,40 876,40   1.150,47   

Passagens aéreas   1.200,00 1.200,00 1.200,00   922,82   

Vistos   100,00 100,00 100,00   60,00   

Seguros   30,00 30,00 30,00       

Medicamentos   150,00 150,00 150,00   120,49   

Sub-total 3.456,40 2.356,40 1.100,00 2.253,78 2.340,00 
 
Realização de ensaios sónicos de caracterização da integridade das estacas da ponte de São Vicente, em construção   

Mão-de-obra 2 experimentadores x 5 dias 220,00 2.200,00   2.200,00     

Ajudas de custo 2  experimentadores x 7 dias 125,20 1.752,80 1.752,80       

Passagens aéreas   1.200,00 2.400,00 2.400,00       

Vistos   100,00 200,00 200,00       

Seguros   30,00 60,00 60,00       

Medicamentos   150,00 300,00 300,00       

Sub-total 6.912,80 4.712,80 2.200,00 0,00   

Colaboração com a Direcção Geral de Ordenamento do Território           

Mão-de-obra 1 investigador x 15 dias 560,00 8.400,00  8.400,00     

Ajudas de custo 1 investigador x 21 dias 141,73 2.976,33 2.976,33       

Passagens aéreas   1.200,00 1.200,00 1. 200,00       

Vistos   100,00 100,00 100,00       

Seguros   30,00 30,00 30,00       

Medicamentos   150,00 150,00 150,00       

Sub-total 12.856,33 4.456,33 8.400,00 0,00   
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Quadro 3 (continuação) 

 

 

Laboratório de Engenharia da Guiné-Bissau – LEGUI 2008 
Actividades Quantidade Custo Custo  Orçamentado Orçamentado Custo Efectivo 

     Unitário Total CPLP LNEC CPLP LNEC 

Documentação               

Publicações editadas pelo LNEC   1.000,00   1.000,00     

Publicações não editadas pelo LNEC   1.000,00 1.000,00       

Envio de publicações   500,00 500,00       

Sub-total 2.500,00 1.500,00 1.000,00 0,00  0,00 

Equipamentos               

Banho viscosimétrico com capacidade para 5 viscosímetros 4.188,00 4.188,00       

Tubos viscosimétricos séries 300, 350, 400, 450, 500, 600  1.574,00 1.574,00      

Termómetro ASTM 47C 125,00 125,00      

Termómetro ASTM 110C 190,00 190,00      

Ductilímetro 8.752,00 8.752,00      

Molde de ductilidade B 547/A (3 conjuntos) 798,00 798,00      

Molde de ductilidade B 547/C (3 conjuntos) 798,00 798,00      

Prato para molde de duralumínio    36,00 36,00      

Aparelho para determinação do ponto de inflamação (Aparelho 
Cleveland manual, vaso aberto 2.482,00 2.482,00      

Termómetro ASTM 11 C (0 a 400 oC) 63,00 63,00      

Aparelho anel e bola, termómetros ASTM 15C, ASTM 16C 1.633,00 1.633,00      

Picnómetro 100 ml, picnómetro 500 ml, termómetro digital portátil, 
peneiros, cápsula de porcelana, excicador de vidro 516,00 516,00      

Balança electrónica    276,00 276,00      

Estufa eléctrica    1.442,00 1.442,00      

Penetrómetro automático     1.987,00 1.987,00      

Termómetro IP 38C    60,00 60,00      

Envio de equipamento para S. Tomé   1.000,00 1.000,00      

Sub-total 25.920,00 25.920,00 0,00 0,00   

Encargos com a utilização do Centro de Convívio – Alojamento de 2 estagiários   1.800,00  0,00  0,00 

TOTAL 2008 67.364,11 45.364,11 23.800,00 3.408.47 5.340,00 
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5 | LABORATÓRIO DE ENGENHARIA DE MOÇAMBIQUE 

 

5.1 Acções Desenvolvidas 

5.1.1 – Formação em Portugal 

Encontra-se a decorrer um dos dois estágios previstos. 

- Estágio do Eng.º José António Hunguana, de 5 de Dezembro de 2008 a 3 de Fevereiro de 

2009, no Departamento de Geotecnia. 

 

5.1.2– Formação em Moçambique 

Foram realizadas quatro das seis acções previstas (um dos cursos foi substituído por uma 

assistência técnica):  

- Curso na área das pequenas barragens de terra, ministrado pelo Investigador do LNEC, 

Engº João Manuel Marcelino Silva, que se deslocou a Moçambique de 17 a 28 de Maio. 

- Curso na área da engenharia de fundações, ministrado pelo Investigador do LNEC, Eng.º 

João Manuel Portugal, que se deslocou a Moçambique de 25 de Maio a 1 de Junho. 

- Curso na área das tintas, vernizes e revestimentos por pintura para a construção civil, 

ministrado pelo técnico do LNEC, António Pais Fernandes, que se deslocou a 

Moçambique de 26 de Julho a 2 de Agosto. 

- Segundo curso na área da engenharia de fundações, ministrado pelo Investigador do 

LNEC, Eng.º João Manuel Portugal, que se deslocou a Moçambique de 23 a 29 de 

Novembro. 

Está prevista a realização do próximo curso para Março de 2009. 

 

5.1.3 – Assistência Técnica 

Foi realizada uma assistência técnica prevista e uma outra, em substituição de um curso: 
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- Assistência técnica na área da calibração de equipamentos, realizada pelo técnico José 

Barreiros, que se deslocou a Moçambique de 5 a 14 de Novembro. 

- Assistência técnica no domínio da reestruturação das carreiras de Investigação e 

Experimentação do LEM, realizada pelo Investigador João Portugal, em simultâneo com o 

primeiro Curso de Engenharia de Fundações. 

 

5.1.4 – Documentação 

Já foi seleccionada a documentação LNEC a enviar ao LEM, relativa ao programa de 2008. 

 

5.2 Encargos Financeiros 

 

5.2.1 – Fontes de Financiamento 

5.2.1.1 – LNEC 

De acordo com o estipulado no Plano e Orçamento do Convénio para 2008, o LNEC 

suportou os encargos correspondentes a: 

a) Mão-de-obra do seu pessoal nas actividades de formação em Portugal e em 

Moçambique. 

b) Documentação do LNEC enviada para o LEM. 

c) Parte dos encargos com a estadia dos estagiários no Centro de Convívio do LNEC. 

 

5.2.1.2 – CPLP 

De acordo com o estipulado no “Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia 

dos PALOP”, a CPLP suportou os encargos referentes a: 

a) Bolsas e subsídios de instalação de elementos do LEM em formação no LNEC. 

b) Ajudas de custo, viagens, vistos e medicamentos dos elementos do LNEC que se 

deslocaram a Moçambique. 
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5.2.2 – Despesas 

5.2.2.1 – Despesas suportadas pelo LNEC 

De acordo com a contabilidade de custos e os critérios de facturação em uso no LNEC, 

verificaram-se as seguintes despesas: 

a) Com mão-de-obra relativa à preparação e coordenação de um estágio de formação do 

LEM, em curso no LNEC........................................................................................3.000,00 € 

b) Com mão-de-obra dos investigadores e dos técnicos que se deslocaram a Moçambique 

para realização de: 

- Curso sobre barragens de terra .............................................................................7.800,00 € 

- Curso na área engenharia fundações ....................................................................5.200,00 € 

- Curso na área tintas vernizes.................................................................................1.100,00 € 

- 2º Curso na área de engenharia de fundações......................................................5.200,00 € 

 Assistência técnica – calibração ............................................................................1.650,00 € 

c) Encargos com a utilização do Centro de Convívio  

 Alojamento de um estagiário do LEM .......................................................................930,00 € 

d) Despesa total a) + b) + c) .....................................................................................24.880,00 € 

 

5.2.2.2 – Despesas suportadas pela CPLP 

a) Bolsa de formação e subsídio de instalação para o estagiário do LEM que se deslocou ao 

LNEC para realização de estágio...........................................................................1.154,69 € 

b) Encargo com a missão a Moçambique de um investigador do LNEC, para realização de 

um curso sobre barragens de terra ........................................................................2.985,67 € 

c) Encargo com a missão a Moçambique de um investigador do LNEC, para realização de 

um curso na área engenharia fundações...............................................................2.303,41 € 

d) Encargo com a missão a Moçambique de um técnico do LNEC, para realização de um 

curso na área das tintas vernizes...........................................................................3.161,28 € 
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e) Encargo com a missão a Moçambique de um investigador do LNEC, para realização do 2º 

curso na área da engenharia fundações e de uma assistência técnica na área da 

reestruturação das carreiras do LEM .....................................................................1.978,65 € 

f)Encargo com a missão a Moçambique de um técnico do LNEC para realização de 

assistência técnica .................................................................................................2.924,93 € 

g) Despesa total a) + b) + c) + d) + e) + f) ................................................................14.508,63 € 
 

Os comprovativos das despesas acima discriminadas foram oportunamente enviados à 

CPLP. 

 

Anexos 

Anexa-se a este Relatório um quadro com a execução do orçamento de 2008 
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Quadro 4 
 

Laboratório de Engenharia de Moçambique-LEM 2008 
Actividades Quantidade Custo Custo  Orçamentado Orçamentado Custo Efectivo 

    Unitário Total CPLP LNEC CPLP LNEC 

Formação em Portugal              
Preparação e 

coordenação 1 formando x 1 mês 1.500,00 1.500,00   1.500,00     
Preparação e 

coordenação 1 formando x 2 meses 1.500,00 3.000,00  3.000,00   3.000,00 

Bolsas de formação 1 formando x 1 mês 452,65 452,65 452,65       

Bolsas de formação 1 formandos x 2 meses 452,65 905,30 905,30   905,30   

Subsídios de 
instalação 

2 formandos 249,39 498,78 498,78   249,39   

Sub-total 6.356,73 1.856,73 4.500,00 1.154,69 3.000,00 

Formação em Moçambique               

2º Curso na área da engenharia de fundações             

Mão-de-obra 1 investigador x 5 dias 560,00 2.800,00  2.800,00   5.200,00 

Ajudas de custo 1 investigador x 7 dias 141,73 992,11 992,11   1.012,97   

Passagens aéreas   1.350,00 1.350,00 1.350,00   965,68   

Vistos   100,00 100,00 100,00       

Seguros   30,00 30,00 30,00       

Medicamentos   150,00 150,00 150,00       

Sub-total   5.422,11 2.622,11 2.800,00 1.978,65 5.200,00 

Curso na área da Normalização, Certificação e Acreditação           

Mão-de-obra 2 investigadores x 5 dias 560,00 5.600,00  5.600,00     

Ajudas de custo 2 investigadores x 7 dias 141,73 1.984,22 1.984,22       

Passagens aéreas   1.350,00 2.700,00 2.700,00       

Vistos   100,00 200,00 200,00       

Seguros   30,00 60,00 60,00       

Medicamentos   150,00 300,00 300,00       

Sub-total 10.844,22 5.244,22 5.600,00 0,00   

Curso na área das tintas e vernizes             

Mão-de-obra 1 técnico x  5 dias 220,00 1.100,00  1.100,00   1.100,00 

Ajudas de custo 1 técnico  x  7 dias 125,20 876,40 876,40   1.302,39   

Passagens aéreas   1.350,00 1.350,00 1.350,00   1.654,17   

Vistos   100,00 100,00 100,00   60,00   

Seguros   30,00 30,00 30,00       

Medicamentos   150,00 150,00 150,00   144,72   

Sub-total 3.606,40 2.506,40 1.100,00 3.161,28 1.100,00 

Curso na área da engenharia de fundações             

Mão-de-obra 1 investigador x 5 dias 560,00 2.800,00  2.800,00   5.200,00 

Ajudas de custo 1 investigador x 7 dias 141,73 992,11 992,11   1.157,68   

Passagens aéreas   1.350,00 1.350,00 1.350,00   974,28   

Vistos   100,00 100,00 100,00   60,00   

Seguros   30,00 30,00 30,00       

Medicamentos   150,00 150,00 150,00   91,40   

Diversos – Taxa de aeroporto         20,05   

Sub-total 5.422,11 2.622,11 2.800,00 2.303,41 5.200,00 
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Quadro 4 (continuação) 
 

Laboratório de Engenharia de Moçambique-LEM 2008 
Actividades Quantidade Custo Custo  Orçamentado Orçamentado Custo Efectivo 

    Unitário Total CPLP LNEC CPLP LNEC 

Curso nas área da construção de pequenas barragens de terra destinadas a abastecimento de água e rega   

Mão-de-obra 1 investigador x 10 dias 560,00 5.600,00  5.600,00   7.800,00 

Ajudas de custo 1 investigador x 15 dias 141,73 2.125,95 2.125,95   1.881,23   

Passagens aéreas   1.350,00 1.350,00 1.350,00   974,28   

Vistos   100,00 100,00 100,00   60,00   

Seguros   30,00 30,00 30,00       

Medicamentos   150,00 150,00 150,00   50,11   

Diversos Taxa de aeroporto         20,05   

Sub-total 9.355,95 3.755,95 5.600,00 2.985,67 7.800,00 

Assistência técnica               

Calibração de equipamentos de força             

Mão-de-obra 1 técnico x  5 dias 220,00 1.100,00   1.100,00   1.650,00 

Ajudas de custo 1 técnico  x  7 dias 125,20 876,40 876,40   1.278,30   

Passagens aéreas   1.350,00 1.350,00 1.350,00   970,03   

Vistos   100,00 100,00 100,00   60,00   

Seguros   30,00 30,00 30,00       

Medicamentos   150,00 150,00 150,00   14,23   

Envio e volta de equipamento de calibração         602,37   

Sub-total 3.606,40 2.506,40 1.100,00 2.924,93 1.650,00 

Documentação               

Publicações editadas pelo LNEC   1.000,00   1.000,00     

Envio de publicações editadas pelo LNEC   500,00 500,00       

Sub-total 1.500,00 500,00 1.000,00     

Encargos com a utilização do Centro de Convívio – Alojamento de 1 estagiário   450,00   930,00 

TOTAL 2008 46.113,92 21.613,92 24.950,00 14.508,63 24.880,00 
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6 | LABORATÓRIO DE ENGENHARIA CIVIL DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE 

 

6.1 Acções Desenvolvidas 

6.1.1 – Formação em Portugal 

Foram realizados os três estágios previstos: 

- Estágio da Eng.ª Conceição Silveira D’Almeida, de 23 de Junho a 23 de Julho, no Centro 

de Qualidade na Construção. 

- Estágio do Eng.º Tiago Rosamonte, de 23 de Setembro a 21 de Novembro, no 

Departamento de Materiais. 

- Estágio do técnico Odair Sanches Varela, de 29 de Setembro a 28 de Novembro, nos 

Departamentos de Geotecnia e de Transportes. 

 

6.1.2– Formação em S. Tomé 

Foram realizadas as três acções previstas: 

- Curso sobre controlo de misturas betuminosas, ministrado pelo técnico do LNEC, Carlos 

Alberto Pimentel, que se deslocou a S. Tomé de 24 de Julho a 21 de Agosto. 

- Curso na área da “Normalização, certificação e acreditação”, ministrado pelo investigador 

do LNEC, Eng.º João Manuel Mimoso e pela assessora, Eng.ª Odete Fernandes, que se 

deslocaram a S. Tomé de 2 a 9 de Outubro. 

- Curso na área do projecto, concepção e controlo de misturas betuminosas, ministrado 

pela investigadora do LNEC, Eng.ª Fátima Batista, que se deslocou a S. Tomé de 16 a 23 

de Outubro. 

 

6.1.3 – Assistência Técnica 

As assistências técnicas previstas terão início a partir do final de Janeiro de 2009. 
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6.1.4 – Equipamentos e Materiais 

Os equipamentos de ensaio previstos no plano, encontram-se em fase de aquisição, 

prevendo-se que no final de Janeiro de 2009 estejam disponíveis para serem enviados para 

S. Tomé. 

 

6.1.5 – Documentação 

Já foi seleccionada a documentação LNEC a enviar ao LECSTP, relativa ao programa de 

2008. 

 

6.2 Encargos Financeiros 

6.2.1 – Fontes de Financiamento 

6.2.1.1 – LNEC 

De acordo com o estipulado no Plano e Orçamento do Convénio para 2008, o LNEC 

suportou os encargos correspondentes a: 

a) Mão-de-obra do seu pessoal nas actividades de formação em Portugal e em S. Tomé. 

b) Documentação do LNEC enviada para o LECSTP. 

c) Parte dos encargos com a estadia dos estagiários no Centro de Convívio do LNEC. 

 

6.2.1.2 – CPLP 

De acordo com o estipulado no “Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia 

dos PALOP”, a CPLP suportou os encargos referentes a:  

a) Bolsas e subsídios de instalação de elementos do LECSTP em formação no LNEC. 

b) Ajudas de custo, viagens, vistos e medicamentos dos elementos do LNEC que se 

deslocaram a S. Tomé. 

c) Aquisição de equipamentos e materiais. 
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6.2.2 – Despesas 

6.2.2.1 – Despesas suportadas pelo LNEC 

De acordo com a contabilidade de custos e os critérios de facturação em uso no LNEC, 

verificaram-se as seguintes despesas: 

a) Com mão-de-obra relativa à preparação e coordenação dos três estágios de formação  

do LECSTP, que se realizaram no LNEC 7.500,00 € 

b) Com mão-de-obra dos investigadores e dos técnicos que se deslocaram a S. Tomé para 

realização de: 

- Curso sobre misturas betuminosas 6.380,00 € 

- Curso sobre normalização 9.380,00 € 

- Curso sobre concepção e controlo de misturas betuminosas 2.800,00 € 

c) Encargos com a utilização do Centro de Convívio  

 Alojamento de um estagiário do LECSTP.................................................................900,00 € 

d) Despesa total a) + b) + c).....................................................................................26.960,00 € 

 

6.2.2.2 – Despesas suportadas pela CPLP 

a) Bolsas de formação e subsídios de instalação para os três estagiários do LECSTP que  

se deslocaram ao LNEC para realização de estágios ...........................................3.011,42 € 

b) Encargo com a missão a S. Tomé de um técnico do LNEC, para realização de um curso 

sobre misturas betuminosas ..................................................................................5.284,05 € 

c) Encargo com a missão a S. Tomé de um investigador e de uma assessora do LNEC, para 

realização de um curso sobre normalização..........................................................5.092,21 € 

d) Encargo com a missão a S. Tomé de uma investigadora do LNEC, para realização de um 

curso sobre concepção misturas betuminosas ......................................................2.401,56 € 

e) Despesa total a) + b) + c) + d)..............................................................................15.789,24 € 
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Os comprovativos das despesas acima discriminadas foram oportunamente enviados à 

CPLP. 

 

Anexos 
 
Anexa-se a este Relatório alguma documentação técnica produzida e um quadro com a 

execução do orçamento de 2008. 
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Quadro 5 

 
Laboratório de Engenharia de S. Tomé e Príncipe – LECSTP 2008 

Actividades Quantidade Custo Custo  Orçamentado Orçamentado Custo Efectivo 

    
 

Unitário Total CPLP LNEC CPLP LNEC 

Formação em Portugal              

Preparação e 
coordenação 

2 formandos x 2 meses 1.500,00 6.000,00   6.000,00   6.000,00 

Preparação e 
coordenação 

1 formando x 1 mês 1.500,00 1.500,00   1.500,00   1.500,00 

Bolsas de formação 2 formandos x 2 meses 452,65 1.810,60 1.810,60   1.810,60   

Bolsas de formação 1 formando x 1 mês 452,65 452,65 452,65   452,65   

Subsídios de instalação 3 formandos 249,39 748,17 748,17   748,17   

Sub-total 10.511,42 3.011,42 7.500,00 3.011,42 7.500,00 

                

Formação em S. Tomé               

Curso sobre controlo de misturas betuminosas             

Mão-de-obra 1 experimentador x 20 dias 220,00 4.400,00  4.400,00   6.380,00  

Ajudas de custo 1 experimentador x 30 dias 125,20 3.756,00 3.756,00   3.707,07   

Passagens aéreas   1.300,00 1.300,00 1.300,00   1.522,72   

Vistos   100,00 100,00 100,00   39,00   

Seguros   30,00 30,00 30,00       

Medicamentos   150,00 150,00 150,00       

Taxa de aeroporto           15,26   

Sub-total     9.736,00 5.336,00 4.400,00 5.284,05 6.380,00  

                

Curso de uma semana na área da Normalização, Certificação e Acreditação         

Mão-de-obra 2 Investigadores x 5 dias 560,00 5.600,00  5.600,00   9.380,00 

Ajudas de custo 2 investigadores x 7 dias 141,73 1.984,22 1.984,22   2.315,36   

Passagens aéreas   1.300,00 2.600,00 2.600,00   2.375,12   

Vistos   100,00 200,00 200,00   78,00   

Seguros   30,00 60,00 60,00       

Medicamentos   150,00 300,00 300,00   308,47   

Taxa de aeroporto           15,26   

Sub-total 10.744,22 5.144,22 5.600,00 5.092,21 9.380,00 

Curso na área do projecto, concepção e controlo de misturas betuminosas         

Mão-de-obra 1 investigador x 5 dias 560,00 2.800,00  2.800,00   2.800,00 

Ajudas de custo 1 investigador x 7 dias 141,73 992,11 992,11   1.157,68   

Passagens aéreas   1.300,00 1.300,00 1.300,00   1.035,95   

Vistos   100,00 100,00 100,00   39,00   

Seguros   30,00 30,00 30,00       

Medicamentos   150,00 150,00 150,00   153,93   

Taxa de aeroporto           15,00   

Sub-total 5.372,11 2.572,11 2.800,00 2.401,56 2.800,00 

                

Assistência técnica               

Levantamento dos recursos Hídricos de S. Tomé e Príncipe           

Mão-de-obra 1 investigador x 5 dias 560,00 2.800,00  2.800,00     

Ajudas de custo 1 investigador x 7 dias 141,73 992,11 992,11       

Passagens aéreas   1.300,00 1.300,00 1.300,00       

Vistos   100,00 100,00 100,00       
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Quadro 5 (continuação) 

 

Laboratório de Engenharia de S. Tomé e Príncipe – LECSTP  2008 
Actividades Quantidade Custo Custo  Orçamentado Orçamentado Custo Efectivo 

     Unitário Total CPLP LNEC CPLP LNEC 
Seguros   30,00 30,00 30,00       

Medicamentos   150,00 150,00 150,00       

Sub-total 5.372,11 2.572,11 2.800,00   0,00 

Análise local de problemas de alteração da orla costeira           

Mão-de-obra 1 investigador x 5 dias 560,00 2.800,00  2.800,00     

Ajudas de custo 1 investigador x 7 dias 141,73 992,11 992,11       

Passagens aéreas   1.300,00 1.300,00 1.300,00       

Vistos   100,00 100,00 100,00       

Seguros   30,00 30,00 30,00       

Medicamentos   150,00 150,00 150,00       

Sub-total 5.372,11 2.572,11 2.800,00   0,00 

Reuniões de trabalho com a Direcção de Obras Públicas e Urbanismo         

Mão-de-obra 1 investigador x 5 dias 560,00 2.800,00  2.800,00     

Ajudas de custo 1 investigador x 7 dias 141,73 992,11 992,11       

Passagens aéreas   1.300,00 1.300,00 1.300,00       

Vistos   100,00 100,00 100,00       

Seguros   30,00 30,00 30,00       

Medicamentos   150,00 150,00 150,00       

Sub-total 5.372,11 2.572,11 2.800,00   0,00 

Documentação               

Publicações editadas pelo LNEC   1.000,00   1.000,00     

Envio de publicações   500,00 500,00       

Pagamento de Normas   1.500,00 1.500,00       

Sub-total 3.000,00 2.000,00 1.000,00     

Equipamentos               

Aquecedor eléctrico para enxofre e acessórios 932,00 932,00       

Balão Erlenmeyer de 500ml, boca estreita 17,00 17,00      

Termómetro digital para betão 116,00 116,00      

Moldes cúbicos, metálicos, para peças de betão com 15cm de 
aresta  1.224,00 1.224,00      
Máquina fotográfica digital para apoio a ensaios de campo e 
levantamentos fotográficos 195,00 195,00      

Balança electrónica com capacidade de 50 kg 497,00 497,00      

Bomba para recirculação de água para uniformização da 
temperatura 179,00 179,00      

Termoregulador de precisão para manutenção da temperatura 309,00 309,00      

Tanque para cura dos provetes do betão 1.660,00 1.660,00      
Aparelho para determinação da permeabilidade do betão e 
acessórios (cestos de borracha) 7.200,00 7.200,00      

Mesa de corte    3.005,00 3.005,00      

Caroteadora com motor eléctrico com broca diamantada de 80 mm 
diam 4.000,00 4.000,00      

Cone d’Abrams e acessórios   154,00 154,00      

Envio de equipamento para S. Tomé   1.000,00 1.000,00      

Sub-total 20.488,00 20.488,00 0,00 0,00   

Encargos com a utilização do Centro de Convívio – Alojamento de 3 estagiários   2.250,00   900,00 

TOTAL 2008 75.968,08 46.268,08 31.950,00 15.789,24 26.960,00 
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Quadro 6 
 

ENCARGOS GERAIS 
 
 
 

Financiamento Total 
CPLP 

Angola 
Cabo 
Verde 

Guiné-
Bissau 

Moçambique 
S. Tomé e 
Príncipe 

Reunião 
CC 

PALOP 

204.586,43 27.082,07 49.258,25 45.364,11 21.613,92 46.268,08 15.000,00

Valor sem 
equipamentos 

  30.250,25 19,444,11   25.780,08   
 

Disponibilizado em 
Junho 2008: 
 

102.293,20 
  
  

Encargos Totais 4.618,76 10.913,36 3.408,47 14.508,63 15.789,24 13.801,36

  

Total Geral 63.039,82 

Saldo Total 39.253,38 
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7 | CONCLUSÕES 

 

Considera-se que o programa está a decorrer de forma satisfatória devendo as acções 

relativas a Cabo Verde, Moçambique e São Tomé estar concluídas no final do primeiro 

trimestre de 2009. 

 

Tem havido alguma dificuldade na programação dos trabalhos com o LEGUI, em decurso da 

instabilidade política na Guiné-Bissau, admitindo-se, no entanto, a conclusão dos trabalhos 

até Abril de 2009. 

 

Relativamente a Angola o desenvolvimento do programa está mais atrasado, embora dentro 

dos prazos, devendo os trabalhos ficar concluídos até Abril de 2009. 

 

Importa relatar que a acção de assistência técnica levada a cabo em Moçambique, referida 

no ponto 5.1.3, não teve os resultados previstos por impossibilidade de desalfandegamento 

atempado de equipamento necessário aos trabalhos, tendo, no entanto, sido feita uma 

acção de formação do domínio dos ensaios de controlo e recepção de aços para a 

construção civil. 
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