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CAPACITAÇÃO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE NA GESTÃO 
OPERACIONAL DO LNEC 
Gestão do projeto GO-LNEC 

Resumo 

O presente documento enquadra-se no projeto GO-LNEC - Capacitação para a Melhoria da Qualidade 

na Gestão Operacional do LNEC e tem como principal objetivo descrever o processo de gestão deste 

projeto, correspondente à candidatura n.º POCI-05-5762-FSE-000069, financiada pelo Programa 

Operacional Competitividade e Internacionalização do Fundo Social Europeu. 

O projeto, que se dividiu em dois subprojetos, de acordo com a estrutura definida no próprio aviso de 

candidatura, foi liderado pela vogal do Conselho Diretivo do LNEC, assegurando-se assim uma efetiva 

ligação entre a equipa do projeto e a direção de topo. Para coordenar a execução do projeto foi criada 

uma equipa de gestão, que foi apoiada por equipas alargadas constituídas para cada um dos 

subprojetos.  

Neste relatório, apresenta-se resumidamente o trabalho realizado e os principais resultados obtidos. 

Avalia-se o impacto e mérito da Operação e comparam-se as metas contratualizadas com os resultados 

atingidos. Apresenta-se ainda a execução financeira do projeto. 

Palavras-chave: Autoavaliação / CAF (Common Assessment Framework) / Ações de melhoria / 

Processos de negócio / Gestão por processos 

CAPACITY BUILDING FOR QUALITY IMPROVEMENT OF LNEC´S OPERATIONAL 
MANAGEMENT 
GO-LNEC project management 

Abstract 

This document is part of the GO-LNEC project - Capacity Building for Quality Improvement of LNEC´s 

Operational Management. Its main objective is to describe the management process of this project 

corresponding to the operation no. POCI-05-5762-ESF-000069, funded by the Competitiveness and 

Internationalisation Operational Programme of the European Social Fund. 

The project was divided into two subprojects, according to the structure defined in the project call. It was 

led by a member of the LNEC Board of Directors, thus ensuring an effective connection between the 

project team and the top management. To coordinate the implementation of the project, a management 

team was set up, which was supported by extended teams designated for each of the subprojects. 

This report briefly presents the work done and the main results obtained. The impact and merit of the 

Operation are evaluated and the contracted goals are compared with the results achieved. The financial 

execution of the project is also presented. 
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Keywords: Self-assessment / CAF (Common Assessment Framework) / Improvement actions / 

Business processes / Process management 
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Sumário executivo 

O presente documento enquadra-se no projeto GO-LNEC - Capacitação para a Melhoria da Qualidade 

na Gestão Operacional do LNEC e tem como principal objetivo descrever o processo de gestão deste 

projeto correspondente à candidatura n.º POCI-05-5762-FSE-000069, financiada pelo Programa 

Operacional Competitividade e Internacionalização do Fundo Social Europeu. 

O projeto divide-se em dois subprojetos: 

● Subprojeto A – Implementação do Modelo de Autoavaliação CAF (Common Assessment 

Framework) na Administração Pública; 

● Subprojeto B – Capacitação para a Melhoria Operacional e para a Gestão por Processos 

(método de gestão LEAN). 

Com o subprojeto A, pretendeu-se fazer uma autoavaliação do LNEC, em termos operacionais e de 

gestão, perante os seus colaboradores, clientes e outras partes interessadas. Com o subprojeto B, o 

LNEC pretendeu otimizar recursos, melhorar a eficiência e reduzir os desperdícios, de forma a 

promover a qualidade na gestão dos seus processos. 

Para coordenar a execução do projeto foi criada uma equipa de gestão constituída por três 

investigadores experientes e com um vasto conhecimento do LNEC, que acompanharam de muito perto 

toda a atividade desenvolvida. Para liderar o projeto foi designada a vogal do Conselho Diretivo, 

assegurando-se assim uma efetiva ligação entre a equipa do projeto e a direção de topo. 

Para cada um dos subprojetos, constituíram-se equipas alargadas, que estendiam a equipa de gestão. 

Neste relatório, apresenta-se resumidamente o trabalho realizado e os principais resultados obtidos no 

âmbito dos subprojetos A e B. Apresenta-se também a execução financeira do projeto. Descreve-se o 

processo de Comunicação implementado e listam-se os relatórios produzidos. Avalia-se o impacto e 

mérito da Operação (no LNEC, na Administração pública e a nível externo) e comparam-se as metas 

contratualizadas com os resultados atingidos.  
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1 | Introdução 

O presente documento enquadra-se no projeto GO-LNEC - Capacitação para a Melhoria da Qualidade 

na Gestão Operacional do LNEC e tem como principal objetivo descrever o processo de gestão deste 

projeto correspondente à candidatura n.º POCI-05-5762-FSE-000069, financiada pelo Programa 

Operacional Competitividade e Internacionalização do Fundo Social Europeu. 

A candidatura teve uma avaliação final positiva (3,32 / 5) tendo o investimento candidatado 

(€ 313 447,20) sido considerado integralmente elegível. A este investimento corresponde um incentivo 

de € 178 508,18, isto é 56,95% do elegível. O investimento restante é suportado pelo orçamento de 

atividades do LNEC.   

A Operação, também designada por projeto, GO-LNEC - Capacitação para a Melhoria da Qualidade 

na Gestão Operacional do LNEC, visa capacitar este Laboratório de Estado com modelos organizativos 

e de gestão do negócio, racionalizados, ágeis, automatizados, flexíveis, uniformes, transparentes e 

eficientes.  

Tratando-se duma operação pré-formatada, nos termos do documento “Prioridades e parâmetros 

estruturantes a respeitar pelos beneficiários no âmbito das operações a candidatar”, a estrutura do 

projeto e as suas atividades, bem como a metodologia a usar, estavam predefinidas. Na candidatura 

podia optar-se por um qualquer dos subprojetos em que a operação se estruturava: 

1. Autoavaliação (modelo CAF - Common Assessment Framework) na Administração Pública; 

2. Gestão por processos. 

A operação GO-LNEC selecionou as duas opções disponíveis e, por isso, o projeto divide-se em dois 

subprojetos: 

● Subprojeto A – Implementação do Modelo de Autoavaliação CAF (Common Assessment 

Framework) na Administração Pública; 

● Subprojeto B – Capacitação para a Melhoria Operacional e para a Gestão por Processos 

(método de gestão LEAN). 

Com o subprojeto A, pretendeu-se fazer uma autoavaliação do LNEC, em termos operacionais e de 

gestão, perante os seus colaboradores clientes e outras partes interessadas. 

Com o subprojeto B, o LNEC pretendeu otimizar recursos, melhorar a eficiência e reduzir os 

desperdícios, de forma a promover a qualidade na gestão dos seus processos, tendo em conta os 

seguintes objetivos gerais: 

 implementação de uma abordagem de gestão por processos; 

 caracterização da organização - "bilhete de identidade" do LNEC - com o seu posicionamento 

e mapa estratégico, juntamente com a missão, visão, políticas e valores definidos; 

 identificação de todos os processos e seleção dos processos críticos - visão de alto nível de 

cada um desses processos e priorização dos mesmos; 
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 caracterização dos processos críticos identificados, incluindo: identificação dos diferentes 

intervenientes; atividades, regras de negócio e legislação; pontos críticos de controlo e métricas 

existentes, mapeadas por indicadores de processo (PPI’s) e indicadores de desempenho 

(KPI’s), entre outros indicadores de gestão existentes; análise aos sistemas de informação e à 

estrutura organizacional; resultados da análise / avaliação da satisfação dos clientes;   

 diagnóstico e identificação de oportunidades de melhoria dos processos críticos; 

 plano de implementação das ações de melhoria dos processos do LNEC, que inclua âmbito, 

prazos, meios / recursos, novos papéis com orientação a processos, responsáveis e 

intervenientes, com existência de caso(s) piloto(s) e detalhe do(s) cenário(s) aprovado(s) para 

implementação, e ainda, a implementação in loco dos processos críticos, conforme cenário 

aprovado pelos Donos dos Processos. 

Para coordenar a execução do projeto foi criada uma equipa de gestão constituída por três 

investigadores experientes e com um vasto conhecimento do LNEC, que acompanharam de muito perto 

toda a atividade desenvolvida. Para liderar o projeto foi designada a vogal do Conselho Diretivo, 

assegurando-se assim uma efetiva ligação entre a equipa do projeto e a direção de topo.  

Para cada um dos subprojetos, constituíram-se equipas alargadas, que estendiam a equipa de gestão.  

Durante todo o projeto, a equipa de gestão reuniu semanalmente e participou em todas as reuniões de 

trabalho das Equipas dos subprojetos, fazendo um acompanhamento apertado do trabalho que ia 

sendo desenvolvido. 

O projeto, que inicialmente tinha a duração de 24 meses, foi posteriormente estendido por mais 12 

meses, depois de duas prorrogações autorizadas, tendo-se desenrolado entre 15 de fevereiro de 2018 

e 14 de fevereiro de 2021, de acordo com o cronograma definido no Quadro 1.1. Neste quadro, 

listam-se também os entregáveis previstos na candidatura da operação. 

Nos capítulos 2 e 3, apresenta-se resumidamente o trabalho realizado e os principais resultados obtidos 

no âmbito dos subprojetos A e B, respetivamente.  

No capítulo 4, descreve-se o processo de Comunicação implementado e listam-se os relatórios 

produzidos. No capítulo 5, avalia-se o impacto e mérito da Operação (no LNEC, na Administração 

pública e a nível externo) e comparam-se as metas contratualizadas com os resultados atingidos. No 

capítulo 6, apresenta-se em detalhe o orçamento aprovado e a execução financeira do projeto.  

Finalmente, no capítulo 7, tecem-se algumas considerações sobre o trabalho realizado, a importância 

para o LNEC dos resultados obtidos e apontam-se algumas linhas de orientação para o futuro, no 

âmbito da Gestão para a Qualidade Total no LNEC.  
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Quadro 1.1 – Cronograma do Projeto 
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A1 + B1 - Gestão do Projeto   R 1                                                          
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b
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j. 
A

 -
 

C
A

F 

A2 Autoavaliação                 R 3                                           

A3 
Implementação e melhoria do 

processo 
                  R 4                                         

A4 Reconhecimento                                                  C           
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p
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j. 
B

 -
 

P
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ss

o
s B2 Diagnóstico                         R 2     R 5                             

B3 
Implementação e melhoria do 

processo 
                                R 6                           

 

 

 

 Data de início 15-02-2018 

 Data de fim 14-02-2021 (depois de duas prorrogações) 
 

R1 Planos de projeto, comunicação e risco - subprojeto A   

R2 Planos de projeto, comunicação e risco - subprojeto B   

R3 Relatório de Autoavaliação e Plano de ações de melhorias   

R4 Relatório de implementação das ações de melhoria    

C Certificado de Effetive CAF User      

R5 Relatório de diagnóstico e Plano de ação - subprojeto B     

R6 Plano de implementação- subprojeto B       

R7 Relatórios intercales e finais de monitorização, avaliação,  
 auditoria e plano de ações corretivas       
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2 | Subprojeto A - Implementação do Modelo de 
Autoavaliação CAF 

2.1 Autoavaliação do LNEC 

Tratando-se duma operação pré-formatada, como referido acima, o processo de autoavaliação utilizou 

a metodologia CAF (Common Assessment Framework - Estrutura Comum de Avaliação), modelo de 

autoavaliação através do qual uma organização da administração pública procede ao diagnóstico do 

seu desempenho (CAF, 2013).  

Para garantir o sucesso da autoavaliação, o Conselho Diretivo (CD) do LNEC envolveu-se no projeto 

desde o seu início1, tendo designado um dos seus vogais como Líder do Projeto. Por outro lado, foi 

designada uma Equipa de Gestão, constituída por investigadores com amplo conhecimento do LNEC, 

e cuja coordenação foi atribuída a uma ex-vogal do Conselho Diretivo.  

Foi também constituída a Equipa do Projeto, que incluía a Equipa de Gestão e a Equipa de 

Autoavaliação, cujos elementos ficaram responsáveis pelos Critérios CAF. Desta equipa fizeram parte 

vários colaboradores do LNEC, entre os quais três diretores de Unidades Departamentais (UD), dois 

Diretores de Serviço e um chefe de divisão. Embora com uma participação menor, todos os diretores 

de UD acabaram por intervir no processo de autoavaliação através do Focus Group. 

O processo de autoavaliação do LNEC, de acordo com a metodologia CAF, decorreu como previsto e 

no prazo previamente definido, tendo-se realizado várias (muitas) reuniões de trabalho colaborativo 

entre a Equipa de Gestão e a Equipa de Autoavaliação para debate das evidências identificadas, bem 

como para harmonização da pontuação.  

Nesta tarefa, as equipas responsáveis beneficiaram bastante da experiência da empresa consultora 

contratada pelo LNEC, cujos colaboradores destacados para as apoiar ajudaram a compreender os 

objetivos da metodologia CAF e esclareceram dúvidas sobre todas as fases do processo de 

autoavaliação. Por outro lado, da parte do LNEC, todos os intervenientes se empenharam em contribuir 

para um processo aberto e transparente, desenvolvendo um trabalho exaustivo de procura de 

evidências e de identificação de pontos fracos e fortes. 

Para a equipa de gestão, este projeto decorreu sem constrangimentos significativos, antes com uma 

recetividade inesperadamente muito positiva, tendo as evidências obtidas sido o resultado do grande 

interesse, empenho e dinamismo de quem esteve envolvido. Apesar da etapa de levantamento de 

evidências ter decorrido durante o período habitual de férias, a programação realizada assegurou um 

fluxo de trabalho permanente. 

                                                           

1 Aliás, foi o próprio CD a iniciar a candidatura do projeto. 
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Seguindo a programação, foi realizada uma análise sucinta, mas, no entanto, rigorosa. As evidências 

foram identificadas através de análise documental, entrevistas informais com elementos-chave da 

instituição e da sessão Focus Group com os diretores das Unidades Departamentais (UD). As 

evidências recolhidas foram registadas na pasta digital do projeto e classificadas por subcritério CAF, 

onde também foram incluídas as grelhas de autoavaliação por critério CAF. 

Atendendo às temáticas dos Critérios 1 (Liderança), 2 (Planeamento e Estratégia) e 5 (Processos), 

considerou-se pertinente a realização do Focus Group já referido, com a participação dos Diretores das 

UD. A reunião para o Focus Group foi planeada com um conjunto de questões e documentada com um 

relatório final próprio. 

Neste diagnóstico, foram apresentados os Pontos Fortes, os pontos fracos e as sugestões de melhoria. 

Os Pontos Fortes referiam-se aos aspetos que o LNEC já desempenha com qualidade e para os quais 

foram apresentadas evidências do trabalho realizado, por vezes ao longo de vários anos.  

A atribuição da pontuação foi realizada em reunião com o responsável do critério, a equipa de gestão 

e os consultores. Em geral, a pontuação foi atribuída pelo responsável do critério, seguindo-se um 

pequeno debate sobre a mesma e harmonização das classificações entre critérios. A pontuação revela 

que, nos critérios Meios, o LNEC tem uma pontuação média de “71”, significando que muitos 

procedimentos, metodologias ou recursos implementados já resultam de revisões e que alguns estão 

já a ser ajustados com base nessa revisão. Relativamente aos critérios Resultados, apresenta-se uma 

pontuação média de “45”, que evidencia que os resultados têm uma tendência estável. Contribui para 

esta baixa pontuação o facto de não haver metas previamente definidas para a maior parte dos 

indicadores utilizados na avaliação dos critérios 6 a 9. Este facto impossibilita a avaliação dos 

indicadores de resultados com base no seu valor isolado, conduzindo à necessidade da avaliação se 

focar nas tendências (note-se que tendência estável num resultado excelente implica uma pontuação 

no intervalo 31-50).  

Do processo de Autoavaliação, e da reflexão conjunta, resultaram 131 sugestões de melhoria, que 

foram agrupadas em 7 grandes áreas de melhoria, tendo em conta o seu conteúdo. Dada a variedade 

e o elevado número das sugestões que resultaram da Autoavaliação, e depois de analisadas as 7 áreas 

de melhoria, decidiu-se agrupar estas sugestões de acordo com a sua natureza. Desta análise 

resultaram 15 potenciais Ações de Melhoria, que foram posteriormente ordenadas e das quais emergiu 

o conjunto de ações a implementar. 

O resultado desse trabalho consta do Relatório de Autoavaliação (Santos; Couto; Barateiro; et. al., 

2018a), que inclui a grelha de autoavaliação e o relatório da reunião do Focus Group nos anexos. 

2.2 Reconhecimento PEF 

Realizada a autoavaliação e dando cumprimento ao exigido pela entidade financiadora, o LNEC 

candidatou-se ao reconhecimento externo, por entidade independente, do processo de implementação 

CAF – Procedure for External Feedback (PEF). 

O Processo de Feedback Externo incide sobre três pilares fundamentais: 
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• A qualidade da implementação do modelo CAF na organização; 

• A forma como foram planeadas e implementadas as ações de melhoria; 

• A assimilação de uma cultura de excelência (princípios da Gestão da Qualidade Total -TQM) 

na organização. 

A candidatura foi formalizada através de formulário próprio, submetido à DGAEP, que foi acompanhado 

de uma breve apresentação do LNEC, do Relatório de Autoavaliação (Santos; Couto; Barateiro; et. al., 

2018a) e do Plano de Melhorias (Santos; Couto; Igreja; et. al., 2018b).  

Posteriormente, o LNEC respondeu a três inquéritos detalhados sobre o processo de autoavaliação 

(Pilar 1), o processo das ações de melhoria (Pilar 2) e a maturidade da organização em matéria da 

Gestão da Qualidade Total (Pilar 3).  

Depois de analisada a candidatura, foi nomeado um Agente de Feeddback, que visitou o LNEC no dia 

15 de novembro de 2019 e efetuou o respetivo relatório. O plano da visita (que inclui a lista de 

participantes), o relatório de avaliação (relatório de feedback externo da CAF) e o certificado atribuído 

apresentam-se no Anexo I. 

2.3 Implementação e melhoria do processo 

2.3.1 Plano de Melhorias e sua Avaliação  

Após a realização da Autoavaliação utilizando o modelo CAF, elaborou-se um Plano de Melhorias 

(Santos; Couto; Igreja; et. al., 2018b) que contempla cinco Ações de Melhoria consideradas prioritárias, 

mais uma Quick win, a implementar no âmbito do projeto. Estas ações de melhoria foram selecionadas, 

por serem aquelas que, tendo em conta os critérios de priorização do modelo CAF (impacto nos 

objetivos da organização, esforço exigido para a sua implementação e impacto na satisfação dos 

clientes) apresentaram uma maior pontuação. 

De acordo com o Quadro 2.1, as ações de melhoria consideradas prioritárias foram: 

• AM 1 - Gestão de Processos; 

• AM 2 - Revisão dos mecanismos de avaliação de desempenho; 

• AM 3 - Melhoria dos sistemas de informação existentes; 

• AM 4 - Gestão dos Recursos Humanos; 

• AM 5 - Avaliação integrada do LNEC (por terceiros). 

Embora não prioritária, a Quick win – “Revisão do Inquérito aos trabalhadores” foi também selecionada 

para implementação, dado o reduzido esforço que implicava. 
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Quadro 2.1 – Ações de Melhoria, ordenadas de acordo com a pontuação obtida 

Número Ações de melhoria Pontuação Ordenação 

1 Gestão de processos 45 1 

2 Revisão dos mecanismos de avaliação de desempenho 45 1 

3 Revisão dos sistemas de informação existentes 45 1 

4 Gestão dos recursos humanos 27 4 

5 Avaliação integrada do LNEC (por terceiros) 27 4 

6 Revisão dos instrumentos de gestão 15 6 

7 Fortalecimento da cultura organizacional 15 6 

8 Revisão de manuais de procedimentos 9 8 

9 Revisão da comunicação interna 9 8 

10 Revisão da comunicação externa 9 8 

11 Gestão de ativos 5 11 

12 Aprovisionamento 3 12 

13 Fortalecimento das relações institucionais 3 12 

14 Desenvolvimento de novos sistemas de informação 3 12 
 

Para cada uma destas ações de melhoria, o referido plano descreveu as atividades chave a realizar e 

apresentou o respetivo cronograma de execução. No plano, apresentaram-se ainda os resultados a 

alcançar e os mecanismos de revisão / avaliação, entre outros. 

A implementação deste plano iniciou-se de imediato e, sete meses depois, fez-se uma primeira 

avaliação do trabalho de implementação, comparando-o com o planeamento feito em dezembro de 

2018. Esta avaliação é reportada no relatório Monitorização da Implementação do Plano de Melhorias 

(avaliação intercalar) (Santos; Couto; Barateiro; et al., 2019).  

Neste relatório, identificou-se ainda o trabalho desenvolvido noutras Ações de Melhoria que, apesar de 

não terem sido selecionadas como prioritárias, foram alvo de desenvolvimentos. A avaliação efetuada 

permitiu concluir que a atividade entretanto desenvolvida foi além do inicialmente planeado para as 

cinco Ações de Melhoria selecionadas.  

Atendendo ao facto de, a par deste projeto, se encontrarem em curso outros projetos, todos 

relacionados entre si, permitiu, por um lado, que as cinco Ações de Melhoria acima referidas tivessem 

sido desenvolvidas com um maior nível de profundidade e, por outro, que se criasse a oportunidade de 

desenvolver outras Ações de Melhoria não planeadas.  

A avaliação final da implementação das ações de melhoria está descrita no relatório Implementação do 

Plano de Melhorias (avaliação final) (Santos; Barateiro; Couto; et al.; 2021). 

Assim, do ponto de vista da execução das atividades, pode-se concluir que houve um acréscimo 

significativo do trabalho desenvolvido e a não integral implementação das Ações de Melhoria prioritárias 

(aliás, não proposta no plano inicial), sobretudo devido a uma alteração, entretanto decidida, da 
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estratégia de implementação das melhorias. Comparativamente com os resultados propostos, a taxa 

de execução desta implementação superou largamente as metas propostas. 

Para além das cinco Ações de Melhoria selecionadas, e apesar dos constrangimentos impostos pela 

pandemia, foi possível criar novos instrumentos de gestão, promover ferramentas de comunicação 

interna e externa e garantir a conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 

(RGPD). 

2.3.2 Revisão da Comunicação Interna e Externa 

2.3.2.1 Enquadramento 

Durante o processo de autoavaliação, foram identificados vários pontos fracos na comunicação interna 

e externa do LNEC e sugeridas medidas de melhoria. Apesar destas áreas não serem consideradas 

prioritárias, decidiu-se promover uma consultoria externa para apoiar o LNEC e definir um Plano de 

Comunicação Estratégico, dada a relevância da comunicação e marketing numa instituição hoje em 

dia. A contratação duma empresa consultora, para assessorar nesta matéria, permitiu ao LNEC 

apropriar-se de técnicas de comunicação e marketing, indispensáveis nos tempos de hoje para 

promover a instituição junto dos seus clientes ou da sociedade em geral. 

Relativamente ao LNEC, a experiência demostrou bem a importância da comunicação na divulgação 

técnico-científica, estando previstas novas ações. Intensificou-se também a presença nas redes sociais 

e deu-se início à publicação de conteúdos no Instagram. O LNEC está agora presente em: 

 http://www.lnec.pt/pt/; 

 https://www.facebook.com/LNEC.PT/; 

 https://www.linkedin.com/company/34909/admin/; 

 https://twitter.com/LNEC_PT; e 

 https://www.instagram.com/lnec_ip/. 
 
Por outro lado, os ensinamentos transmitidos, pela empresa contratada, ao Gabinete de Relações 

Públicas e Técnicas do LNEC, ficam bem demonstrados pela organização duma sessão interna de 

apresentação do projeto a todos os colaboradores (Go Further, GO-LNEC) e dum desafio lançado às 

escolas básicas e secundárias da Lezíria do Tejo.  

2.3.2.2 Evento Go Further, GO-LNEC 

A apresentação do desenvolvimento do projeto a todos os colaboradores, designada Go Further, 

GO-LNEC, inseriu-se nesta estratégia de comunicação e revestiu-se de alguma originalidade, pelo 

menos no âmbito do LNEC. 

O convite endereçado a todos os colaboradores do LNEC foi escrito numa linguagem nova e deixava 

no ar a ideia de que os participantes seriam surpreendidos. De facto, durante a apresentação 

promoveu-se a interação com os participantes através dum conjunto de perguntas, que eram 

respondidas na hora através da aplicação mentimeter (www.mentimerter.com). Além disso, a sessão 

http://www.lnec.pt/pt/
https://www.facebook.com/LNEC.PT/
https://www.linkedin.com/company/34909/admin/
https://twitter.com/LNEC_PT
https://www.instagram.com/lnec_ip/
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foi gravada e disponibilizada através dum grupo privado no Facebook, dando a oportunidade de 

participação, mesmo a quem estivesse em serviço externo. 

 

Figura 2.1 – Convite enviado aos colaboradores do LNEC 

Apresentam-se a seguir as perguntas formuladas e o número de respostas obtidas. A apresentação 

com o resultado das respostas obtidas está disponível no Anexo II. 

Quadro 2.2 – Perguntas formuladas na sessão Go-Further, GO-LNEC 

Pergunta Número de respostas 

O que é para si a Qualidade? 54 
Na sua opinião, quais são os princípios da excelência que o LNEC 
segue? 62 

Como avalia as Ações de Melhoria selecionadas, tendo em conta o 
seu impacto e custo de implementação 73 

Na sua opinião, quais os processos que mais precisam de melhorias? 78 

Na sua opinião, avalie o impacto do projeto GO-LNEC no LNEC 73 
 

2.3.2.3 O Desafio 

O Desafio “Alterações climáticas: Que futuro?” foi uma iniciativa para divulgar a atividade de 

investigação e inovação do LNEC, através de um tema atual e de grande impacto para a sociedade em 
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geral (Figura 2.2). A escolha recaiu sobre o projeto europeu do Horizonte 2020, BINGO, que teve como 

objetivo avaliar os impactos das alterações climáticas no ciclo integrado da água, promovendo 

estratégias de gestão de risco e medidas de adaptação, numa lógica de redução de vulnerabilidades e 

de acréscimo de resiliência. Este foi o primeiro projeto de investigação e inovação liderado por Portugal, 

na área da ação climática, no âmbito do Horizonte 2020. Estiveram envolvidos no projeto 20 parceiros 

de seis países europeus, tendo o caso de estudo de Portugal estado focado na bacia hidrográfica do 

Baixo Tejo, incluindo a sua Lezíria. 

 

Figura 2.2 – Folheto de divulgação do Desafio 

Com a ajuda da empresa consultora, foram selecionadas as escolas participantes, elaborado um 

Regulamento (Anexo III) e organizada uma sessão de divulgação, que teve lugar no Teatro Sá da 

Bandeira, em Santarém, no dia 4 de março de 2020, em “véspera” da declaração do estado de 

emergência em consequência da crise pandémica COVID-19. 



CAPACITAÇÃO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE NA GESTÃO OPERACIONAL DO LNEC  
Gestão do projeto GO-LNEC 

LNEC - Proc. 0102/3103/20796 11 

 

Figura 2.3 – Equipa organizadora do desafio (LNEC e CIMLT)1 

                                                           

1 CIMLT-Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo. 



CAPACITAÇÃO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE NA GESTÃO OPERACIONAL DO LNEC 
Gestão do projeto GO-LNEC 

12 LNEC - Proc. 0102/3103/20796 

 

Figura 2.4 – Aspeto da assistência durante a apresentação do desafio 

Participaram no desafio, que teve ampla divulgação na imprensa local, 80 alunos das seguintes 

escolas: 

 Escola Secundária Marquesa de Alorna (Agrupamento de Escolas de Almeirim), Almeirim; 

 Escola Secundária da Azambuja (Agrupamento de Escolas da Azambuja), Azambuja; 

 Escola Básica e Secundária da Chamusca, Chamusca; 

 Escola EB 2/3 S. Mestre Martins Correia, Golegã; 

 Escola Básica e Secundária de Salvaterra de Magos, Salvaterra de Magos; 

 Escola Secundária Dr. Ginestal Machado (Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado), 

Santarém; 

 Escola Secundária Sá da Bandeira (Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira), Santarém. 

Inicialmente, previu-se que os alunos, 4 grupos de 3 pessoas por escola, desenvolvessem trabalhos 

em três formatos diferentes: 

i) Vídeo até 3 minutos; 

ii) Maquete / construção com dimensões até 50 cm x 50 cm x 50 cm, peso até 5kg e apta a ser 

transportada; 

iii) Poster / cartaz com dimensão A2. 

Mas tarde, devido às restrições impostas às escolas devido à pandemia, os dois últimos formatos foram 

substituídos por; 

ii´) Cartaz digital alusivo ao tema; 

iii´) Texto escrito para um anúncio de sensibilização da população. 

Foram apresentados 33 trabalhos, distribuídos por 20 cartazes e 13 vídeos. 
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Quadro 2.3 – Tipos de trabalhos apresentados 

Agrupamento escolar Cartaz Vídeo 

Almeirim 3 2 

Azambuja 3 5 

Chamusca 2 2 

Golegã 3 1 

Salvaterra de Magos 1 2 

Santarém/Giestal Machado 8 - 

Santarém/Sá da Bandeira - 1 

 

Avaliados os trabalhos, o júri do LNEC distinguiu os seguintes: 

Agrupamento de Escolas de Azambuja 

Vídeo – Alterações Climáticas (https://youtu.be/5thb1LXQCIE) 

Daniela Bernarda e Maria Inês Oliveira 

Agrupamento de Escolas da Chamusca 

Vídeo - As Alterações Climáticas (https://youtu.be/NlvM_Ln9LT0) 

Pedro Moedas e Daniel Dias 

Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado 

Cartaz – Resiliência 

(http://www.lnec.pt/fotos/editor2/lnec_geral/go_lnec/desafio/10g_rosamadrio.jpg) 

Rosa Adrião 

Escola Mestre Martins Correia da Golegã 

Vídeo - As alterações Climáticas (https://youtu.be/oCByUXdml8k) 

Catarina Mogas, Cleópatra Rodrigues e Beatriz Cavaleiro 

Todos os trabalhos apresentados, bem como os distinguidos, podem ser vistos no Portal do LNEC, no 

espaço dedicado ao Desafio. Os resultados do Desafio foram também divulgados nas redes sociais do 

LNEC e das escolas participantes. 

O resultado do desafio foi comunicado às escolas em 24 de junho, via e-mail. Todos os participantes 

no desafio receberam um certificado de participação e um saco. Os alunos cujos trabalhos foram 

distinguidos receberam ainda uma garrafa para água (Figura 2.5).  

https://youtu.be/5thb1LXQCIE
https://youtu.be/NlvM_Ln9LT0
http://www.lnec.pt/fotos/editor2/lnec_geral/go_lnec/desafio/10g_rosamadrio.jpg
https://youtu.be/oCByUXdml8k
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Figura 2.5 – Certificados e lembranças distribuídos 

A sessão de apresentação dos trabalhos no LNEC, prevista inicialmente, e que promoveria a interação 

entre os alunos das várias escolas e a discussão conjunta sobre o tema a concurso, ficou prejudicada 

pela pandemia e pelas restrições impostas aos ajuntamentos. 

No final, importa realçar o entusiasmo e o empenho de alunos e professores das várias escolas 

participantes. 
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3 | Subprojeto B – Gestão por processos 

3.1 Diagnóstico 

Para a realização desta fase de diagnóstico dos processos foram utilizadas duas ferramentas de 

geração de ideias, Brainstorming e Storytelling, que permitiram identificar e modelar um mapa geral 

dos processos existentes. Para o desenvolvimento destas atividades foram constituídos grupos de 

trabalho e agendadas sessões com os mesmos e com os consultores da empresa de apoio. 

Para o desenvolvimento deste subprojeto foi adotada uma abordagem organizacional para BPM 

(Business Process Management), tendo-se realizado a caracterização de todos os processos do LNEC. 

Estes processos foram agrupados em dezasseis macroprocessos (Figura 3.1), que foram classificados 

de acordo com a natureza da atividade desenvolvida em: Processos de Gestão (PrG); Processos Chave 

(PrC); e Processos de Suporte (PrS). Para cada um deles, apresentou-se uma representação 

esquemática de alto nível dos fluxos e uma ficha de caracterização do processo (Quadro 3.1), que 

incluiu ainda o levantamento realizado sobre uma proposta de indicadores para o processo e sugestões 

de melhoria a implementar. 

Quadro 3.1 – Ficha-tipo de caracterização dos processos 

NOME DO PROCESSO Denominação do processo 

OBJETIVO(S) 
Identificação do(s) objetivo(s) do LNEC que justificam a 
existência do processo 

RESPONSÁVEL1 Definição dos responsáveis do processo 

ENTRADAS 
Identificação de eventos e / ou documentos que dão início ao 
desenvolvimento do processo  

RECURSOS 
Identificação dos recursos necessários ao correto 
desenvolvimento do processo 

LEGISLAÇÃO E OUTROS 
DOCUMENTOS2 

Identificação de legislação e / ou de outros documentos que 
regulam e / ou determinam o modo de funcionamento do 
processo 

SAÍDAS 
Identificação dos eventos e / ou documentos obtidos no final do 
desenvolvimento do processo 

INDICADORES (indicar 
fontes e formas de 
apuramento, se possível) 

Identificação dos indicadores existentes que permitem a 
monitorização do processo 

INTERAÇÃO COM 
OUTROS PROCESSOS 

Identificação dos principais processos com os quais existe 
interação direta 

 

 

                                                           

1 No contexto do LNEC, o dono dos processos é sempre o Conselho Diretivo. Assim, nas fichas dos vários 
processos apresenta-se apenas o setor ou setores responsáveis pela execução do processo. 

2 A lista de legislação e outros documentos não é exaustiva, apresentando-se apenas os mais relevantes. 
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INDICADORES (proposta) 
Descrição de possíveis indicadores para monitorização dos 
processos, identificados no decorrer das sessões de 
diagnóstico  

ÁREAS DE MELHORIA ("TO BE") 

Descrição de potenciais áreas de melhoria identificadas no decorrer das sessões de 
diagnóstico  

 
 
 

 

Figura 3.1 – Estrutura de alto nível dos processos do LNEC 



CAPACITAÇÃO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE NA GESTÃO OPERACIONAL DO LNEC  
Gestão do projeto GO-LNEC 

LNEC - Proc. 0102/3103/20796 17 

 

No final do trabalho, identificaram-se os chamados processos críticos, isto é, aqueles processos cujas 

melhorias teriam mais impacto no desempenho do LNEC – Planeamento e controlo; Gestão da 

melhoria; Projetos; e Aprovisionamento – ou aqueles que são atualmente realizados ad hoc e de forma 

não normalizada – Gestão de ativos físicos. 

Por fim, apresentou-se o plano de implementação das ações de melhoria dos processos, levantadas 

durante a caracterização dos processos. Muitas destas ações estavam fora do âmbito do Subprojeto B 

e, por isso, este plano foi apenas parcialmente implementado durante o projeto, como aliás, estava 

previsto.  

O trabalho desenvolvido foi descrito detalhadamente no Relatório de Diagnóstico (Santos; Barateiro; 

Couto; 2020a), cujo anexo apresenta as representações esquemáticas dos subprocessos dos vários 

macroprocessos, quando existem. Estes fluxos foram posteriormente melhorados. 

3.2 Implementação e melhoria dos processos 

Depois de realizado o Diagnóstico, em que se definiu o modelo atual (“AS-IS”) dos processos e se 

identificaram as melhorias a incorporar no modelo futuro (“TO-BE”), foi estabelecido o plano de 

implementação das ações de melhoria dos processos. 

Esta atividade é apresentada no Relatório de Implementação das Ações de Melhoria dos Processos 

(Santos; Barateiro; Couto; 2020b), que descreve a metodologia de implementação das ações de 

melhoria até ao fim do mês de março e o resultado da primeira monitorização desta implementação. 

Numa primeira fase, procedeu-se à redefinição dos fluxos dos macroprocessos e subprocessos com a 

incorporação das ações de melhoria propostas no Diagnóstico. Nesta redefinição foram envolvidos os 

responsáveis pelos processos críticos, quer na modelação dos processos quer na sua validação final. 

Resumem-se a seguir (Figuras 3.2 a 3.6) os fluxos dos macroprocessos dos cincos processos críticos, 

que são apresentados em detalhe nos anexos do relatório acima referido, conjuntamente com os 

desenhos de todos os seus subprocessos. Pela sua interligação com os processos críticos PrC1 

- Projetos e PrS.4 - Aprovisionamento, alguns dos fluxos do processo PrS.2 - Gestão Financeira tiveram 

de sofrer modificações. Relativamente ao Processo PrG.3 - Gestão da melhoria, foram ainda 

elaboradas várias instruções de trabalho, que se apresentam também no anexo do relatório referido 

acima. 

Estes fluxos estão também disponíveis para consulta em http://lacerta.lnec.pt/processos/. 
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Figura 3.2 – Representação esquemática do macroprocesso PrG.1 - Planeamento e controlo 

 

 

Figura 3.3 – Representação esquemática do macroprocesso PrG.3 - Gestão da Melhoria 
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Figura 3.4 – Representação esquemática do macroprocesso PrC.1 – Projetos 

 

 

Figura 3.5 – Representação esquemática do macroprocesso PrS.1 - Ativos Físicos 
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Figura 3.6 – Representação esquemática do macroprocesso PrS.4 – Aprovisionamento 

 

Posteriormente, iniciou-se a implementação efetiva das melhorias identificadas, operacionalizando os 

fluxos definidos. Dada a crise sanitária que se instalou, em resultado da declaração do estado de 

emergência, o cumprimento do plano das ações sofreu algumas alterações. 

Nesta fase, revisitaram-se as melhorias inicialmente planeadas para cada um dos processos críticos, 

Relatório de Implementação das Ações de Melhoria dos Processos (Santos, Barateiro, Couto; 2020b), 

descreveu-se brevemente a atividade desenvolvida e a taxa de execução de cada ação à data do fim 

do projeto, 14 de fevereiro de 2021. Existem atualmente ações concluídas, em execução e planeadas 

(aquelas ações cuja implementação não foi ainda iniciada). Decorrente do acompanhamento efetuado 

e da consulta às chefias no LNEC, foi atualizada a implementação das ações de melhoria dos 

processos, que se apresenta de seguida (Quadro 3.2). 
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Quadro 3.2 – Estado da Implementação das Ações de Melhoria dos Processos 

PrG.1 – Planeamento e Controlo 

Área de melhoria 
n.º 

ação 
Ações a desenvolver Responsável Data início Data fim 

Indicador 
de melhoria 

Estado 

B - Sistematizar as atividades, responsabilidades 
e documentos de suporte relativos à 
"implementação da estratégia" 

9 

Promover a elaboração e definir modelos para o Plano de 
Ação (da estratégia) departamental, os planos de 
atividade departamentais e os relatórios de 
acompanhamento departamentais.  

CD 01/03/2021 30/04/2021 
Taxa de 

execução 
P 

10 

Definir de uma forma mais precisa, no Plano de Ação (da 
estratégia), o que é entendido por projeto autofinanciado 
(existem projetos abrangentes com maior semelhança a 
planos e existem projetos mais pequenos muito 
específicos) 

CD A incluir na nova E2I 
Taxa de 

execução 
P 

C - Sistematizar as atividades, responsabilidades 
e documentos de suporte relativos à 
"monitorização da estratégia / Planos de Ação" 

14 
Definir indicadores e metas para a execução do Plano de 
Ação (da estratégia), com desdobramento ao nível das 
Unidades Departamentais 

Equipa do projeto        
BI-LNEC 

15/09/2020 30/06/2021 
Taxa de 

execução 
60% 

15 
Definir procedimentos para a gestão e controlo 
(acompanhamento) de indicadores (da estratégia e 
anuais) e respetivas metas 

Equipa do projeto       
BI-LNEC 

01/04/2021 30/06/2021 
Taxa de 

execução 
P 

17 

Sistematizar resultados a apurar, decorrentes da 
execução dos Planos de Atividades, a integrar no 
Relatório de Atividades (ISO 9001 - 9.3 Revisão pela 
Gestão) 

CD 15/01/2021 30/06/2021 
Taxa de 

execução 
10% 

P-Ação de melhoria planeada, mas não iniciada durante o projeto. 

PrG.3 - Gestão da melhoria 

Área de melhoria 
n.º 

ação 
Ações a desenvolver Responsável Data início Data fim 

Indicador 
de melhoria 

Estado 

C - Implementar procedimentos 3 

Adaptar o sistema informático do LNEC-EM (Innovway) 
para dar início à implementação da norma ISO 9001 ao 
LNEC, na sua componente da gestão da melhoria, que 
deverá incluir: Avaliar a satisfação dos clientes; gerir 
reclamações; registar não conformidades e oportunidades 
de melhoria; e, realizar auditorias internas. 

CD e CIC 
A definir, em função dos 
financiamentos externos 

Taxa de 
execução 

P 

P-Ação de melhoria planeada, mas não iniciada durante o projeto. 
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PrC.1 - Projetos 

Área de melhoria 
n.º 

ação 
Ações a desenvolver Responsável Data início Data fim 

Indicador de 
melhoria 

Estado 

B - Normalizar os canais de registo de pedidos 
de trabalhos (ex: Portal do Cliente) 

2 
Sistematizar as formas de encaminhamento dos pedidos - 
ver ação 1. 
NOTA: A definir, com a criação do Portal  

Equipa do projeto 
LNEC+Perto e CD 

01/01/2021 31/10/2021 
Taxa de 

execução 
20% 

3 Implementar o portal do cliente 
Equipa do projeto 
LNEC+Perto e UD 

01/01/2021 31/10/2021 
Taxa de 

execução 
20% 

C - Simplificar e normalizar o fluxo de 
planeamento de projetos 

6 

Incentivar a aplicação da NS 6/2016, eventualmente 
revendo-a 
NOTA: A definir com a implementação do Sistema de 
Gestão de Projetos da Quidgest 

CD 01/06/2021 31/10/2021 
Taxa de 

execução 
P 

D - Criar indicadores que permitam medir o 
número de pedidos não respondidos ou o tempo 
de resposta para os pedidos; 
Criar capacidades de analisar os indicadores de 
forma agregada (ex: por UD, tipo de atividade) 

7 Definir mapa de controlo de indicadores para o processo 
Equipa do projeto BI-

LNEC 
15/09/2021 30/06/2022 

Taxa de 
execução 

P 

E - Articular a aceitação do pedido e/ ou o envio 
de resultados (incluindo os envios por via 
eletrónica) com a existência ou não de dívida 

8 
Definir lista de entidades devedoras cuja prestação de 
serviços se encontra limitada e definir as 
responsabilidades de gestão desta lista 

DSFP e CD 15/07/2020 15/11/2020 
Taxa de 

execução 
100% 

9 
Definir instruções de trabalho (IT) da forma como deve ser 
efetuada a não aceitação de trabalhos e o envio de 
resultados aquando da existência de dívidas 

CD 15/07/2020 15/11/2020 
Taxa de 

execução 
100% 

F- Introduzir uma “verdadeira” contabilidade 
analítica na gestão dos projetos 

10 
Definir os requisitos e implementar uma solução de 
contabilidade analítica 

DSFP 15/06/2021 30/06/2022 
Taxa de 

execução 
P 

G - Definir um adequado sistema de acessos nos 
sistemas de gestão de projetos e de gestão 
documental, que permita assegurar a 
confidencialidade dos estudos em segredo de 
justiça e outros 

11 
Definir Instruções de trabalho sobre a forma de 
classificação e tratamento de informação confidencial 
(incluindo informação em segredo de justiça) 

CD 15/09/2020 15/03/2021 
Taxa de 

execução 
95% 

J - Melhorar a gestão e acompanhamento dos 
projetos 

15 
Detalhar processo de monitorização e controlo da 
execução material (acompanhamento de Projetos de 
Investigação e Inovação (P2I) por CCD; melhor registo e 
partilha dos resultados dos projetos; cumprimento de 
metas) 

GGP e NTIEC 

01/05/2021 31/10/2021 

Taxa de 
execução 

P 

K - Melhorar a gestão integrada dos recursos dos 
projetos pelas chefias 

16 GGP; NTIEC e UD 
Taxa de 

execução 
P 
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Área de melhoria 
n.º 

ação 
Ações a desenvolver Responsável Data início Data fim 

Indicador de 
melhoria 

Estado 

L - Melhorar significativamente o sistema de 
gestão de projetos, tendo em conta a experiência 
adquirida: i) orçamentos dos projetos de 
investigação devem incluir a componente 
financiada e a componente do orçamento do 
LNEC; ii) incluir funcionalidades de pesquisa; iii) 
simplificar introdução de dados, eventualmente 
permitindo a sua importação a partir de ficheiros 
Excel; iv) permitir um controlo efetivo da 
execução dos projetos; v) articulação e 
dependência entre projetos, etc. 

17 
Definir o planeamento, incluindo o referido em iii), e a 
colaboração via os processos internos. 

GGP 15/09/2020 31/07/2021 
Taxa de 

execução 
60% 

18 
Adaptar o Sistema de Gestão de Projetos da Quidgest 
(para investigação) refletindo as funcionalidades referidas 
em i); ii); iv); v) 

GGP 15/09/2020 31/07/2021 
Taxa de 

execução 
60% 

19 
Adaptar o Sistema de Gestão de Projetos da Quidgest 
(para serviços de C&T), refletindo as funcionalidades 
referidas em ii); iv); v) 

GGP 15/09/2020 31/07/2021 
Taxa de 

execução 
60% 

M - Criar uma funcionalidade de pesquisa no 
Sistema de Gestão de Projetos (SGP), que 
permita visualizar os estudos de acordo com 
certos atributos (atividade; cliente ou entidade 
financiadora; objeto do estudo; área do estudo, 
se aplicável; estudos fora de prazo; estudos não 
adjudicados; pedidos não respondidos pelo 
LNEC, …) 

20 
Melhorar ferramenta de pesquisa na aplicação SGP - Em 
articulação com as ações 18 e 19 

GGP 15/09/2020 31/07/2021 
Taxa de 

execução 
60% 

O - Melhorar a informação disponível sobre a 
forma / regras para a realização de missões e 
gestão dos recursos associados 

22 
Definir informação e documentação necessárias para 
reporte financeiro externo e rever modelo da Informação 

GGP e DSFP 15/10/2021 15/11/2021 
Taxa de 

execução 
P 

P - Harmonizar as práticas no LNEC-EM nas 
diferentes unidades orgânicas 

23 

Para os laboratórios não acreditados, desenvolver os 
fluxos e procedimentos para o circuito das amostras em 
laboratório - em articulação com a NP EN ISO 
17025:2018 (requisitos para o portal do cliente)  

LNEC-EM e UD 01/01/2021 30/06/2021 
Taxa de 

execução 
50% 

R - Agilizar a metodologia de imputação de mão 
de obra (IMO) e o respetivo sistema 

25 
Definir IT com uma nova metodologia de imputação de 
mão de obra (periodicidade de imputação)  

CD 01/02/2021 31/07/2021 
Taxa de 

execução 
50% 

26 
Melhorar o sistema de imputação de mão de obra, de 
acordo com o definido na ação 25)  

GGP e NTIEC 01/02/2021 31/07/2021 
Taxa de 

execução 
50% 

S - Desenvolver ferramentas de apoio à 
execução material dos projetos 

27 
Implementar ferramentas de trabalho colaborativo e de 
videoconferência 

Equipa do projeto 
LNEC+Perto 

01/01/2021 31/07/2021 
Taxa de 

execução 
50% 

T - Garantir a integração dos diferentes sistemas 
utilizados na gestão dos projetos 

28 

Integrar com o novo SGP da Quidgest os Sistemas de 
gestão de RH, IMO, as ferramentas colaborativas da ação 
27 e, eventualmente, o portal do cliente e o sistema 
Innovway  

Equipa do projeto 
LNEC+Perto 

01/01/2021 30/11/2021 
Taxa de 

execução 
30% 

P-Ação de melhoria planeada, mas não iniciada durante o projeto. 
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PrS.1 - Ativos Físicos 

Área de melhoria 
n.º 

ação 
Ações a desenvolver Responsável Data início Data fim 

Indicador de 
melhoria 

Estado 

A -Definir procedimentos para que a alteração da 
localização física do ativo (equipamentos 
móveis), bem como do seu responsável, seja 
sempre seguida de atualização na "Ficha de 
Inventário" – a Secção do Património (SPAT) 
deverá ter sempre conhecimento destas 
alterações 

1 

Desenvolver procedimento de identificação dos ativos por 
parte dos responsáveis (com validação da SPAT). Fichas 
de inventário eletrónicas (com responsabilização do 
responsável e confirmação pela SPAT); 
1 - Desenvolver aplicação informática para aceder à BD 
de equipamentos por leitura de códigos de barras;  
2 - Sistemas de fichas de inventário eletrónicas 

NTIEC 15/10/2020 15/10/2021 
Taxa de 
execução 

100% 
(1) 

B - Definir indicadores de monitorização a partir 
das bases de dados existentes (ex: bases de 
dados dos pedidos de intervenção do SCCI e 
DIEI) 

2 

Adotar um sistema de gestão de tickets (e.g RT) na SCCI 
e NSEM;  
Necessidade criar Folha de Obra; 
Definir os indicadores e calculá-los a partir do novo 
sistema  

DIEI, SCI, NSEM 01/01/2021 31/12/2021 
Taxa de 
execução 

20% 

C - Organizar e atualizar plantas de arquitetura e 
especialidades com vista ao cadastro das 
instalações 

3 
Digitalizar plantas de arquitetura e especialidades que só 
existem em papel 

SCI 15/01/2021 31/12/2022 
Taxa de 
execução 

5% 
(2) 

D - Desenvolver o Plano de Conservação e 
Manutenção Preventiva das instalações, que 
inclua atividades a realizar pela equipa interna do 
CIC (intervenções gerais como construção civil, 
pintura, canalizações, eletricidade, jardinagem) e 
atividades a realizar por entidades externas 
subcontratadas; definir prazos e meios 
necessários  

4 

Elaborar um Plano de Conservação e Manutenção 
Preventiva (Exemplos: limpeza de caleiras, manutenção 
aos PTs e outras prioridades, etc.); Fazer avaliação custo 
x beneficio para estabelecer prioridades (NP EN ISO 
9001:2015, ponto 7.1 – Recursos) 

CIC 15/01/2021 31/12/2022 
Taxa de 
execução 

5% 

E - Promover a implementação do Plano de 
Conservação e Manutenção Preventiva das 
instalações de forma faseada, devendo o LNEC 
identificar diferentes níveis de criticidade na sua 

5 

Elaborar um Plano de Conservação e Manutenção 
Preventiva das instalações (Exemplos: limpeza de 
caleiras, manutenção aos PTs e outras prioridades, etc.); 
Fazer avaliação custo x beneficio para estabelecer 

CIC  31/12/2022 
Taxa de 
execução 

60% 
(3) 

                                                           

1 A leitura das etiquetas de códigos de barras do património do LNEC, não é viável através duma câmara de smartphone com a tecnologia atual, por essa razão esta ação de 
melhoria não teve uma implementação efetiva. 

2 Só recentemente foi adquirida e instalada uma nova mesa digitalizadora, para substituir a antiga avariada. O trabalho de digitalização já foi iniciado há vários anos, existindo 
cerca de 50% dos registos digitalizados. A estimativa de 5% refere-se apenas aos trabalhos realizados com o novo equipamento. Não se tratando de um trabalho prioritário, 
poderá haver deslize na data de conclusão prevista. 

3 A manutenção preventiva existe (por isso, se indica em E a taxa de execução de 60%), mas não está formalizada. A sua formalização deverá ser feita de forma faseada, 
esperando-se ter uma primeira versão do plano no fim de 2021. No fim de 2022, espera-se que o plano de manutenção já englobe a maior parte das atividades relevantes. 
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Área de melhoria 
n.º 

ação 
Ações a desenvolver Responsável Data início Data fim 

Indicador de 
melhoria 

Estado 

infraestrutura, caracterizada por componentes 
que há muito ultrapassaram a vida útil, dando 
prioridade à infraestrutura mais crítica 

prioridades (NP EN ISO 9001:2015, ponto 7.1 – 
Recursos) 

F - Criar e manter um sistema de gestão de 
ativos físicos (utilizando as bases de dados 
existentes - ex: INNOVWAY com cerca de 3500 
equipamentos) que inclua o número de 
inventário, bem como dados técnicos e 
manutenções; promover a disseminação dessa 
informação para maior rentabilização interna por 
parte dos utilizadores   

6 

Integração de sistemas; Inventariar equipamentos 
desenvolvidos no LNEC (valorizar em função do custo da 
produção); 
Mantêm-se as 3 BDs (património -> Dateq -> Innovway); 
Fazer integração de sistemas / base de dados (Ligação 
entre INOVWAY as BD Património e DATEQ; 
Desmaterializar ficha de inventário (assinatura digital) (NP 
EN ISO 9001:2015, ponto 7.1 – Recursos) 

CIC   
Taxa de 

execução 
0% 
(1) 

G - Definir o Plano de Conservação e 
Manutenção Preventiva dos equipamentos do 
LNEC 

7 

Centralizar no CIC a elaboração de um plano de 
manutenção dos equipamentos de monitorização e ensaio 
e estudar a possibilidade de incluir esta informação no 
DATEQ; 
Definir plano de manutenção para outros equipamentos 
(AVAC, elevadores, pontes rolantes, impressoras, 
compressores, etc.) (NP EN (ISO 9001:2015, ponto 7.1 – 
Recursos) 

CIC 01/01/2021 31/12/2022 
Taxa de 

execução 
5% 
(2) 

H - Elaborar "Ficha de Inventário" para as 
infraestruturas e equipamentos específicos 
concebidos e desenvolvidos pelo LNEC no 
âmbito das suas atividades de investigação. 
Instituir que sempre que uma infraestrutura e/ou 
equipamento seja concebido e desenvolvido 
internamente, a equipa responsável elabore um 

8 
Inventariar equipamentos desenvolvidos no LNEC 
(valorizar em função do custo de produção) (NP EN ISO 
9001:2015, ponto 7.1 – Recursos) 

CIC   Taxa de 
execução 

(3) 

                                                           

1 Na sua globalidade, o trabalho descrito terá um horizonte temporal muito superior ao período de vigência e avaliação do projeto. Para além disso, terá de ser coordenado entre 
diferentes unidades departamentais e direções de serviço. Este trabalho de unificação das bases de dados não foi iniciado.  

2 Aplica-se apenas aos equipamentos científicos relevantes. Está a ser desenvolvido, de forma faseada, com as várias unidades departamentais do LNEC. Espera-se ter uma 
primeira versão do plano no fim de 2021. No fim de 2022, espera-se que o plano de manutenção dos equipamentos científicos já englobe a maior parte dos equipamentos 
relevantes. 

3 Muitos dos equipamentos científicos desenvolvidos no LNEC têm relatórios de desenvolvimento que incluem informação de instruções de utilização e manutenção. Esta tarefa 
será realizada no âmbito do estabelecimento de um plano de manutenção dos equipamentos científicos. O CIC está disponível para colaborar na valorização patrimonial dos 
equipamentos científicos, mas não lhe compete a iniciativa dessa atividade, que deverá ser liderada pelo setor de Património. 
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Área de melhoria 
n.º 

ação 
Ações a desenvolver Responsável Data início Data fim 

Indicador de 
melhoria 

Estado 

manual com instruções de utilização e 
manutenção 

I - Desenvolver o Plano de Controlo Metrológico 
para todos os Equipamentos de Monitorização e 
Medição (EMM)  

9 

Definir planos de controlo metrológico por núcleo e por 
departamento (em colaboração com o NSEM) -> 
Centralizar no CIC a elaboração de um plano integrado e 
estudar a possibilidade de incluir esta informação no 
DATEQ 
(ISO 9001:2015, ponto 7.1 – Recursos) 

CIC   
Taxa de 
execução 

(1) 

 

PrS.4 - Aprovisionamento 

Área de melhoria 
n.º 

ação 
Ações a desenvolver Responsável 

Data 
início 

Data fim 
Indicador 

de melhoria 
Estado 

A - Simplificar o processo de decisão 
reavaliando os diversos níveis de aprovação 

1 
Simplificar o fluxo do processo e das respetivas 
aprovações, com eventual revisão após implementação 
do novo portal de compras 

Resp. Aprov; NTIEC; 
QUIDGEST 

15/11/2020 31/03/2021 
Taxa de 

execução 
95% 

B - Promover o acompanhamento e 
coordenação do processo pelo superior 
hierárquico na DiAGP, de forma a garantir a sua 
correta e eficiente execução 

2 

 Definir sistemas de alerta sobre prazos a cumprir nas 
diferentes fases; assegurar que as notificações do 
módulo de aprovisionamento se mantêm ativas até à 
resolução da situação 

DIAGP; NTIEC; 
QUIDGEST 

15/02/2021 31/03/2021 
Taxa de 

execução 
40% 

C - Melhorar a articulação do módulo de 
aprovisionamento com o módulo de gestão 
financeira 

3 

Assegurar a completa integração dos dois sistemas (Ex. 
notificações do módulo de aprovisionamento se mantêm 
ativas até à resolução da situação, como os cabimentos 
e compromissos), com eventual revisão após 
implementação do novo portal de compras 

DIAGP; NTIEC; 
QUIDGEST 

15/11/2020 31/03/2021 
Taxa de 

execução 
50% 

                                                           

1 O Plano de Controlo Metrológico para a instrumentação científica das unidades operativas com um sistema de gestão da qualidade implementado existe, está em prática e 
permite a contratação das calibrações externas em conjunto, contribuindo para uma significativa redução de custos destas. O plano de calibração interna está descentralizado 
em cada unidade operativa (laboratórios) e formalizado no Innovway. O Plano de Controlo Metrológico é dinâmico e depende da necessidade sentida pelas UD relativamente 
à formalização de um sistema de gestão da qualidade nos respetivos laboratórios. O enquadramento adequado existe, é gerido pelo NQM/CIC, e crescerá à medida das 
necessidades das UD. 
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Área de melhoria 
n.º 

ação 
Ações a desenvolver Responsável 

Data 
início 

Data fim 
Indicador 

de melhoria 
Estado 

D - Articular o processo de aquisição com o 
sistema de gestão de projetos, disponibilizando 
informação sobre as diferentes fases da 
aquisição 

4 

Assegurar integração do processo de aquisição (módulo 
de aprovisionamento) com o sistema de gestão de 
projetos, com eventual revisão após implementação do 
novo portal de compras 

DIAGP; NTIEC; 
QUIDGEST 

15/02/2021 31/07/2021 
Taxa de 

execução 
20% 

E - Todos os processos de aquisição devem ter 
centro(s) de custo bem definido(s) 

5 
Assegurar integração com sistema de gestão de 
projetos, com eventual revisão após implementação do 
novo portal de compras 

DIAGP; NTIEC; 
QUIDGEST 

15/02/2021 31/07/2021 
Taxa de 

execução 
50% 

F - Definir as responsabilidades sobre a 
receção das faturas 

6 
Faturas: Assegurar o integral cumprimento do disposto 
sobre faturação eletrónica, com eventual revisão após 
implementação do novo portal de compras 

DIAGP 15/02/2021 31/07/2021 
Taxa de 

execução 
10% 

G - Assegurar segregação de funções na 
Gestão de Stocks: entre a gestão administrativa 
e física de artigos e a realização do inventário 

7 
Afetar recursos humanos com competências adequadas 
(Ex. recrutamento, mobilidade interna), com eventual 
revisão após implementação do novo portal de compras 

DSFP / CD 15/02/2021 31/07/2021 
Taxa de 

execução 
P 

H - Assegurar disponibilidade de recursos 
humanos para as diferentes atividades do 
Aprovisionamento 

8 
Afetar recursos humanos com competências adequadas 
(Ex. recrutamento, mobilidade interna), com eventual 
revisão após implementação do novo portal de compras 

DSFP / CD 15/02/2021 31/07/2021 
Taxa de 

execução 
P 

I - Promover auditorias internas às atividades do 
Aprovisionamento 

9 
Afetar recursos humanos com competências adequadas 
(Ex. recrutamento, mobilidade interna), com eventual 
revisão após implementação do novo portal de compras 

DSFP / CD 15/04/2021 31/10/2021 
Taxa de 

execução 
P 

J - Assegurar a elaboração de manuais 
atualizados para o Aprovisionamento 

10 
Elaborar manuais especificos e promover a sua 
divulgação aos utilizadores, com eventual revisão após 
implementação do novo portal de compras 

DIAGP 15/04/2021 31/10/2021 
Taxa de 

execução 
P 

K - Promover formações na área do 
Aprovisionamento às UO que interagem com o 
Aprovisionamento 

11 
Propor necessidades de formação, para integração em 
Plano de Formação (Ex. CCP; DL 60/2018; Utilização do 
Portal de Compras);  

DIAGP; DSRHL 15/01/2021 31/03/2021 
Taxa de 

execução 
25% 

L - Definir e implementar metodologia para 
seleção e avaliação de fornecedores 

12 
Incluir no módulo de Aprovisionamento (Avaliação de 
fornecedores) os critérios de avaliação de fornecedores; 
(ISO 9001:2015, ponto 8.4 – Controlo de fornecedores). 

DIAGP 15/04/2020 31/07/2021 
Taxa de 

execução 
10% 

P-Ação de melhoria planeada, mas não iniciada durante o projeto. 
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4 | Comunicação 

4.1 Execução do plano de comunicação 

Ao longo de todo o projeto houve a preocupação constante de informar o Conselho Diretivo sobre a 

atividade desenvolvida e, sempre que necessário, obter o seu prévio consentimento para as propostas 

formuladas pela equipa do projeto. Também se procurou divulgar a todos os colaboradores e outras 

partes interessadas o trabalho que ia sendo desenvolvido e os principais resultados. Para além disso, 

todos os relatórios produzidos foram disponibilizados na Intranet e no Portal do LNEC.  

A estratégia de comunicação do projeto foi implementada e os planos de comunicação definidos para 

o Subprojeto A (Santos; Couto; Igreja; et. al.; 2018) e para o Subprojeto B (Santos; Barateiro; Couto; 

2019) foram quase integralmente cumpridos. No Quadro 4.1 faz-se a análise comparativa entre as 

ações de divulgação planeadas e as efetivamente realizadas. 
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Quadro 4.1 – Ações realizadas e sua comparação com o Plano de comunicação inicial  

Fases da comunicação 
Data 

prevista 
Público-alvo Mensagem 

Suportes 
comunicacionais 

Resultados esperados Concretização 

In
íc

io
 d

o
 p

ro
je

to
 d

e 
im

p
le

m
en

ta
çã

o
 d

a 
C

A
F

 

outubro 2017 
Responsáveis dos 
sectores do LNEC 

Informação da aprovação da 
Operação GO-LNEC 

Gestão documental 
Conhecimento por parte dos 
responsáveis 

18 de outubro de 2017 

julho 2018 

Equipa de 
Autoavaliação 

Informação do Plano para 
implementação da CAF 

Apresentação verbal 
Conhecimento do Plano de 
implementação do projeto 

5 de julho de 2018 

intervenções da DGAEP (Dra. 
Cristina Evaristo) e da SINASE1 
(Dra. Carla Gonçalves Pereira) 

agosto 2018 Comissão Paritária 
Informação do Plano para 
implementação da CAF 

Apresentação verbal 
Conhecimento do Plano de 
implementação do projeto 

--- 

junho 2018 

Conselho Diretivo (CD), 
Equipa do Projeto (EP), 
Dirigentes 

Informar sobre os objetivos 
da CAF, o propósito do LNEC 
e o plano de implementação 
da autoavaliação CAF 

Apresentação em reunião  

Suportes da reunião  
(enviados aos 
participantes) 

Divulgação alargada do projeto 
CAF 

Informação sobre a relevância do 
projeto para o LNEC  

Sensibilização e envolvimento de 
todos para a autoavaliação CAF 

14 de junho de 2018 

junho 2018 Conselho Diretivo (CD) 

Análise do Plano de 
implementação da CAF e 
resposta aos desafios 
identificados 

Documentos de suporte à 
implementação da CAF 

Documentos de suporte às 
ações efetuadas 

Adequação do Plano de 
Implementação da CAF 

13 de julho de 2018 

(apresentação do projeto e 
planeamento do trabalho a 
desenvolver) 

                                                           

1 A SINASE foi a empresa contratada no âmbito deste projeto para assessorar a equipa do projeto, primeiro, na autoavaliação e, depois, no desenho dos processos do LNEC. 
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Fases da comunicação 
Data 

prevista 
Público-alvo Mensagem 

Suportes 
comunicacionais 

Resultados esperados Concretização 

julho 2018 Entidades externas 
Informação do projeto CAF e 
seus objetivos para o LNEC 

Informação no Portal do 
LNEC 

Entidades externas ao LNEC 
informadas sobre a 
implementação do projeto CAF 

julho a setembro de 2018 

Ficha de projeto e newsletter1 

 

Comissão de Gestão da 
Certificação, criada no 
âmbito da atividade do 
LNEC relativa à 
marcação CE dos 
produtos de construção 

Informação do projeto CAF e 
seus objetivos para o LNEC 

Apresentação em reunião 
Entidades externas ao LNEC 
informadas sobre a 
implementação do projeto CAF 

20 de setembro de 2018 

a partir de 
julho de 2018 

Colaboradores 

Pontos de situação sobre os 
procedimentos e as ações 
desenvolvidos durante cada 
semestre 

Comunicados regulares na 
Intranet e no Portal 

Divulgação do progresso e 
desenvolvimento das ações 
implementadas pela EP 

Sensibilização para obtenção de 
contribuições de melhoria 

Ao longo da implementação CAF 

P
ro

ce
ss

o
 d

e 
au

to
av

al
ia

çã
o

 (
A

A
)1  

 

novembro 
2018 

Colaboradores 
Apresentação do Relatório de 
Autoavaliação 

Apresentação em sessão 
de divulgação  

Disponibilização do 
relatório na Intranet 

Divulgação dos resultados 
obtidos com a Autoavaliação 

Apresentação do Planeamento 
dos passos futuros 

Solicitação de contribuições para 
as melhorias 

Não foi apresentada em sessão 
de apresentação, mas foi 
divulgado o Relatório de 
Autoavaliação 

dezembro 
2018 

CD, Equipa do Projeto 
(EP), Dirigentes 

Apresentação do Plano de 
Melhorias face à 
Autoavaliação 

Apresentação em reunião 
ao CD 

Divulgação na Intranet aos 
dirigentes e colaboradores 

Ampla divulgação dos objetivos 
das melhorias a implementar 

Sensibilização para a 
participação de todos os 
envolvidos nas ações de 
melhoria  

21 de fevereiro de 2019 

                                                           

1 Opcional.  
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Fases da comunicação 
Data 

prevista 
Público-alvo Mensagem 

Suportes 
comunicacionais 

Resultados esperados Concretização 

a partir de 
abril de 2019 

Colaboradores 
Pontos de situação sobre os 
as melhorias implementadas 

Comunicados regulares na 
intranet e por e-mail 

Divulgação do progresso e 
desenvolvimento das ações de 
melhoria implementadas 

Ao longo da Autoavaliação  

newsletter 2 
 

7 de novembro de 2019 - 
Relatório de monitorização 

  Colaboradores 

Principais resultados da 
autoavaliação (subprojeto A) 
e resultados já alcançados no 
diagnóstico dos processos, 
(subprojeto B).  

Apresentação em reunião 
com divulgação através do 
Facebook, para grupo de 
colaboradores do LNEC  

Divulgação do progresso do 
projeto 

31 de outubro de 2019 
Sessão de divulgação Go 
Further, GO-LNEC 

Implementação 

das melhorias 
fevereiro de 
2020 

Colaboradores 
Apresentação do impacto das 
melhorias e reconhecimentos 
externos obtidos 

Apresentação em reunião 
do CD com os 
colaboradores 

Comunicação do resultado das 
melhorias 

Comunicação do reconhecimento 
Effetive CAF User e EFQM 

13 de dezembro de 2019 

S
u

b
p

ro
je

to
 B

 

janeiro 2019 Equipa do Subprojeto B Gestão por processos Apresentação verbal Aquisição de conhecimentos 
27 de maio de 2019 
(reunião de apresentação do 
trabalho a realizar) 

fevereiro 
2019 

Conselho Diretivo 
Informação sobre o Plano 
para a Gestão de processos 
no LNEC  

Apresentação verbal 
Apresentação do Plano do 
subprojeto B 

10 de maio de 2019 - (apenas à 
vogal do CD que é líder do 
projeto) 

junho 2019 Colaboradores  
Processos prioritários a 
otimizar 

Relatório 
Divulgação do trabalho 
desenvolvido na atividade B2 

Não foi elaborada newsletter, 
mas sim divulgado o Relatório de 
Diagnóstico 

setembro 
2019 

Colaboradores Melhorias a introduzir Relatório 
Divulgação do trabalho 
desenvolvido na atividade B3 

Não foi elaborada newsletter, 
mas sim divulgado o Relatório de 
Implementação da Ações de 
Melhoria dos Processos 
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Fases da comunicação 
Data 

prevista 
Público-alvo Mensagem 

Suportes 
comunicacionais 

Resultados esperados Concretização 

janeiro 2020 
CD, Coordenadores de 
C&T e Dirigentes 

Divulgação dos resultados Apresentações verbal 
Revisão de procedimentos 
internos 

9 de julho de 2020 - (reunião 
virtual devido à pandemia) 

Final do Projeto 

fevereiro 
2020 

Colaboradores Divulgação dos resultados 
Jornada - Apresentações 
verbais 

Revisão de procedimentos 
internos 

Esta reunião não chegou a 
realizar-se, porque, no termo do 
projeto, em fevereiro de 2021, o 
país estava confinado em estado 
de emergência. 

fevereiro 
2020 

Entidades externas 
Objetivos e Resultados da 
Operação 

Jornada - Apresentações 
verbais 

Experiência adquirida, Melhorias 
introduzidas no LNEC 
Reconhecimento PEF e EFQM 

Esta reunião não chegou a 
realizar-se, porque, no termo do 
projeto, em fevereiro de 2021, o 
país estava confinado em estado 
de emergência. 
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Listam-se a seguir as principais reuniões com as partes interessadas:  

2018-06-14 – Apresentação do projeto aos Dirigentes do LNEC (CD, Diretores de Unidades 

Departamentais e Diretores de Serviço), com intervenção da SINASE; 

2018-07-05 – Apresentação do modelo de autoavaliação CAF à equipa de autoavaliação, com 

intervenções da DGAEP (Dra. Cristina Evaristo) e da SINASE1 (Dra. Carla Gonçalves Pereira); 

2018-09-20 – Apresentação do projeto à Comissão de Gestão da Certificação, criada no âmbito da 

atividade LNEC relativa à marcação CE dos produtos de construção;  

2019-02-21 – Subprojeto A – Apresentação ao CD dos resultados da autoavaliação e plano de 

melhorias; 

2019-05-27 –Subprojeto B – Apresentação ao CD e à equipa do Subprojecto B do plano de trabalhos 

a desenvolver (com a colaboração da SINASE); 

2019-10-31 – Evento Go Further, GO-LNEC (ver secção 2.3.2.2), divulgação interna dos principais 

resultados da autoavaliação, realizada no âmbito do Subprojeto A, e dos resultados já alcançados no 

diagnóstico dos processos, realizado no âmbito do Subprojeto B.  

2020-07-09 – Subprojeto B – Apresentação dos resultados finais do Diagnóstico e do Plano de 

Implementação das Ações de Melhoria dos Processos – participaram nesta apresentação virtual o CD 

e os membros da equipa que desenhou os fluxos dos processos do LNEC. 

4.2 Ações de divulgação do projeto 

A par das reuniões de trabalho com o CD e das reuniões de apresentação interna do projeto com outras 

partes interessadas, o projeto foi divulgado no portal do LNEC e publicaram-se várias notícias de 

divulgação e duas newsletters:  

 março 2020 – Workshop "Productivity, Agility, Well-being of the people in Portuguese 

Organization’s - Workplace Innovation", participaram dois elementos da equipa de gestão do 

projeto, que partilharam resultados desta operação com outras entidades públicas e privadas; 

 março 2020 – Desafio: Alterações climáticas: que futuro? – Sessão de Apresentação do 

Desafio aos alunos de sete escolas do Distrito de Santarém (ver secção 2.3.2.3); 

 dezembro 2019 – Notícia: Reconhecimento do LNEC como Effective CAF User; 

 2019 – Notícias sobre o projeto na intranet do LNEC; 

 novembro 2018 - Notícia DGAEP - A CAF no LNEC, 11ª edição/2018 da CAF PT eNews; 

 outubro 2018 – construída página do projeto no portal do LNEC e newsletters; 

 setembro 2018 – Reunião nº 10 da Comissão de Gestão da Certificação – feita a divulgação 

do projeto aos membros da Comissão, que reúne periodicamente no LNEC. 

                                                           

1 A SINASE foi a empresa contratada no âmbito deste projeto, para assessorar a equipa do projeto, primeiro, na 
autoavaliação e, depois, no desenho dos processos do LNEC. 

http://apolo.lnec.pt/pt/noticias/reconhecimento-do-lnec-como-effective-caf-user/
http://www.caf.dgaep.gov.pt/index.cfm?OBJID=6307E8AA-DC5E-4D48-88D5-F8AE1CA4A723
http://www.lnec.pt/pt/lnec/modernizacao-e-valorizacao/go-lnec/
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4.3 Entregáveis 

Os vários documentos produzidos no âmbito do projeto estão divulgados no portal do LNEC 

(http://www.lnec.pt/pt/lnec/modernizacao-e-valorizacao/go-lnec/) e são os seguintes: 

SANTOS, Maria Alzira; COUTO, Paula; BARATEIRO, José; IGREJA, Maria da Graça; FERNANDES, 

Odete; 2021 – Implementação do modelo de autoavaliação CAF no LNEC – implementação 

do plano de melhorias (avaliação final). LNEC -Proc. 0102/1306/20796. Relatório 38/21–CD 

SANTOS, Maria Alzira; BARATEIRO, José; COUTO, Paula, 2020b – Capacitação para a melhoria 

operacional e para a gestão dos processos – Gestão por processos - Relatório de 

implementação das ações de melhoria dos processos. LNEC -Proc. 0102/1306/20796. 

Relatório 348/2020–CD. 

SANTOS, Maria Alzira; BARATEIRO, José; COUTO, Paula, 2020a – Capacitação para a melhoria 

operacional e para a gestão dos processos – Gestão por Processos - Diagnóstico. LNEC - 

Proc. 0102/1306/20796. Relatório 80/2020 – CD. 

SANTOS, Maria Alzira; COUTO, Paula; BARATEIRO, José; IGREJA, Maria da Graça; FERNANDES, 

Odete; 2019 – Implementação do Modelo de Autoavaliação CAF no LNEC – Monitorização 

da implementação do plano de melhorias (avaliação intercalar). LNEC - Proc. 

0102/1306/20796. Relatório 375/2019 – CD. 

SANTOS, Maria Alzira; BARATEIRO, José; COUTO, Paula, 2019 – Capacitação para a melhoria 

operacional e para a gestão dos processos – Planos de projeto, de comunicação e de 

riscos. LNEC -Proc. 0102/1306/20796. Relatório 107/2019–CD. 

SANTOS, Maria Alzira; COUTO, Paula; BARATEIRO, José; IGREJA, Maria da Graça; FERNANDES, 

Odete;.2018b - Implementação do modelo de autoavaliação CAF no LNEC - Plano de 

melhorias. LNEC - Proc. 0102/1306/20796. Relatório nº 435/2018 – CD. 

SANTOS, Maria Alzira; COUTO, Paula; BARATEIRO, José; IGREJA, Maria da Graça; FERNANDES, 

Odete; 2018a – Implementação do Modelo de Autoavaliação CAF no LNEC – Relatório de 

Autoavaliação. LNEC - Proc. 0102/1306/20796. Relatório 431/2018 – CD. 

SANTOS, Maria Alzira; COUTO, Paula; IGREJA, Maria da Graça; BARATEIRO, José; FERNANDES, 

Odete, 2018 – Implementação do modelo de autoavaliação CAF no LNEC – Planos de 

projeto, de comunicação e de riscos. LNEC -Proc. 0102/1306/20796. Relatório 334/2018–CD. 

  

http://www.lnec.pt/pt/lnec/modernizacao-e-valorizacao/go-lnec/
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5 | Impacto e Mérito da Operação 

5.1 Impactos do projeto  

Atendendo às características da Operação, que tinha como objetivo a Capacitação para a Melhoria da 

Qualidade na Gestão Operacional do LNEC, os impactos podem ser divididos em três níveis: 

 Ao nível interno 

O impacto interno do projeto no LNEC foi muito significativo, quer pelo facto de ter havido um 

envolvimento generalizado dos colaboradores, quer pelas alterações introduzidas com a 

implementação dos planos de ações de melhoria. A este respeito é de destacar a autoavaliação 

realizada, a modelação dos fluxos dos vários processos do LNEC, em particular dos processos críticos, 

e a modernização dos vários sistemas de informação existentes. 

 Ao nível da Administração Pública 

O impacto do projeto ao nível da Administração Pública é indireto, mas o exemplo do LNEC pode ser 

motivador e facilitador para outras instituições públicas. A metodologia utilizada, conhecida através da 

divulgação realizada e sobretudo da disponibilização pública de todos os relatórios, pode servir de 

exemplo a outras instituições públicas, principalmente tendo em consideração que o relatório da visita 

de feedback externo foi muito positivo. 

 Ao nível externo 

O impacto ao nível externo será sentido num médio / longo prazo, duma forma mais direta pelos clientes 

do LNEC e indiretamente por toda a sociedade, já que o LNEC presta um serviço público. Considerando 

as melhorias implementadas nos procedimentos internos e nos sistemas de informação do LNEC, o 

serviço prestado terá uma melhor eficiência e eficácia, conduzindo a uma melhor qualidade no geral e 

a uma maior satisfação dos clientes e da sociedade. 

5.2 Indicadores do programa 

Conforme contratados em sede de candidatura, os indicadores do projeto dividem-se nos seguintes 13 

indicadores de realização e de resultados: 
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 Indicadores de resultados 

Indicadores relevantes Metas contratualizadas Resultados atingidos 

1. N.º de reconhecimentos externos relacionados com a 
operação obtidos 

1 
(Effective CAF User) 

1 
(Effective CAF User)1 

2. N.º de auditorias parciais à Gestão da Qualidade e da 
Inovação 

2 24 

3. Nº de novas parcerias com outras entidades no último 
ano da operação 

2 5 

4. N.º de novas ferramentas tecnológicas de apoio à 
gestão 

1 2 

5. N.º de Unidades Departamentais com o sistema de 
gestão da qualidade de acordo com a ISO 9001, um 
ano após a conclusão da operação: 

1 1 

 

Demonstração: 

2. Anualmente são feitas duas auditorias (uma interna e uma externa do IPAC, de acordo com a norma 

NP EN ISO / IEC 17025) às 11 Unidades Operativas com ensaios e calibrações acreditados do 

LNEC. Em cada auditoria, são auditadas as 11 UO (parte técnica) – auditorias técnicas – e a 

Unidade de Gestão do Sistema (parte do sistema) – auditoria de sistema. 

3. Em 2020, foram assinados 5 novos protocolos de parceria com as seguintes entidades: EFRIARC - 

Associação Portuguesa dos Engenheiros de Frio Industrial e Ar Condicionado; Fundo Ambiental; 

APESB e APRH; CONSTRUSOFT; e, Nanjing Hydraulics Research Institute – NHRI. 

4. Novas ferramentas disponibilizadas: Novo sistema de gestão de projetos (SGP) e atualização do 

ERP SINGAP. 

5. Prevê-se que um ano após a conclusão da operação, a norma ISO 9001 esteja implementada em 

pelo menos uma Unidade Departamental do LNEC, no seguimento da certificação do LNEC-EM de 

acordo com a norma ISO 17025 (http://www.lnec.pt/pt/investigacao/infraestruturas-de-

investigacao/lnec-ensaios-e-metrologia/). 

  

                                                           

1 Atribuído em dezembro de 2019. Ver Anexo I. 

http://www.lnec.pt/pt/investigacao/infraestruturas-de-investigacao/lnec-ensaios-e-metrologia/
http://www.lnec.pt/pt/investigacao/infraestruturas-de-investigacao/lnec-ensaios-e-metrologia/
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 Indicadores de realização 

Indicadores relevantes Metas contratualizadas Resultados atingidos 

6. N.º de Ações de diagnóstico e/ou de Avaliações de 
impacto regulatório com vista à simplificação legislativa 
e racionalidade processual 

2 2  

7. N.º de planos de ação implementados nos domínios da 
promoção da Administração Aberta, visando o fomento 
da transparência, da boa governação e da gestão de 
riscos de corrupção 

2 2 

8. Nº de novos modelos de inovação e de experimentação 
na Administração Pública implementados 

2 2 

9. N.º de serviços públicos objeto de avaliação da 
respetiva prestação do serviço e da satisfação dos 
utentes 

1 1  

10. N.º de ações de promoção e divulgação com vista à 
disseminação de melhores práticas e partilha de 
conhecimento de novas formas de organização interna 
e de prestação de serviços públicos aos cidadãos e às 
empresas 

1 4 

 

Demonstração: 

6. A Operação desenvolveu duas ações de diagnóstico, uma relativa à implementação do modelo de 

autoavaliação CAF e outra relativa ao diagnóstico para a melhoria organizacional e gestão por 

processos.  

7. A Operação implementou dois planos de ação, um relacionado com o Modelo CAF e outro 

relacionado com a componente de gestão por processos, os quais, ao terem como objetivo a 

melhoria do desempenho da instituição, contribuirão também para uma maior abertura e 

transparência.  

8. A Operação implementou dois modelos de inovação para a gestão de instituições públicas; por um 

lado, a abordagem de gestão por processos e, por outro, o modelo integrado de melhoria contínua, 

baseado na metodologia CAF.  

9. A operação melhorou os mecanismos de avaliação da satisfação dos utentes. Considera-se aqui o 

LNEC como um todo; por essa razão, identifica-se apenas um serviço, que, no entanto, engloba 8 

unidades departamentais e 2 serviços de suporte, numa transversalidade de prestação de serviços 

como projetos de investigação, estudos, pareceres, perícias, visitas técnicas, ensaios, etc.  

10. No âmbito da operação, desenvolveram-se as seguintes ações: 

i) Go Further, GO-LNEC: disseminação interna, a todos os colaboradores do LNEC, sobre as 

melhorias realizadas no âmbito deste projeto; 

ii) Desafio Alterações climáticas, que futuro?: destinou-se a promover a divulgação científica, 

junto da comunidade escolar; 

iii) Reunião nº 10 da Comissão de Gestão da Certificação – feita a divulgação do projeto aos 

membros da Comissão, que reúne periodicamente no LNEC; 

iv) Workshop “Productivity, Agility, Well-being of the people in Portuguese Organization’s - 

Workplace Innovation", organizado pela Inov.org: membros da equipa do projeto partilharam 

resultados desta operação com outras entidades públicas e privadas. 
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 Indicadores de resultados 

Indicadores relevantes Metas contratualizadas Resultados atingidos 

   

11. % de medidas de simplificação legislativa antecedidas 
por avaliações de impacto regulatório, um ano após a 
conclusão da operação 

0 0 

12. % de processos objeto de reengenharia e/ou 
simplificação implementados, um ano após a conclusão 
da operação  

80% 80% 

13. % de serviços em que a metodologia de avaliação de 
satisfação, monitorização de níveis de serviço e/ou 
avaliação da qualidade, foi implementada um ano após 
a conclusão da operação 

100% 100% 

 

Demonstração: 

11. A operação não previa quaisquer alterações legislativas.  

12. A totalidade dos processos do LNEC foi caracterizada no âmbito desta operação. Atualmente, 40% 

destes processos foram alvo de reengenharia e simplificação. Tendo em conta que esta atividade 

continua em curso, prevê-se que no prazo de um ano, cerca de 80% de todos os processos tenham 

sido simplificados. 

13. Atualmente, a satisfação de todos os colaboradores do LNEC e todos os serviços do LNEC são 

objeto de avaliação através de inquéritos de satisfação internos e externos, respetivamente. No 

âmbito deste projeto, o processo Gestão da Melhoria foi identificado como um dos processos-chave 

do LNEC e alvo de ações de melhorias. Entre estas, destaca-se: i) o redesenho do processo e dos 

seus subprocessos, usando a norma NP EN ISO 9001:2015 como referência; e ii) a elaboração de 

instruções de trabalho com os procedimentos de gestão da melhoria, que incluem avaliar a 

satisfação dos clientes; gerir reclamações; implementar não conformidades e ações corretivas; 

realizar auditorias internas; efetuar revisão pela gestão. É, portanto, expectável, que um ano após 

a conclusão da operação a Gestão da Melhoria esteja implementada em todos os serviços. 
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6 | Realização financeira 

Apresenta-se a seguir um resumo da execução financeira do projeto, podendo constatar-se que, 

também do ponto de vista financeiro, o projeto foi completamente realizado. Convém notar ainda que, 

para além da percentagem de custos reais não financiados, o LNEC ainda suportou custos reais de 

pessoal muito para além do valor imputado ao projeto, dado o envolvimento verificado, quer pelas 

equipas, quer pelos restantes colaboradores. 

Quadro 6.1 – Execução financeira do projeto 

Rubricas FSE 
Aprovado 

(€) 
Restruturado 

(€) 
Realizado 

(€) 

Taxa de 
Execução 

(%) 

1. Encargos com destinatários     

2. Encargos com formadores e Consultores 185 763,20 225 979,83 225 979,83 100.00 

3 , Encargos com pessoal afeto à operação 79 684,00 79 684,00 82 503,91 103.54 

4 , Deslocações e estadias     

5 , Encargos com informática     

6 , Encargos com informação e publicidade 48 000,00 7 783,37 7 783,37 100.00 

7 , Encargos com a promoção de encontros e seminários     

8 , Encargos com estudos     

9 , Rendas, Alugueres e Amortizações     

10 , Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, 
acompanhamento e avaliação da operação 

    

11 , Encargos gerais com a operação     

12 , Outros encargos     

13 , Encargos com a transnacionalidade     

14 , Aquisição de bens móveis e equipamentos     

Total 313 447,20 313 447,20 316 267,11 100,90 
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7 | Considerações finais 

Da análise do trabalho desenvolvido, pode-se concluir que os objetivos da Operação foram 

integralmente atingidos, apesar dos constrangimentos impostos pela pandemia. Nos três anos de 

atividade do projeto, foi possível fazer uma autoavaliação do LNEC baseada no modelo CAF, que 

culminou com o reconhecimento de Effective CAF User, criar novos instrumentos de gestão, promover 

ferramentas de comunicação interna e externa, garantir a conformidade com o RGPD e promover a 

gestão por processos orientada para uma cultura da Qualidade. Desta forma, a Operação permitiu 

capacitar o LNEC com modelos organizativos e de gestão do negócio racionalizados e ágeis, 

contribuindo para que este se transforme numa instituição orientada para a gestão da qualidade total. 

É ainda de realçar que todas as metas dos indicadores, quer de realização quer de resultados, foram 

atingidas ou ultrapassadas, apesar da crise pandémica que condicionou bastante a atividade do LNEC 

no último ano. O trabalho desenvolvido no âmbito desta Operação ficou bem documentado nos 8 

relatórios técnicos disponíveis no Portal do LNEC (http://www.lnec.pt/pt/lnec/modernizacao-e-

valorizacao/go-lnec/). No presente relatório de gestão, justifica-se de forma detalhada cada um dos 

resultados atingidos para estes indicadores. 

No entanto, o impacto total do projeto no LNEC ainda não foi atingido. Para além do impacto na 

qualidade do serviço final só se verificar a médio prazo, ainda há muitas melhorias parcialmente 

implementadas, como referido atrás. Entre elas, destacam-se as relacionadas com a gestão da 

melhoria, que visam dotar o LNEC de instrumentos de gestão que o aproximem de uma instituição 

orientada para a Gestão da Qualidade Total, e a modelação dos processos, quer ao nível dos processos 

críticos, para os quais continuará o trabalho de definição de procedimentos, quer ao nível dos restantes 

processos, para as quais se procederá à definição detalhada dos fluxos e à sua simplificação, à 

semelhança do que foi já feito para os processos críticos.  

  

http://www.lnec.pt/pt/lnec/modernizacao-e-valorizacao/go-lnec/
http://www.lnec.pt/pt/lnec/modernizacao-e-valorizacao/go-lnec/
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ANEXOS 
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ANEXO I – 
Reconhecimento Effective CAF User 
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PROCESSO DE FEEDBACK EXTERNO DA CAF - LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL 

PLANO DE VISITA 

Data: 15 de novembro de 2019 
Agente de Feedback Externo: Joana Barradas 
Metodologia: Análise documental e entrevistas  
Observador(s): Não aplicável 

N.º 
Hora 

Início 

Duração 
estimada 

Fase Descrição Participantes Check 

1 10H00 30 min 
Abertura/ Apresentação Revisão do 
plano e metodologia 

Apresentação do Vogal do Conselho 
Diretivo, que liderou o projeto, e dos 
dirigentes do LNEC 

Apresentação da Agente de Feedback 

Aprovação do plano de visita (eventuais 
alterações por incorporar) 

Vogal do Conselho Diretivo / Dirigentes  - Engª Maria de Lurdes Antunes 

Equipa do projeto – Drª Maria Alzira Santos, Engª Paula Couto, Engº 
José Barateiro, Engª Odete Fernandes, Drª Maria da Graça Igreja 

 

2 10H30 15 min Enquadramento/ Objetivos 
Enquadramento do Processo de 
Feedback Externo no LNEC 

Líder do projeto - Engª Maria de Lurdes Antunes 

Equipa do projeto - Drª Maria Alzira Santos, Engª Paula Couto, Engº José 
Barateiro, Engª Odete Fernandes, Drª Maria da Graça Igreja 

 

Pilar 1: Análise do processo de autoavaliação 

3 10H45 30 min Pilar 1 | Passo 1 
Como foi organizada e planeada a 
autoavaliação? 

Líder do projeto - Engª Maria de Lurdes Antunes 

Equipa do projeto - Drª Maria Alzira Santos, Engª Paula Couto, Engº José 
Barateiro, Engª Odete Fernandes, Drª Maria da Graça Igreja 

 

4 1H15 25 min Pilar 1 | Passo 2 
Como foi divulgado o projeto de 
autoavaliação? 

Líder do projeto - Engª Maria de Lurdes Antunes 

Líder da equipa – Drª Maria Alzira Santos 

3 elementos da equipa de autoavaliação - Engª Paula Couto, Engº José 
Barateiro, Engª Odete Fernandes, Drª Maria da Graça Igreja 

6 colaboradores não incluídos na equipa de autoavaliação:  2 chefes 
de divisão – Engº Pedro Pontífice, Dr Álvaro Ribeiro, 1 Investigador – 
Engª Ana Fonseca, 1 Técnico Superior – Engª Anabela Maia, 1 
Assistente Técnico – Natália Lisboa e 1 Assistente Operacional – 
Filomena Fernandes 

 

5 11H40 20 min Pilar 1 | Passo 3 
Como foi constituída a equipa de 
autoavaliação? 

Líder do projeto - Engª Maria de Lurdes Antunes 

Líder da equipa – Drª Maria Alzira Santos 

3 elementos da equipa de autoavaliação - Engª Paula Couto, Engº José 
Barateiro, Engª Odete Fernandes, Drª Maria da Graça Igreja 
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N.º 
Hora 

Início 

Duração 
estimada 

Fase Descrição Participantes Check 

6 12H00 15 min Pilar 1 | Passo 4 Como foi organizada a formação? 

Líder do projeto - Engª Maria de Lurdes Antunes 

Líder da equipa – Drª Maria Alzira Santos 

3 elementos da equipa de autoavaliação - Engª Paula Couto, Engº José 
Barateiro, Engª Odete Fernandes, Drª Maria da Graça Igreja 

4 colaboradores que não tenham integrado a equipa (2 devem ser 
dirigentes) – Engº Pedro Pontífice, Dr. Álvaro Ribeiro, Engª Ana Fonseca, 
Engª Anabela Maia 

 

7 12H15 20 min Pilar 1 | Passo 5 Como foi realizada a autoavaliação? 
Equipa do projeto - Drª Maria Alzira Santos, Engª Paula Couto, Engº José 
Barateiro, Engª Odete Fernandes, Drª Maria da Graça Igreja 

 

8 12H35 25 min Pilar 1 | Passo 6 
Como foi elaborado o relatório de 
autoavaliação? 

Líder do projeto - Engª Maria de Lurdes Antunes 

Líder da equipa – Drª Maria Alzira Santos 

1 elemento da equipa de autoavaliação - Engª Paula Couto, Engº José 
Barateiro, Engª Odete Fernandes, Drª Maria da Graça Igreja 

3 colaboradores que não tenham integrado a equipa de autoavaliação (1 
dirigente – Engº Pedro Pontífice, 1 Técnico Superior – Engª Anabela Maia e 
1 Coordenador Técnico – Celestina Araújo) 

 

9 13H00 60 min Pausa para almoço 

Pilar 2: Análise do processo de melhoria decorrente da aplicação da CAF 

10 14H00 20 min Pilar 2 | Passo 7 
Como foi elaborado o plano de 
melhorias? 

Coordenadora do plano de melhorias – Drª Maria Alzira Santos 

2 elementos da equipa de projeto - Engª Paula Couto, Engº José 
Barateiro, Engª Odete Fernandes, Drª Maria da Graça Igreja 

3 colaboradores não incluídos na equipa de projeto (1 dirigente – Engº 
Pedro Pontífice, 1 Técnico Superior/Investigador – Dr. Álvaro Ribeiro e 1 
Assistente Técnico – Natália Lisboa) 

 

11 14H20 20 min Pilar 2 | Passo 8 
Como foi divulgado o plano de 
melhorias? 

Coordenadora do plano de melhorias – Drª Maria Alzira Santos 

3 colaboradores não incluídos na equipa de projeto (1 dirigente – Engº 
Pedro Pontífice, 1 Técnico Superior/Investigador – Dr. Álvaro Ribeiro e 1 
Assistente Técnico – Natália Lisboa)  

 

12 14H40 20 min Pilar 2 | Passo 9 
Como foi implementado o plano de 
melhorias? 

Líder do projeto – Engª Maria de Lurdes Antunes 
Líder da equipa e coordenadora do plano de melhorias - – Drª Maria 
Alzira Santos 
Responsáveis pelas 5 ações de melhoria (AM) – Engº José Barateiro, 
Engª Paula Couto, Engº Joaquim Neto, Drª Ana Paula Morais 
3 colaboradores envolvidos na implementação das AM (1 Dirigente – 
Engº Pedro Pontífice, 1 Técnico Superior/investigador  - Drª Maria de 
Lurdes Lopes e 1 Assistente Técnico – Natália Lisboa). 
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N.º 
Hora 

Início 

Duração 
estimada 

Fase Descrição Participantes Check 

Pilar 3: Análise da maturidade da organização em matéria de Total Quality Management 

13 15H00  Pilar 3 | Princípio 3 
Como promovem o princípio "orientação 
para resultados"? 

Dirigentes e/ou Responsáveis das unidades envolvidas 

na avaliação* - Engº José Manuel Catarino, Engº António Batista, Engº 
Jorge Grandão Lopes, Engº João Viegas, Engº José Barateiro, Dr. José 
António Costa, Drª Ana Paula Morais 

2 Responsáveis por subcritérios – Engº Joaquim Neto, Drª Maria de 
Lurdes Lopes 

3 colaboradores não incluídos na equipa (2 Técnicos Superiores / 
Investigadores – Dr. Álvaro Ribeiro, Engª Ana Fonseca  e 1 Assistente 
Técnico – Angelina Fernandes) 

 

14 15H20  Pilar 3 | Princípio 4 
Como promovem o princípio "Gestão por 
processos e factos"? 

3 Dirigentes ou Responsáveis das unidades envolvidas 

na avaliação - Engº José Manuel Catarino, Engª Sandra Vieira, Engº José 
Barateiro 

3 colaboradores não incluídos na equipa (2 Técnicos Superiores / 
Investigadores – Engº Pedro Pontífice e Engª Teresa Oliveira Santos e 1 
Assistente Técnico – Natália Lisboa que não sejam os mesmos do Passo 
13). 

 

Feedback inicial 

15 15H40 30 min Conclusão 
Análise das evidências observadas pela 
Agente de Feedback 

---  

16 16H10 20 min Resultados preliminares 
Feedback sobre a visita/ Sugestões para 
os próximos passos/ Conclusões 

Vogal do Conselho Diretivo – Engª Maria de Lurdes Antunes 

Equipa do projeto - Drª Maria Alzira Santos, Engª Paula Couto, Engº José 
Barateiro, Engª Odete Fernandes, Drª Maria da Graça Igreja 

Dirigentes - Engº José Manuel Catarino, Engº António Batista, Engº Jorge 
Grandão Lopes, Engº João Viegas, Dr. José António Costa, Drª Ana Paula 
Morais 

 

17 16H30 Fim do processo 
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Certificado 

 

 



CAPACITAÇÃO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE NA GESTÃO OPERACIONAL DO LNEC  
Gestão do projeto GO-LNEC 

LNEC - Proc. 0102/3103/20796 67 

ANEXO II – 
Apresentação da Ação de Divulgação Go Further, GO-LNEC 
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ANEXO III – 
Regulamento do Desafio Alterações Climáticas: Que futuro? 
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REGULAMENTO  

 

DESAFIO 

 

Alterações Climáticas: Que futuro? 
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Sobre o Desafio 

Este desafio é dinamizado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, no âmbito do 

Projeto GO-LNEC – Capacitação para a Melhoria da Qualidade na Gestão Operacional do 

LNEC, e tem como público-alvo algumas Escolas Básicas e Secundárias da região da Lezíria 

do Tejo. 

 

Enquadramento 

O projeto GO-LNEC - Capacitação para a Melhoria da Qualidade na Gestão Operacional do 

LNEC – visa capacitar o Laboratório com modelos organizativos e de gestão do negócio, 

racionalizados, ágeis, automatizados, flexíveis, uniformes, transparentes e eficientes. 

Trata-se dum projeto financiado pelo Programa SAMA – Sistema de Apoio à Modernização 

e Capacitação da Administração Pública, no âmbito do Portugal 2020. 

No âmbito deste projeto, foram propostas várias ações de melhoria relativas à revisão da 

comunicação interna e externa do LNEC. 

O presente desafio procura divulgar a atividade de investigação e inovação do LNEC, 

através de um tema atual e de grande impacto para a sociedade em geral. A escolha recaiu 

sobre o projeto europeu BINGO, que teve como objetivo avaliar os impactos das alterações 

climáticas no ciclo integrado da água, promovendo estratégias de gestão de risco e 

medidas de adaptação, numa lógica de redução de vulnerabilidades e de acréscimo de 

resiliência. Este foi o primeiro projeto de investigação e inovação liderado por Portugal, na 

área da ação climática, no âmbito do Horizonte 2020. Estiveram envolvidos 20 parceiros 

de seis países europeus, tendo o caso de estudo de Portugal estado focado na bacia 

hidrográfica do Baixo Tejo, incluindo a sua Lezíria. 

 

Objetivos 

Com este Desafio pretende-se: 

1. Criar conhecimento e informar o público estudantil das diferentes vulnerabilidades 

climáticas a que a região está exposta; 

2. aumentar a consciencialização e a responsabilidade social, divulgando boas práticas para 

a mitigação e adaptação às alterações climáticas; 

3. envolver ativamente a população mais jovem promovendo a sua reflexão sobre a água 

na Lezíria do Tejo, em cenários de alterações climáticas.  

 

  



CAPACITAÇÃO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE NA GESTÃO OPERACIONAL DO LNEC  
Gestão do projeto GO-LNEC 

LNEC - Proc. 0102/3103/20796 95 

Etapas do Desafio 

1ª Fase – Sessão de Esclarecimento realizada pelo LNEC, no Teatro Sá Bandeira, em 

Santarém, no dia 4 de março de 2020; 

2ª Fase – Realização de trabalhos sobre o tema “Alterações climáticas: que futuro?” pelos 

alunos das Escolas convidadas; todos os trabalhos devem ser enviados para o e-mail 

jcosta@creative-minds.pt ou rsota@creative-minds.pt em formato .jpg ou MP4, até ao dia 

17 de abril de 2020;  

3ª Fase – Visita das Escolas participantes às instalações do LNEC e respetiva apresentação 

de trabalhos, no dia 23 de abril de 2020; 

4ª Fase – Exposição itinerante dos trabalhos realizados pelos alunos, até final do ano letivo 

(junho). 

 

Desafio aos alunos 

Os trabalhos deverão ser realizados por 12 alunos de cada uma das escolas envolvidas (do 

7º ao 12º ano), que se deverão organizar em 4 grupos de 3 pessoas. No final, serão 

apresentados 4 trabalhos por escola.  

Os trabalhos a realizar deverão ter os formatos abaixo mencionados e cada Escola deverá 

escolher o que melhor que se adapta e mais motiva os seus alunos: 

1 – Vídeo até 3 minutos; 

2 – Maquete/ construção com dimensões até 50 cm x 50 cm x 50 cm, peso até 5kg e apta 

a ser transportada; 

3 – Poster/ cartaz com dimensão A2. 

 

Nota: Deverão ser utilizados, preferencialmente, materiais reciclados nos trabalhos. 

 

Tema do Desafio 

 Alterações Climáticas: Que futuro? 
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Aspetos que podem ser explorados 

1. A importância da Investigação e Inovação. Como a evolução da ciência e da 

tecnologia, incluindo o aumento da capacidade dos computadores e as novas 

ferramentas de modelação, permitem aumentar o conhecimento científico sobre as 

alterações climáticas. 
2. A colaboração da sociedade. Como a colaboração em equipa e a boa comunicação, 

aliadas ao conhecimento científico, podem ajudar a criar soluções de adaptação às 

alterações climáticas. 

3. A resiliência do Homem. Como a capacidade do Homem de poder adaptar-se a 

diferentes situações, superando obstáculos, pode gerar novas abordagens e 

oportunidades em cenários de alterações climáticas 

4. O Contributo individual. Como pode cada indivíduo atuar para enfrentar um futuro 

de alterações climáticas e escassez de água? 

 

Apresentação e exposição de trabalhos  

Os trabalhos serão apresentados pelas Escolas no dia em que os alunos visitarem as 

instalações do LNEC (23 de abril), ficando expostos no LNEC, durante 15 dias, após os 

quais serão integrados na exposição itinerante. 

Numa última fase do Desafio, todos os trabalhos constituirão uma exposição itinerante de 

acordo com um calendário previamente acordado com as Escolas participantes. Desta 

forma, possibilita-se que a população da área abrangida tenha a oportunidade de conhecer 

os trabalhos realizados. Sugere-se que as próprias Escolas organizem a promoção da 

exposição junto dos encarregados de educação e familiares dos estudantes, bem como a 

todo o quadro de pessoal docente e não-docente da escola. 

 

Distinção de trabalhos  

Para motivar a excelência dos trabalhos, todos eles serão alvo de um modelo de avaliação, 

a definir pelo júri, em que os 4 trabalhos mais criativos serão distinguidos.  

 

Júri  

O júri será composto por: 

1 - Maria de Lurdes Antunes, Vogal do Conselho Diretivo do LNEC; 

2 - Ana Estela Barbosa, Investigadora e CoCoordenadora do Projeto BINGO; 

3 - Manuela França Martins, Coordenadora do Gabinete de Relações Públicas e Técnicas do 

LNEC. 
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Disposições Gerais 

Serão admitidos a concurso os trabalhos que respeitem o presente regulamento. Os casos 

que não se enquadrem nas condições apresentadas neste documento serão resolvidos por 

deliberação da equipa do LNEC responsável por este Desafio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre o LNEC 

O Laboratório Nacional de Engenharia Civil – LNEC, I. P. – é um organismo público com 

múltiplas funções e áreas de atuação em que coexistem e interagem uma diversidade de 

processos de negócio. O LNEC tem por missão empreender, coordenar e promover a 

investigação científica e o desenvolvimento tecnológico, tendo em vista o contínuo 

aperfeiçoamento e a boa prática da Engenharia Civil. É igualmente da sua competência 

prosseguir o interesse público, através da prestação de serviços de Ciência e Tecnologia a 

entidades públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, contribuindo para a inovação, a 

disseminação do Saber e a transferência tecnológica. 
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