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1. DESCRIÇÃO 

1.1. Designação 

Programa de Capacitação de Laboratórios de Engenharia da CPLP – 2015/2016  

1.2. Localização do Projeto 

Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique,  

São Tomé e Príncipe e Timor-Leste 

1.3. Período para realização do Projeto 

De outubro de 2015 a outubro de 2016.  
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2. INTRODUÇÃO 

Apresenta-se o Relatório intermédio das ações de cooperação realizadas no âmbito do “Programa de 

Capacitação de Laboratórios de Engenharia da CPLP – 2015/2016” no qual se faz a descrição das atividades 

desenvolvidas até maio de 2016. 

O Programa é implementado com recursos do Fundo Especial da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP), no âmbito dos Convénios de Cooperação entre os Laboratórios de Engenharia dos PALOP 

(LABPALOP), a Administração Pública de Timor-Leste, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e o 

Camões – Instituto da Cooperação e da Língua (Camões, I.P.), e o correspondente contrato foi assinado em 

outubro de 2015; no contrato prevê-se que as ações, definidas na reunião anual dos Laboratórios realizada em 

Cabo Verde em abril de 2015, decorram ao longo de um ano (após a sua assinatura). 

A atividade programada continuou a visar a melhoria da intervenção dos Laboratórios de Engenharia da CPLP 

(LE-CPLP) naquilo que é a sua função básica – o apoio à Administração Pública, particularmente aos 

Ministérios de Obras Públicas, Ambiente ou Urbanismo, bem como às empresas privadas que o desejem ou 

necessitem, na garantia da qualidade das obras de engenharia civil. Este apoio estende-se a todas as áreas da 

Engenharia Civil, com particular relevo para os domínios da Geotecnia, Materiais, Barragens, Portos e 

Infraestruturas Rodoviárias e Aeroportuárias. 

O programa de capacitação organizou-se, como anteriormente, em termos genéricos, nas seguintes vertentes: 

formação em Portugal, formação nos PALOP e em Timor-Leste, assistência técnica nos PALOP e em Timor-

Leste e fornecimento de documentação. Esta estruturação, pesem embora as significativas diferenças de meios 

técnicos e de capacidades humanas entre os diversos LE-CPLP, tem provado ser adequada. 

Nos Quadros 1 a 4 apresenta-se a execução orçamental país a país. Incluem-se as verbas já despendidas com 

os trabalhos realizados e cujos comprovativos já foram enviados à CPLP. 

No Quadro 5 faz-se a síntese dos encargos globais com os trabalhos já realizados e no Quadro 6 indicam-se as 

atividades previstas, mas ainda não realizadas. 



4 

3. EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO 

3.1. Principais ações desenvolvidas  

3.1.1. Atividades Gerais 

Inclui-se neste ponto a XXIX Reunião de Coordenação dos Convénios de Cooperação entre o LNEC, o Camões 

e os Laboratórios de Engenharia Civil da CPLP, cujo programa se anexa. Os trabalhos realizaram-se em Díli, 

entre 2 e 6 de maio de 2016. 

A reunião plenária, que se realizou no dia 3 de maio, foi precedida, como é habitual, no dia 2 de maio, pelo 7º 

Encontro Técnico-Científico dos Laboratórios de Engenharia Civil da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP). 

Na mesa da sessão de abertura da Reunião e do Encontro, no dia 2 de maio, estiveram presentes, em 

representação de Timor-Leste: o Exmo. Senhor Ministro de Estado e Coordenador dos Assuntos Económicos e 

de Agricultura e Pescas – Eng.º Estanislau Aleixo da Silva, que presidiu, o Exmo. Senhor Ministro das Obras 

Públicas Transportes e Comunicações – Eng.º Gastão Francisco de Sousa e o Diretor Geral das Obras Públicas 

– José Piedade e; a Vogal do Conselho Diretivo do LNEC – Eng.ª Maria de Lurdes Antunes.  

Nesta sessão esteve presente o Exmo. Senhor Embaixador de Portugal em Timor-Leste, bem como 

representantes do Corpo Diplomático de outros países e da União Europeia, vários membros do governo e 

deputados do Parlamento Nacional de Timor-Leste, bem como o Presidente da Autoridade da Região 

Administrativa Especial de Oecussi-Ambeno, Dr Mário Alcatiri. No seu discurso, o Exmo. Senhor Ministro de 

Estado chamou a atenção para os desafios com que Timor-Leste se depara, enfatizou a importância da criação 

futura de um Laboratório de Engenharia Civil no país e do papel que a cooperação no âmbito da CPLP deve 

desempenhar nesse desígnio. 

O 7º Encontro Técnico-Científico contou com uma assistência de cerca de 150 participantes, e nele foram 

apresentadas 5 conferências (DGOP, LEM, LNEC, LEC e LEA), conforme o programa que se junta em anexo. A 

conferência da DGOP versou sobre a construção da “Ponte Sobre a Ribeira de Tono”, tendo sido apresentada 

pelo Eng.º Rui Hernani, Diretor Nacional de Estradas de Timor-Leste. As outras 4 conferências foram todas 

subordinadas ao tema: “Missão dos Laboratórios de Engenharia Civil no Século XXI”, tendo sido proferidas, 

respetivamente e por esta ordem por, ainda na parte da manhã: Dr. Henrique Filimone e Eng.ª Maria de Lurdes 

Antunes, e, da parte da tarde: Dr. Jair Rodrigues e Eng.º Rui Marques. Quer na parte da manhã, quer na parte 

da tarde, após as apresentações, seguiu-se um período de discussão. 

A XXIX reunião contou com a presença de Delegações Oficiais dos Laboratórios de Engenharia de Cabo Verde 

(LEC), da Guiné-Bissau (LEGUI), de Moçambique (LEM), de São Tomé e Príncipe (LECSTP), de Timor-Leste 

(DGOP), de Portugal (LNEC) e de Angola (LEA). 
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As sessões técnicas decorreram no formato já habitual neste fórum, conforme se indica em seguida: 

 Realização de uma sessão plenária envolvendo todos os participantes. 

 Realização de reuniões bilaterais entre o LNEC e cada uma das instituições presentes, onde se fez o 

balanço das atividades desenvolvidas com cada instituição, a calendarização das atividades para o ano 

de 2017, a submeter à aprovação do Secretariado Executivo da CPLP para cofinanciamento e a análise 

das perspetivas de desenvolvimento e atividades futuras previstas para o ano de 2017 e seguintes, no 

âmbito do convénio. 

 Realização de reuniões bilaterais ou multilaterais entre as restantes instituições, nas quais se fez a 

análise de ações de cooperação multilateral a realizar no ano de 2016 e seguintes. 

A sessão plenária de dia 2 de maio foi presidida pela Eng.ª Maria de Lurdes Antunes, Vogal do Conselho 

Diretivo do LNEC, que propôs a agenda dos trabalhos, a saber 1 – Boas Vindas; 2 – Abertura da Reunião e 

Encontro Técnico-Científico; 3 – Informações; 4 – Balanço das atividades realizadas em 2015/2016; 5 – 

Recomendações gerais relacionadas com o planeamento estratégico das Instituições participantes; 6 – 

Preparação do projeto a submeter para 2017; 7 – Organização da XXX reunião de coordenação; 8 – Outros 

assuntos. Esta agenda foi aprovada pelos presentes.  

3.1.2. Atividades desenvolvidas com o Laboratório de Engenharia de Angola 

Ações Desenvolvidas 

Formação em Portugal 

Não está prevista a realização de estágios em Portugal, por parte de técnicos do LEA. 

Formação em Angola 

Foi realizado um dos quatro cursos previstos: 

 Curso sobre “Ensaios de integridade de estacas”, ministrado pelos Técnicos do LNEC Daniel Filipe e Carlos 

Martins que se deslocaram a Luanda de 3 a 6 de maio de 2016. 

 

Ainda não foi possível operacionalizar os outros 3 cursos, por indisponibilidade dos investigadores e técnicos do 

LNEC com competências nestas áreas, para se deslocar a Angola, dada a sua ocupação em trabalhos em 

curso. No entanto, está-se em fase de programação destas ações para os próximos meses. 

Assistência Técnica 

Está prevista a realização de 1 missão de assistência técnica, conforme se indica em seguida: 

Deslocação a Luanda de dois investigadores do LNEC, pelo período de duas semanas, para “Apoio à inspeção e 

caracterização do estado de segurança estrutural e operacional de barragens angolanas, incluindo a elaboração 
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de um programa de intervenção do LEA no âmbito da construção de novas barragens em Angola”, dados os 

avultados investimentos em curso neste tipo de infraestruturas em Angola e a necessidade de assegurar a 

monitorização das suas condições de segurança. 

O LEA considera que a atividade proposta neste âmbito não constitui atualmente uma prioridade para a sua 

atividade, pelo que propõe, em alternativa a esta assistência técnica, a realização de um curso sobre "Conceção 

e dimensionamento de pavimentos rodoviários" em Luanda. O curso agora proposto seria realizado como 

continuidade da ação de formação realizada em 2014 e referente à "Avaliação do desempenho estrutural e 

funcional de pavimentos rodoviários", ministrado pela Eng.ª Simona Fontul e que teve uma elevada participação 

de técnicos de diversas instituições e empresas de projeto, fiscalização e construção de estradas. Caso haja 

disponibilidade para o efeito, o LEA propõe que a referida ação de formação tenha uma duração efetiva de15 

dias, dos quais cerca de 8 a 10 dias seriam dedicados a formação teórica e prática dos participantes. Face ao 

conhecimento das condições de trabalho e equipamentos existentes, obtido durante a realização do curso sobre 

a avaliação do desempenho dos pavimentos, propõe ainda que este curso seja ministrado pela Eng.ª Simona 

Fontul. 

Foi assim acordado que esta atividade será repartida em 2 ações distintas: uma teórico-prática, aberta a 

entidades externas ao LEA e, outra, do tipo formação “on the job”, dirigida apenas a técnicos do LEA. A 

responsabilidade por esta atividade ficará a cargo da Investigadora Simona Fontul, estando o LNEC a 

operacionalizar a sua execução. 

Encargos Financeiros 

Fontes de Financiamento 

LNEC 

De acordo com o estipulado no “Programa de Capacitação de Laboratórios de Engenharia da CPLP – 

2015/2016”, o LNEC suportou os encargos correspondentes a: 

a) Mão-de-obra do seu pessoal nas atividades de formação e missões de assistência técnica em Portugal e em 

Angola. 

CPLP 

De acordo com o estipulado no “Programa de Capacitação de Laboratórios de Engenharia da CPLP – 

2015/2016”, a CPLP suportou os encargos referentes a:  

a) Ajudas de custo, viagens, vistos e medicamentos dos elementos do LNEC que se deslocaram a Angola. 
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Despesas 

Despesas suportadas pelo LNEC 

De acordo com a contabilidade de custos e os critérios de faturação em uso no LNEC, verificaram-se as 

seguintes despesas: 

a) Com mão-de-obra dos investigadores/técnicos que se deslocaram a Angola para a realização de: 

 Curso sobre “Ensaios de integridade de estacas” ................................................................................ 6.660,00 € 

b) Despesa total a) .................................................................................................................................... 6.660,00 € 

Despesas suportadas pela CPLP 

a) Encargo com a missão a Angola de dois técnicos do LNEC para realização de um curso sobre “Ensaios de 

integridade de estacas”......................................................................................................................... 1.170,90 € 

b) Despesa total a), (verba disponibilizada ao LNEC) .............................................................................. 1.170,90 € 

 

c) Viagens (pago diretamente pela CPLP) ............................................................................................... 2.088,86 € 

 

Os comprovativos das despesas acima discriminadas foram oportunamente enviados à CPLP. No Quadro 1 

apresenta-se a execução do orçamento intermédio de 2015/2016. 

Despesas suportadas pelo LEA 

As despesas suportadas pelo LEA serão apresentadas no Relatório Final. 
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Quadro 1 – Execução do orçamento do LEA 

Laboratório de Engenharia de Angola-LEA  2015/2016 

           
Atividades Quantidade 

Custo Custo  Orçamentado Custo Efetivo 

 Unitário Total CPLP (1) CPLP(2) LNEC CPLP (1) CPLP (2) LNEC LEA 

Formação em Angola 
          

Curso "Fundações de estruturas em solos argilosos e zonas costeiras" 
 

Mão-de-obra 2 investigadores x 10 dias 650,00 13.000,00     13.000,00         

Ajudas de custo 2 investigadores x 9 dias - 70% 62,55 1.125,90 1.125,90             

Passagens aéreas   1.400,00 2.800,00   2.800,00           

Passaporte Especial   25,00 50,00 50,00             

Medicamentos   150,00 300,00 300,00             

Diversos (taxas aeroporto)   50,00 100,00 100,00             

Despesas de organização e deslocações internas                 

Subtotal 17.375,90 1.575,90 2.800,00 
     

           
Curso "Conceção de sistemas de drenagem de águas pluviais em meio urbano" 

  
Mão-de-obra 2 investigadores x 10 dias 650,00 13.000,00     13.000,00         

Ajudas de custo 2 investigadores x 9 dias - 70% 62,55 1.125,90 1.125,90             

Passagens aéreas   1.400,00 2.800,00   2.800,00           

Passaporte Especial   25,00 50,00 50,00       

Medicamentos   150,00 300,00 300,00             

Diversos (taxas aeroporto)   50,00 100,00 100,00             

Subtotal 17.375,90 1.575,90 2.800,00 13.000,00 
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Atividades Quantidade 
Custo Custo  Orçamentado Custo Efetivo 

 Unitário Total CPLP (1) CPLP(2) LNEC CPLP (1) CPLP (2) LNEC LEA 

Curso "Ensaios de integridade de estacas" 
      

Mão-de-obra 1 investigador x 10 dias 650,00 6.500,00     6.500,00     6.660,00   

Ajudas de custo 1 investigador x 9 dias - 70% 62,55 562,95 562,95     1.125,90       

Passagens aéreas   1.400,00 1.400,00   1.400,00     2.088,86     

Passaporte Especial   25,00 25,00 25,00     45,00       

Medicamentos   150,00 150,00 150,00             

Diversos (taxas aeroporto)   50,00 50,00 50,00             

Despesas de organização                     

Subtotal 8.687,95 787,95 1.400,00 6.500,00 1.170,90 2.088,86 6.660,00 
 

 

 
 
 

         
Curso "Caracterização de solos e materiais de pavimentação" 

      
Mão-de-obra 1 experimentador x 10 dias 150,00 1.500,00     1.500,00         

Ajudas de custo 1 experimentador x 9 dias - 70% 59,85 538,65 538,65             

Passagens aéreas   1.400,00 1.400,00   1.400,00           

Passaporte Especial   25,00 25,00 25,00             

Medicamentos   150,00 150,00 150,00             

Diversos (taxas aeroporto)   50,00 50,00 50,00             

Despesas de organização                     

Subtotal 3.663,65 763,65 1.400,00 1.500,00 
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Atividades Quantidade 
Custo Custo  Orçamentado Custo Efetivo 

 Unitário Total CPLP (1) CPLP(2) LNEC CPLP (1) CPLP (2) LNEC LEA 

Assistência técnica 
          

“Apoio à inspeção e caracterização do estado de segurança estrutural e operacional de barragens angolanas, incluindo a elaboração de um programa de intervenção do LEA no âmbito da 
construção de novas barragens em Angola”. 

Mão-de-obra 2 investigadores x 15 dias 650,00 19.500,00     19.500,00         

Ajudas de custo 2 investigadores x 14 dias - 70% 62,55 1.751,40 1.751,40             

Passagens aéreas   1.400,00 2.800,00   2.800,00           

Passaporte Especial   25,00 50,00 50,00             

Medicamentos   150,00 300,00 300,00             

Diversos (taxas aeroporto)   50,00 100,00 100,00             

Despesas de organização                     

Subtotal 24.501,40 2.201,40 2.800,00 19.500,00     
  

           

           
            

           

           TOTAL          1.170,90 2.088,86 6.660,00 0,00 

           
(1) Valores incluídos na verba transferida para o LNEC 

         
(2) Valores pagos diretamente pela CPLP 
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Conclusões 

A execução do programa de trabalhos com o LEA está um pouco aquém das expectativas, uma vez que apenas 

foi realizado um curso dos quatro previstos.  

Ainda não foi possível operacionalizar os 3 cursos em falta, por indisponibilidade dos investigadores e técnicos 

do LNEC com competências nestas áreas, para se deslocar a Angola, dada a sua ocupação em trabalhos em 

curso. No entanto, está-se em fase de programação destas ações para os próximos meses. 

O curso já realizado sobre “Ensaios de integridade de estacas” revestiu-se de grande interesse para o LEA e 

para o meio técnico local. 

Por solicitação do LEA, a assistência técnica na área das barragens será substituída por um curso teórico prático 

sobre "Conceção e dimensionamento de pavimentos rodoviários", que incluirá formação on-the-job para os 

técnicos do LEA. 
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3.1.3. Atividades desenvolvidas com o Laboratório de Engenharia de Cabo Verde 

Ações Desenvolvidas 

Formação em Portugal 

O estágio previsto no âmbito do presente programa na área das vias de comunicação foi substituído, a pedido do 

Presidente do Conselho de Administração do Laboratório de Engenharia de Cabo Verde (LEC), pelos estágios 

do Eng.º José Varela e do técnico experimentador Ailcar Tavares na Unidade de Produtos Metálicos do LNEC. 

Formação em Cabo Verde 

O curso previsto sobre “Conceção de obras marítimas e portuárias" já foi realizado, de 28 de maio a 5 de junho 

mas só será contabilizado no Relatório Final. 

Assistência Técnica 

Foram realizadas três das cinco assistências técnicas previstas: 

 Assistência técnica ao LEC para dar continuidade à monitorização da ponte de Ribeira D’Água na Boa Vista 

e apoio ao desenvolvimento de um plano de inspeção da ponte, realizada pelo investigador do LNEC Eng.º 

Luís Oliveira Santos que se deslocou a Cabo Verde de 2 a 6 de fevereiro de 2016; 

 Assistência técnica para calibração de equipamentos de força do LEC, realizada pelo técnico do LNEC Rui 

Alvarez que se deslocou à cidade da Praia de 7 a 18 de setembro de 2015. Esta missão foi realizada antes 

do início oficial do projeto, outubro de 2015, por conveniência do LEC; 

 Assistência técnica para operacionalização do laboratório de ensaios de aços realizada pelo técnico superior 

do LNEC Eng.º José Luís Louro, que se deslocou a Cabo Verde de e 14 a 20 de março de 2016. 

Encargos Financeiros 

Fontes de Financiamento 

LNEC 

De acordo com o estipulado no “Programa de Capacitação de Laboratórios de Engenharia da CPLP – 

2015/2016”, o LNEC suportou os encargos correspondentes a: 

a) Mão-de-obra do seu pessoal nas atividades de formação e de assistência técnica em Portugal e em Cabo 

Verde. 

CPLP 

De acordo com o estipulado no “Programa de Capacitação de Laboratórios de Engenharia da CPLP – 

2015/2016”, a CPLP suportou os encargos referentes a:  
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a) Ajudas de custo, viagens, vistos e medicamentos dos elementos do LNEC que se deslocaram a Cabo Verde. 

Despesas 

Despesas suportadas pelo LNEC 

De acordo com a contabilidade de custos e os critérios de faturação em uso no LNEC, verificaram-se as 

seguintes despesas: 

a) Com mão-de-obra dos investigadores/técnicos que se deslocaram a Cabo Verde para a realização de: 

 Assistência técnica ao LEC para monitorização da ponte de Ribeira D’Água ...................................... 3.420,00 € 

 Assistência técnica para calibração de equipamentos de força do LEC............................................... 1.500,00 € 

 Assistência técnica para operacionalização do laboratório de ensaios de aços ................................... 2.000,00 € 

b) Despesa total a) .................................................................................................................................... 6.920,00 € 

Despesas suportadas pela CPLP 

a) Bolsa de formação e subsídio de instalação para os técnicos do LEC que se deslocaram ao LNEC para 

realização de estágio ............................................................................................................................... 475,61 € 

b) Encargo com a missão a Cabo Verde para monitorização da ponte de Ribeira D’Água ......................... 312,75 € 

c) Encargo com a missão a Cabo Verde para calibração de equipamentos de força do LEC .................... 774,83 € 

d) Encargo com a missão a Cabo Verde para operacionalização do laboratório de ensaios de aços ........ 485,35 € 

e) Despesa total a) + b) + c) + d), (verba disponibilizada ao LNEC) ......................................................... 2.048,54 € 

 

f) Viagens e alojamentos (pagos diretamente pela CPLP) ...................................................................... 5.113,16 € 

g) Envio de equipamentos de calibração para Cabo Verde (pago diretamente pela CPLP) .................... 2.755,95 € 

h) Despesa total f) + g) (pago diretamente pela CPLP) ............................................................................ 7.869,11 € 

Os comprovativos das despesas acima discriminadas foram oportunamente enviados à CPLP. No Quadro 2 

apresenta-se a execução do orçamento intermédio de 2015/2016.  

Despesas suportadas pelo LEC 

As despesas suportadas pelo LEC serão apresentadas no Relatório Final. 
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Quadro 2 – Execução do orçamento do LEC 

Laboratório de Engenharia de Cabo Verde - LEC-CV  2015/2016 

            
Atividades Quantidade 

Custo Custo  Orçamentado   Custo Efetivo 

 Unitário Total CPLP (1) CPLP (2) LNEC ENARPOR CPLP (1) CPLP (2) LNEC LEC 

Formação em Portugal 
           Preparação e coordenação 1 formando x 1 mês 1.500,00 1.500,00     1.500,00           

Bolsas de formação 1 formando1 x 1 mês 452,65 452,65 452,65       226,32       

Subsídios de instalação 1 formando 249,39 249,39 249,39       249,29       

Encargos com a utilização do Centro de Convívio                     

Encargos com realização de estágios no LNEC                     

Subtotal 2.202,04 702,04 
 

1.500,00 
 

475,61 0,00 0,00 0,00 

            Formação em Cabo Verde 
          

Curso "Conceção e observação de obras marítimas e portuárias" 

        
Mão-de-obra 2 investigadores x 15 dias 650,00 19.500,00     19.500,00           

Ajudas de custo 2 investigadores x 14 dias - 70% 62,55 1.751,40       1.751,40         

Passagens aéreas   900,00 1.800,00       1.800,00         

Alojamento em Cabo Verde  (2 investigadores x 14 dias x 130,00 €) 130,00 3.640,00       3.640,00         

Passaporte Especial   25,00 50,00 50,00               

Medicamentos   150,00 300,00 300,00               

Diversos (taxas aeroporto)   50,00 100,00 100,00               

Passagens aéreas e alojamento                     

Despesas de organização                       

Subtotal 27.141,40 450,00 
 

19.500,00 7.191,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Atividades Quantidade 
Custo Custo  Orçamentado   Custo Efetivo 

 Unitário Total CPLP (1) CPLP (2) LNEC ENARPOR CPLP (1) CPLP (2) LNEC LEC 

Assistência técnica 
           

Continuação da monitorização da ponte de Ribeira D'Água na Boa Vista e apoio ao desenvolvimento de um plano de inspeção da ponte 

 
Mão-de-obra 1 investigador x 10 dias 650,00 6.500,00     6.500,00       3.420,00   

Ajudas de custo 1 investigador x 9 dias - 70% 62,55 562,95 562,95       312,75       

Passagens aéreas   900,00 900,00   900,00             

Alojamento em Cabo Verde  (1 investigador x 9 dias x 130,00 €) 130,00 1.170,00   1.170,00             

Passaporte Especial   25,00 25,00 25,00               

Medicamentos   150,00 150,00 150,00               

Diversos (taxas aeroporto)   50,00 50,00 50,00               

Passagens aéreas e alojamento               2.208,34     

Subtotal 9.357,95 787,95 2.070,00 6.500,00 
 

312,75 2.208,34 3.420,00 0,00 

            Apoio ao desenvolvimento de um sistema de inspeção de túneis 
 

  
Mão-de-obra 1 investigador x 15 dias   9.750,00     9.750,00           

Ajudas de custo 1 investigador x 14 dias - 70% 62,55 875,70 875,70               

Passagens aéreas   900,00 900,00   900,00             

Alojamento em Cabo Verde  1 investigador x 14 dias x 130,00 € 130,00 1.820,00   1.820,00             

Passaporte Especial   25,00 25,00 25,00               

Medicamentos   150,00 150,00 150,00               

Diversos (transportes locais)   50,00 50,00 50,00               

Passagens aéreas e alojamento                     

Subtotal 13.570,70 1.100,70 2.720,00 9.750,00 
 

0,00 0,00 0,00 
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Atividades Quantidade 
Custo Custo  Orçamentado   Custo Efetivo 

 Unitário Total CPLP (1) CPLP (2) LNEC ENARPOR CPLP (1) CPLP (2) LNEC LEC 

            Calibração de equipamentos de aplicação de força do LEC 

 
Mão-de-obra 1 experimentador x 10 dias 150,00 1.500,00     1.500,00       1.500,00   

Ajudas de custo 1 experimentador x 9 dias - 70% 59,85 538,65 538,65       718,20       

Passagens aéreas   900,00 900,00   900,00             

Alojamento em Cabo Verde  1 experimentador x 9 dias 130,00 1.170,00   1.170,00             

Passaporte Especial   25,00 25,00 25,00               

Medicamentos   150,00 150,00 150,00       56,63       

Diversos (taxas aeroporto)   50,00 50,00 50,00               

Envio de equipamentos para Cabo Verde               2.755,95     

Passagens aéreas e alojamento               1.599,69     

Subtotal 4.333,65 763,65 2.070,00 1.500,00 
 

774,83 4.355,64 1.500,00 
 

            
Continuação do apoio ao desenvolvimento de um sistema de qualidade no LEC 

 
Mão-de-obra 1 investigador x 10 dias 650,00 6.500,00     6.500,00           

Ajudas de custo 1 investigador x 9 dias - 70% 62,55 562,95 562,95               

Passagens aéreas   900,00 900,00   900,00             

Alojamento em Cabo Verde  (1 investigador x 9 dias x 130,00 €) 130,00 1.170,00   1.170,00             

Passaporte Especial   25,00 25,00 25,00               

Medicamentos   150,00 150,00 150,00               

Diversos (taxas aeroporto)   50,00 50,00 50,00               

Passagens aéreas e alojamento                     

Despesas de organização                       

Subtotal 9.357,95 787,95 2.070,00 6.500,00 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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Atividades Quantidade 
Custo Custo  Orçamentado   Custo Efetivo 

 Unitário Total CPLP (1) CPLP (2) LNEC ENARPOR CPLP (1) CPLP (2) LNEC LEC 

            Apoio na operacionalização do laboratório de ensaios de aços 
 

  
Mão-de-obra 1 investigador x 15 dias   9.750,00     9.750,00        2.000,00   

Ajudas de custo 1 investigador x 14 dias - 70% 62,55 875,70 875,70       437,85       

Passagens aéreas   900,00 900,00   900,00             

Alojamento em Cabo Verde  1 investigador x 14 dias x 130,00 € 130,00 1.820,00   1.820,00             

Passaporte Especial   25,00 25,00 25,00       22,50       

Medicamentos   150,00 150,00 150,00       25,00       

Diversos (transportes locais)   50,00 50,00 50,00               

Passagens aéreas e alojamento               1.305,13     

Subtotal 13.570,70 1.100,70 2.720,00 9.750,00 
 

485,35 1.305,13 2.000,00 
 

            Documentação 

           
Publicações editadas pelo LNEC         1.000,00           

            

          
Aquisição de equipamentos e materiais        10.000,00             

Envio de equipamentos e materiais para Cabo Verde       1.500,00             

     
11.500,00 

      

            TOTAL 2015/2016           2.048,54 7.869,11 6.920,00   

   
         

(1) Valores incluídos na verba transferida para o LNEC 
          

(2) Valores pagos diretamente pela CPLP 
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Conclusões 

O programa de trabalhos com o LEC está a decorrer de forma satisfatória faltando apenas concretizar duas 

assistências técnicas. 

Entre as ações já realizadas pode salientar-se o curso sobre “Conceção de obras marítimas e portuárias" que se 

revestiu de grande interesse e que contou com presença de 20 participantes.  
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3.1.4. Atividades desenvolvidas com o Laboratório de Engenharia da Guiné-Bissau 

Ações Desenvolvidas 

Formação em Portugal 

Ainda não foram realizados os dois estágios previstos (um estágio na área da metrologia e verificação da 

conformidade de aços e cimentos, com a duração de 4 meses e um estágio na área das obras de arte, com a 

duração de 2 meses). 

Não foi possível realizar estes estágios devido à indisponibilidade do LEGUI para dispensar os técnicos em 

questão. Assim, o LEGUI solicitou a alteração dos estágios previstos para: 

- um estágio no LNEC com a duração de 1,5 meses, na área da conformidade de aços e cimentos, a realizar nos 

Departamentos de Estruturas e de Materiais de Construção, por um engenheiro do LEGUI; 

- um estágio no LNEC com a duração de 1,5 meses, na área das obras de arte, a realizar no  Departamento de 

Estruturas, por um engenheiro do LEGUI. 

Formação na Guiné-Bissau 

Ainda não foi realizado o curso previsto para o presente programa. 

Assistência Técnica 

Ainda não foi realizada a assistência técnica prevista. 

As ações anteriormente referidas estão programadas para Julho de 2016. 

Conclusões 

Apesar de continuarem a existir muitas dificuldades na realização das atividades com a Guiné, prevê-se que no 

âmbito do presente projeto se venham a concretizar ações de significativa importância para a operacionalização 

de algumas das áreas laboratoriais.  
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3.1.5. Atividades desenvolvidas com o Laboratório de Engenharia de Moçambique 

Ações Desenvolvidas 

Formação em Portugal 

Foram realizados dois dos três estágios previstos: 

 Os estágios de dois engenheiros do LEM na área das barragens, geotecnia e hidráulica, já se encontram em 

execução, mas só serão contabilizados no relatório final. 

Formação em Moçambique 

Foram realizadas dois dos três cursos previstos: 

 Curso sobre “Avaliação da conformidade de cimentos” ministrado pelo investigador do LNEC Eng.º Manuel 

Vieira que se deslocou a Maputo de 15 a 23 de abril de 2016; 

 Curso sobre “Métodos de resistividade elétrica” ministrado pelo investigador do LNEC Dr. Rogério Mota que 

se deslocou a Maputo de 29 de maio a 4 de junho de 2016, este curso só será contabilizado no relatório final. 

Assistência Técnica 

A assistência técnica para acreditação do laboratório de cimentos foi realizada, em simultâneo com o curso 

sobre “Avaliação da conformidade de cimentos” 

Encargos Financeiros 

Fontes de Financiamento 

LNEC 

De acordo com o estipulado no “Programa de Capacitação de Laboratórios de Engenharia da CPLP – 

2015/2016”, o LNEC suportou os encargos correspondentes a: 

b) Mão-de-obra do seu pessoal nas atividades de formação e de assistência técnica em Portugal e em 

Moçambique. 

CPLP 

De acordo com o estipulado no “Programa de Capacitação de Laboratórios de Engenharia da CPLP – 

2015/2016”, a CPLP suportou os encargos referentes a:  

a) Ajudas de custo, viagens, vistos e medicamentos dos elementos do LNEC que se deslocaram a 

Moçambique. 
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Despesas 

Despesas suportadas pelo LNEC 

De acordo com a contabilidade de custos e os critérios de faturação em uso no LNEC, verificaram-se as 

seguintes despesas: 

a) Com mão-de-obra dos investigadores/técnicos que se deslocaram a Moçambique para a realização de: 

 Curso sobre “Avaliação da conformidade de cimentos” e Assistência técnica para acreditação do laboratório 

de cimentos. ......................................................................................................................................... 6.270,00 € 

b) Despesa total a)  ................................................................................................................................... 6.270,00 € 

Despesas suportadas pela CPLP 

a) Encargo com a missão a Moçambique para realização de curso sobre “Avaliação da conformidade de 

cimentos” e Assistência técnica para acreditação do laboratório de cimentos ........................................ 747,24 € 

b) Despesa total a), (verba disponibilizada ao LNEC) ................................................................................. 747,24 € 

c) Viagens e alojamentos (pagos diretamente pela CPLP) ...................................................................... 1.921,35 € 

Os comprovativos das despesas acima discriminadas foram oportunamente enviados à CPLP. No Quadro 3 

apresenta-se a execução do orçamento intermédio de 2015/2016. 

Despesas suportadas pelo LEM 

As despesas suportadas pelo LEM serão apresentadas no Relatório Final. 
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Quadro 3 – Execução do orçamento do LEM 

Laboratório de Engenharia de Moçambique-LEM 2015/2016 

          
 

Atividades Quantidade 
Custo Custo  Orçamentado Custo Efetivo 

 Unitário Total CPLP (1) CPLP (2) LNEC CPLP (1) CPLP (2) LNEC LEM 

Formação em Portugal  

       Preparação e coordenação 3 formandos x 2 meses 1.500,00 9.000,00     9.000,00         

Bolsas de formação 3 formandos x 2 meses 452,65 2.715,90 2.715,90             

Subsídios de instalação 3 formandos  249,39 748,17 748,17             

Encargos com a utilização do Centro de Convívio - Alojamento de estagiários     
 

          

   12.464,07 3.464,07 
 

9.000,00 0,00 
 

0,00 
 

           Formação em Moçambique 

         Curso "Controlo da qualidade de betão para pavimentos de zonas industriais e portuárias" 

 Mão-de-obra 1 investigador x 10 dias 650,00 6.500,00     6.500,00         

Ajudas de custo 1 investigador x 9 dias - 70% 62,55 562,95 562,95             

Passagens aéreas   1.400,00 1.400,00   1.400,00           

Alojamento em Moçambique (1 investigador x 9 dias x 130,00 €) 130,00 1.170,00   1.170,00           

Passaporte Especial   25,00 25,00 25,00             

Medicamentos   150,00 150,00 150,00             

Diversos (taxas aeroporto)   50,00 50,00 50,00             

Subtotal 
 

9.857,95 787,95 2.570,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Atividades Quantidade 
Custo Custo  Orçamentado Custo Efetivo 

 Unitário Total CPLP (1) CPLP (2) LNEC CPLP (1) CPLP (2) LNEC LEM 

Curso "Avaliação da conformidade de cimentos" 

 Mão-de-obra 1 investigador x 10 dias 650,00 6.500,00     6.500,00     6.270,00   

Ajudas de custo 1 investigador x 9 dias - 70% 62,55 562,95 562,95     562,95       

Passagens aéreas   1.400,00 1.400,00   1.400,00           

Alojamento em Moçambique (1 investigador x 9 dias x 130,00 €) 130,00 1.170,00   1.170,00           

Passaporte Especial   25,00 25,00 25,00             

Medicamentos   150,00 150,00 150,00     184,29       

Diversos (taxas aeroporto)   50,00 50,00 50,00             

Passagens aéreas e alojamento             1.921,35     

Subtotal 
 

9.857,95 787,95 2.570,00 6.500,00 747,24 1.921,35 6.270,00 0,00 

           
Curso "Métodos de resistividade elétrica" 

 Mão-de-obra 1 investigador x 10 dias 650,00 6.500,00     6.500,00         

Ajudas de custo 1 investigador x 9 dias - 70% 62,55 562,95 562,95             

Passagens aéreas   1.400,00 1.400,00   1.400,00           

Alojamento em Moçambique (1 investigador x 9 dias x 130,00 €) 130,00 1.170,00   1.170,00           

Passaporte Especial   25,00 25,00 25,00             

Medicamentos   150,00 150,00 150,00             

Diversos (taxas aeroporto)   50,00 50,00 50,00             

Passagens aéreas e alojamento                   

Subtotal 
 

9.857,95 787,95 2.570,00 6.500,00 0,00 0,00 
 

0,00 
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Atividades Quantidade 
Custo Custo  Orçamentado Custo Efetivo 

 Unitário Total CPLP (1) CPLP (2) LNEC CPLP (1) CPLP (2) LNEC LEM 

Assistência técnica 
          Na Acreditação do Laboratório de Cimentos 

       Mão-de-obra 1 investigador x 15 dias 650,00 9.750,00     9.750,00         

Ajudas de custo 1 investigador x 14 dias - 70% 62,55 875,70 875,70             

Passagens aéreas   1.400,00 1.400,00   1.400,00   Realizada em simultâneo com o    

Alojamento em Moçambique 1  investigador x 14 dias 130,00 1.820,00   1.820,00   
 Curso "Avaliação da conformidade 

de cimentos"   

Passaporte Especial   25,00 25,00 25,00         

Medicamentos   150,00 150,00 150,00             

Diversos (taxas aeroporto)   50,00 50,00 50,00             

  
  

14.070,70 1.100,70 3.220,00 9.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Documentação 

          Publicações editadas pelo LNEC   1.000,00     1.000,00         

         
           

           TOTAL 2014/2015         747,24 1.921,35 6.270,00 0,00 

           (1) Valores incluídos na verba transferida para o LNEC 
         (2) Valores pagos diretamente pela CPLP 

          



25 

Conclusões 

O programa com Moçambique está em desenvolvimento, foram já realizados dois dos três estágios previstos, e 

dois dos três cursos programados. As restantes ações já estão a ser preparadas. 
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3.1.6. Atividades desenvolvidas com o Laboratório de Engenharia de S. Tomé e Príncipe 

Ações Desenvolvidas 

Formação em Portugal 

Não está prevista a realização de estágios em Portugal, por parte de técnicos do LECSTP. 

Formação em S. Tomé e Príncipe 

Foi realizado um dos dois cursos previstos: 

 Curso prático na área dos ensaios de pavimentos ministrado pelos técnicos do LNEC Nuno Nunes e Rui 

Alvarez que se deslocaram a S. Tomé de 11 a 19 de fevereiro de 2016. 

Assistência Técnica 

Foi realizada uma das duas assistências técnicas previstas: 

 Assistência técnica ao LECSTP para diagnóstico de problemas e calibração de equipamentos com vista à 

operacionalização do laboratório de ensaios de materiais de pavimentação realizada pelos técnicos do 

LNEC Nuno Nunes e Rui Alvarez, que se deslocaram a S. Tomé de 11 a 19 de fevereiro de 2016. 

Encargos Financeiros 

Fontes de Financiamento 

LNEC 

De acordo com o estipulado no “Programa de Capacitação de Laboratórios de Engenharia da CPLP – 

2015/2016”, o LNEC suportou os encargos correspondentes a: 

a) Mão-de-obra do seu pessoal nas atividades de formação em São Tomé e Príncipe;  

CPLP 

De acordo com o estipulado no “Programa de Capacitação de Laboratórios de Engenharia da CPLP – 

2015/2016, a CPLP suportou os encargos referentes a:  

b) Ajudas de custo, viagens, vistos e medicamentos dos elementos do LNEC que se deslocaram a S. Tomé. 
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Despesas 

Despesas suportadas pelo LNEC 

De acordo com a contabilidade de custos e os critérios de faturação em uso no LNEC, verificaram-se as 

seguintes despesas: 

a) Com mão-de-obra dos técnicos que se deslocaram a S. Tomé para a realização de: 

 Curso prático na área dos ensaios de pavimentos e assistência técnica para diagnóstico de problemas e 

calibração de equipamentos  ............................................................................................................... 5.250,00 € 

b) Despesa total a)  .................................................................................................................................. 5.250,00 € 

Despesas suportadas pela CPLP 

a) Encargo com a missão a S. Tomé de dois técnicos do LNEC para realização de um curso e de uma 

assistência técnica ao LECSTP ............................................................................................................. 1.190,13 € 

b) Despesa total a), (verba disponibilizada ao LNEC) ............................................................................... 1.190,13 € 

 

c) Viagens e alojamentos (pagos diretamente pela CPLP) ...................................................................... 3.012,46 € 

d) Envio de equipamentos de calibração para S. Tomé (pago diretamente pela CPLP) .......................... 6.080,00 € 

e) Despesa total c) + d) (pago diretamente pela CPLP) ........................................................................... 9.092,46 €  

 

Os comprovativos das despesas acima discriminadas foram oportunamente enviados à CPLP. No Quadro 4 

apresenta-se a execução intermédia do orçamento de 2015/2016. 

Despesas suportadas pelo LECSTP 

As despesas suportadas pelo LECSTP serão apresentadas no Relatório Final. 
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Quadro 4 – Execução do programa do LECSTP 

Laboratório de Engenharia de S. Tomé e Príncipe - LECSTP - 2015/2016 

          
 

Atividades Quantidade 
Custo Custo  Orçamentado Custo Efetivo 

 
Unitário Total 

CPLP 
(1) 

CPLP 
(2) LNEC CPLP (1) CPLP (2) LNEC LECSTP 

Formação em S. Tomé 
          Curso na área dos ensaios de pavimentos 

         Mão-de-obra 1 experimentador x 10 dias 150,00 1.500,00     1.500,00         

Ajudas de custo 1 experimentador x 9 dias - 70% 59,85 538,65 538,65             

Passagens aéreas   1.200,00 1.200,00   1.200,00   
Realizado em simultâneo com a Assistência 

Técnica 

Alojamento em S. Tomé  1 experimentador x 9 dias 130,00 1.170,00   1.170,00   para calibração de equipamentos 

Passaporte Especial   25,00 25,00 25,00             

Medicamentos   150,00 150,00 150,00             

Diversos (taxas aeroporto)   50,00 50,00 50,00             

Subtotal 4.633,65 763,65 2.370,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           
Curso Prático sobre ensaios de solos em substituição do Curso previsto sobre Prospeção geotécnica para estradas e fundações de estruturas 

Mão-de-obra 1 investigador x 10 dias 650,00 6.500,00     6.500,00         

Ajudas de custo 1 investigador x 9 dias - 70% 62,55 562,95 562,95             

Passagens aéreas   1.200,00 1.200,00   1.200,00           

Alojamento em S. Tomé  1 investigador x 9 dias  130,00 1.170,00   1.170,00           

Passaporte Especial   25,00 25,00 25,00             

Medicamentos   150,00 150,00 150,00             

Diversos (taxas aeroporto)   50,00 50,00 50,00             

  
2.267,55 9.657,95 787,95 2.370,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Atividades Quantidade 
Custo Custo  Orçamentado Custo Efetivo 

 
Unitário Total 

CPLP 
(1) 

CPLP 
(2) LNEC CPLP (1) CPLP (2) LNEC LECSTP 

Assistência técnica 
          

Diagnóstico de problemas e calibração de equipamentos com vista à operacionalização do laboratório de ensaios de materiais de pavimentação 

 Mão-de-obra 2 experimentadores x 10 dias 150,00 € 3.000,00     3.000,00     5.250,00   

Ajudas de custo 2 experimentadores x 9 dias - 70% 59,85 € 1.077,30 1.077,30     1.077,30       

Passagens aéreas   
1.200,00 

€ 2.400,00   2.400,00           

Alojamento em S. Tomé 2 experimentadores x 9 dias 130,00 € 2.340,00   2.340,00           

Passaporte Especial   25,00 € 50,00 50,00             

Medicamentos   150,00 € 300,00 300,00     72,83       

Diversos (taxas aeroporto)   50,00 € 100,00 100,00     40,00       

Envio de equipamentos para  S. Tomé              6.080,00     

Passagens aéreas e alojamento             3.012,46     

Subtotal 9.267,30 1.527,30 4.740,00 3.000,00 1.190,13 9.092,46 5.250,00 0,00 

           
Conclusão da operacionalização dos ensaios de materiais 

 Mão-de-obra 1 experimentador x 10 dias 150,00 1.500,00     1.500,00         

Ajudas de custo 1 experimentador x 9 dias - 70% 59,85 538,65 538,65             

Passagens aéreas   1.200,00 1.200,00   1.200,00           

Alojamento em S. Tomé 1 experimentador x 9 dias 130,00 1.170,00   1.170,00           

Passaporte Especial   25,00 25,00 25,00             

Medicamentos   150,00 150,00 150,00             

Diversos (taxas aeroporto)   50,00 50,00 50,00             

Subtotal 4.633,65 763,65 2.370,00 1.500,00 
 

0,00 0,00 0,00 
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Atividades Quantidade 
Custo Custo  Orçamentado Custo Efetivo 

 
Unitário Total 

CPLP 
(1) 

CPLP 
(2) LNEC CPLP (1) CPLP (2) LNEC LECSTP 

           Documentação 

          
Publicações editadas pelo LNEC   1.000,00     1.000,00         

                      

           Aquisição de equipamentos e materiais        5.000,00           

Envio de equipamentos e materiais para a S. Tomé       1.500,00           

     
6.500,00 

     

           TOTAL 2014/2015         1.190,13 9.092,46 5.250,00   

   
        

(1) Valores incluídos na verba transferida para o LNEC 

 (2) Valores pagos diretamente pela CPLP 
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Conclusões  

O programa com S. Tomé e Príncipe está a decorrer de forma satisfatória faltando apenas realizar um curso de 

formação e uma assistência técnica.  
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3.1.7. Atividades desenvolvidas com Timor-Leste 

Ações Desenvolvidas 

Formação em Portugal 

O estágio de um engenheiro na área da estabilidade de taludes e drenagem (geotecnia), já se encontra em 

execução mas só será contabilizado no relatório final. 

Formação em Timor-Leste 

Ainda não foi possível realizar a ação de formação prevista, um seminário sobre “Habitação a custos 

controlados”. No entanto esta ação está já agendada para Outubro de 2016. 

Assistência Técnica 

 A assistência técnica prevista, relativa ao levantamento e tipificação dos problemas de estabilidade de taludes e 

drenagem da rede viária do país, será realizada na sequência da conclusão do estágio acima referido. De facto, 

essa ação será coordenada pelo estagiário. 

 

Conclusões 

Estão em fase de operacionalização as duas ações que constam do presente programa para realização em Díli. 
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3.2. Conclusões  

Considera-se que, globalmente, a realização do Programa está a decorrer de forma satisfatória.  

Como se referiu inicialmente, faz-se no Quadro 5 a síntese dos encargos globais com os trabalhos já realizados, 

e indicam-se no Quadro 6 os trabalhos já programados, mas ainda não realizados. 
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Quadro 5 – Encargos Gerais 

Financiamento Total CPLP 

157.357,48 € 

  
LNEC 

 
CPLP 

 
TOTAL 

  

Despesas incluídas na 
verba transferida para 

o LNEC - execução 
por beneficiário 

 

Pagamento de 
viagens e 

alojamentos 

Envio de 
equipamentos/ 
Aquisição de 

materiais 

Reunião CC 
PALOP 

 
  

         Angola 

 

1.170,90 
 

2.088,86     
 

3.259,76 

Cabo Verde 

 

2.048,54 
 

5.113,16 2.755,95   
 

9.917,65 

Guiné-Bissau 

 

 
 

      
 

0,00 

Moçambique 

 

747,24 
 

1.921,35     
 

2.668,59 

S. Tomé e Príncipe 

 

1.190,13 
 

3.012,46 6.080,00   
 

10.282,59 

Timor-Leste 

 

  
 

      
 

0,00 

 
 

 
    

  Reunião Timor-Leste 
2016  

1.850,01 
 

    26.147,57 
 

27.997,58 

 
 

       

Total 
 

7.006,82 
 

12.135,83 8.835,95 26.147,57 
 

54.126,17 

 
 

 
      

Valores orçamentados 
 

55.075,12 
 

102.282,36 
 

157.357,48 

Valores disponibilizados 
 

39.339,37 
 

118.018,111 

 
157.357,48 

Saldos 
 

32.332,55 
 

70.898,76 
 

103.231,31 

Encargo total do Projeto 
 

     
 

54.126,17 

 

1 - Este valor inclui a 2ª tranche – 15.735,75 (10%) que ainda não foi disponibilizado ao LNEC 

 

 



35 

Quadro 6 - Atividades previstas, mas ainda não realizadas 

 Estágios no LNEC Cursos de Formação Missões de Assistência Técnica 

LEA 

 Curso sobre “Fundações de estruturas em solos argilosos e 

zonas costeiras” 

Curso sobre “Conceção de sistemas de drenagem de águas 

pluviais em meio urbano” 

Curso sobre “Caracterização de solos e materiais de 

pavimentação” 

Curso sobre "Conceção e dimensionamento de pavimentos 

rodoviários". Em substituição de assistência técnica de “Apoio 

à inspeção e caracterização do estado de segurança estrutural 

e operacional de barragens angolanas  

 

LEC 

  Assistência técnica para poio ao desenvolvimento de um sistema de inspeção de 

túneis (2 em Santo Antão e 1 em Santiago) 

Assistência técnica na área de observação de barragens 

LEGUI 
2 estágios Curso prático no domínio dos ensaios de materiais de 

pavimentação  

Assistência técnica para operacionalização do laboratório de materiais de 

pavimentação 

LEM 
1 estágio Curso sobre “Controlo da qualidade de betão para pavimentos 

de zonas industriais e portuárias” 

Assistência técnica para acreditação do laboratório de cimentos 

LECSTP 
 

Curso Prático sobre ensaios de solos em substituição do 

Curso Teórico-Prático previsto sobre prospeção geotécnica 

para estradas e fundações de estruturas  

Assistência técnica para conclusão da operacionalização dos ensaios de materiais de 

pavimentação 

Timor-Leste  Seminário sobre “Habitação a Custos Controlados” Assistência técnica para levantamento e tipificação dos problemas de estabilidade de 

taludes e drenagem da rede viária do país 

 

mfranca
Sticky Note
Vai realizar-se de 22 a 28 de outubro de 2016

mfranca
Sticky Note
Vai realizar-se de 12 a 25 de novembro de 2016

mfranca
Sticky Note
Realizada de 20 a 29 de julho de 2016

mfranca
Sticky Note
Realizada de 20 a 29 de julho de 2016

mfranca
Sticky Note
Estágio a decorrer de 17 de outubro a 30 de novembro de 2016

mfranca
Sticky Note
Vai realizar-se de de 29 de novembro a 1 de dezembro de 2016

mfranca
Sticky Note
Realizado de 1 a 16 de outubro de 2016

mfranca
Sticky Note
Vai realizar-se de 20 de outubro a 2 de novembro de 2016
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Lisboa, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, junho de 2016 
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